


УТВЕРЖДАЮ

Председатель

Контрольно-счетной палаты

Республики Алтай

 Г.В. Векессер

Отчет

по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг реализации в Республике Алтай национальных проектов за 2025 год»

(рассмотрен Коллегией Контрольно-счетной палаты Республики Алтай,
Постановление от 12.03.2026 № 2 (301))

Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: п. 2.14 плана Контрольно-счетной палаты Республики Алтай на 2026 год.

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: деятельность органов исполнительной власти Республики Алтай и иных участников по реализации на территории Республики Алтай национальных проектов, документы региональных проектов, включая паспорта региональных проектов, данные информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», отчеты о ходе реализации региональных проектов.

Объекты мероприятия: органы исполнительной власти Республики Алтай, участвующие в реализации мероприятий региональных проектов на территории Республики Алтай.

Цель мониторинга: оценка хода реализации региональных проектов на территории Республики Алтай, в том числе рисков их реализации.

Исследуемый период: 2025 год.

Срок проведения мероприятия: 1 квартал 2026 года.

1. Общая характеристика исследуемой сферы деятельности

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 3091, начиная с 1 января 2025 года в Российской Федерации реализуются 19 национальных проектов, направленных на достижение национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года и перспективу до 2036 года. Данные национальные проекты развивают и дополняют предыдущие национальные проекты, действовавшие по инициативе Президента Российской Федерации с 2019 по 2024 годы.

Национальные цели развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года включают семь приоритетных направлений: сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи; реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности; комфортная и

¹ Указ Президента от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (далее – Указ № 309)

безопасная среда для жизни; экологическое благополучие; устойчивая и динамичная экономика; технологическое лидерство; цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы.

Уполномоченным органом по вопросам обеспечения управления реализацией региональных проектов, обеспечивающих достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей, и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта является Администрация Главы Республики Алтай.

Республика Алтай в 2025 году участвовала в 11 национальных проектах (далее – НП), в рамках исполнения которых реализовывались 39 региональных проектов (далее – РП), из которых 29 РП были финансово обеспечены².

Всего 11 НП	НП Продолжительная и активная жизнь	НП Международная кооперация и экспорт
39 РП 85 показателей	9 РП 32 показателя	2 РП 2 показателя
НП Технологическое обеспечение продовольственной безопасности	НП Эффективная и конкурентная экономика	НП Молодежь и дети
1 РП 3 показателя	2 РП 4 показателя	5 РП 10 показателей
НП Туризм и гостеприимство	НП Экономика данных и цифровая трансформация государства	НП Инфраструктура для жизни
1 РП 1 показатель	3 РП 5 показателей	7 РП 12 показателей
НП Семья	НП Экологическое благополучие	НП Беспилотные авиационные системы
5 РП 12 показателей	3 РП 3 показателя	1 РП 1 показатель

Финансирование региональных проектов предусмотрено за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Алтай (далее – республиканский бюджет), бюджетов муниципальных образований Республики Алтай (далее – бюджет муниципальных образований, местный бюджет), внебюджетных источников.

В 2025 году финансовое обеспечение предусматривалось по 29 региональным проектам, интегрированным в качестве структурных единиц в 14 государственных программах Республики Алтай на общую сумму 8 914 784,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 6 392 495,9 (справочно) тыс. рублей, республиканского бюджета – 2 489 643,3 тыс. рублей (справочно), местных бюджетов – 25 196,5 тыс. рублей (по данным паспортов РП).

² без финансовой поддержки в 2025 году 10 РП: «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Республики Алтай», «Производительность труда», «Экономика замкнутого края», «Вода России», «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Федеральный проект «Медицинские кадры», «Кадры в агропромышленном комплексе», «Развитие инфраструктуры в населенных пунктах», «Развитие общественного транспорта»

Республиканской адресной инвестиционной программой, утвержденной распоряжением Правительства Республики Алтай от 28.12.2024 № 847-р, в 2025 году утверждены объекты капитального строительства в рамках РП (таблица 1).

таблица 1

НП	Наименование РП	Наименование объектов и их местонахождение/ проектная мощность/ плановый срок ввода в эксплуатацию	Наименование ГРБС	Инвестиции с учетом изменений на 2025 год (в ценах 2025 года), тыс. рублей				Остаток сметной или контрактной стоимости	% технической готовности на 01.01.2026
				всего, в том числе	республиканского бюджета РА	федерального бюджета	местного бюджета		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
Молодежь и дети	Ю4 Все лучшее детям	Всего		257 101,9	144 882,7	109 913,8	2 305,4	712 256,4	
		Реконструкция здания «СОШ № 12 г. Горно - Алтайска», 250 мест, 2027 г.	Минстрой	257 101,9	144 882,7	109 913,8	2 305,4	712 256,4	27,0
Продолжительность и активная жизнь	Д1 Федеральный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации»	Всего		44 925,5	449,0	44 476,5	0,0	0,0	
		Приобретение нежилых зданий для размещения ФАПов, 2025 г. с. Ортолык Кош-Агачского района, с. Верх Бийск, с. Бийка Турочакского района, с. Кара Кудюр Улаганского района, п. Дубровка Майминского района, с. Верх Ануй Усть-Канского района	Минздрав	44 925,5	449,0	44 476,5	0,0	0,0	100,0
Семья	Я1 Поддержка семьи	Всего		139 083,8	105 062,9	34 020,9	0,0	246 266,8	
		Строительство детского сада на 60 мест в с. Талда, Усть - Коксинского района, 2027 г.	Минстрой	88 185,9	88 185,9	0,0		128 061,3	41
		Детский сад на 100 мест по ул. Тартыкова, 37, с. Каракокша, Чойского района, 2027 г.	Минстрой	50 897,90	16 877,0	34 020,9		118 205,5	30
Инфраструктура для жизни	И3 Модернизация коммунальной инфраструктуры	Всего		65 680,8	650,2	63 373,8	656,8	27 850,2	
		Строительство насосных станций, накопительных резервуаров, разводящих водопроводных сетей ул. Огородная, ул. Черемшанская, ул. Водопроводная, пер. Красноармейский в г. Горно - Алтайске, 2100м., 2026 г.	Минстрой	40 384,4	399,8	38 580,8	403,8	8 588,2	86,0
		Водопроводные сети для микрорайона Чорос- Гуркина с. Усть-Кан, Усть - Канского района, 3150 м., 2026 г.	Минстрой	25 296,4	250,4	24 793,0	253,0	19 262,0	62,0
	И8 Региональная и местная дорожная сеть	Всего		1 351 922,9	133 267,00	1 218 655,9		4 808 627,30	
		Строительство автомоб. дороги «Урлу Аспак Каракол» км 5+300 - км 15+600, 10,516 км, 2025 г.	Минтранс	30 303,00	303,0	30000,0		0,0	100,0
		Строительство автомоб. дороги «Урлу Аспак Каракол» км 15+600 - км 26+200, 10,4 км, 2026 г.	Минтранс	468 531,60	4685,3	463846,3		683509,5	41,0
		Строительство мостов, перехода через реку Катунь у с. Платово на автомобильной дороге Подъезд к с. Платово. Первый этап, 1,863/280,03 км/пог. м., 2027 г.	Минтранс	422 884,70	4228,8	418655,9		353078,0	80,0
		Строительство автомоб. дороги «Балыктуюль - Балыкча» на участке км 30-км 36 (перевал Кату Ярлык), 6,76 км., 2027 г.	Минтранс	309 246,20	3092,5	306153,7		3601919,3	22,0
		Реконструкция автомоб. дороги «Кызыл Озек - Александровка - Урлу Аспак» на участке «Кызыл Озек - Бирюля», 8,042477 км., 2026 г.	Минтранс	120 957,40	120957,4	0,0		170120,5	81,0

2. Оценка хода реализации региональных проектов по итогам 2025 года

Согласно сводной бюджетной росписи расходов республиканского бюджета на 2025 год³ объем бюджетных ассигнований на реализацию РП на 01.01.2026 составил 8 882 139,2 тыс. рублей, или 19,9 % от утвержденного общего объема расходов республиканского бюджета (44 727 622,05 тыс. рублей).

В общем объеме бюджетных ассигнований на реализацию НП наибольший объем расходов предусмотрен на следующие НП: «Инфраструктура для жизни» - 3 965 314,95 тыс. рублей (44,6 %), «Молодежь и дети» - 2 459 202,9 тыс. рублей (27,7 %), «Семья» - 1 221 396,3 тыс. рублей (13,8 %) «Продолжительная и активная жизнь» - 1 098 743,1 тыс. рублей (12,4 %).

Минимальный объем бюджетных ассигнований приходится на реализацию НП «Экономика данных и цифровая трансформация государства» - 2 665,0 тыс. рублей (0,03 %).

Контрактации подлежит 8 183 474,7 тыс. рублей, или 92,1 % от общего объема финансирования. По пяти РП контрактация не предусмотрена, в том числе РП «Жилье», РП «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения» (осуществляется грантовая поддержка турбизнеса), РП «Сохранение лесов», РП «Россия – страна возможностей» (организуется участие в форуме «Таврида»), РП «Многодетная семья».

В 2025 году расходы на НП за счет всех источников составили 8 799 043,5 тыс. рублей (8 778 474,3 тыс. рублей – республиканский бюджет, 20 569,2 тыс. рублей – местный бюджет), заключено контрактов на сумму 8 183 474,7 тыс. рублей, что составляет 100,0 % от объема, подлежащего контрактации.

Сведения о расходах, из республиканского бюджета, уровне контрактации за 2025 год, в разрезе НП и РП представлены в таблице 2.

таблица 2
тыс. рублей

№ п/п	Наименование НП/РП	Код ГРБС	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено бюджетных назначений	% исполнения	Уровень контрактации
Д	Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь»		1 098 743,1	1 096 692,0	99,8	100,0
Д1	Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Алтай»	901	220 630,8	220 315,1	99,9	100,0
Д2	Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	901	13 931,6	13 931,6	100,0	100,0
Д4	Региональный проект «Борьба с сахарным диабетом»	901	14 672,2	14 672,2	100,0	100,0
Д5	Региональный проект «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания»	901	4 216,74	4 216,7	100,2	100,0
Д6	Региональный проект «Совершенствование экстренной медицинской помощи»	901	777 085,4	775 353,7	99,8	100,0
Д7	Региональный проект «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация в Республике Алтай»	901	44 764,4	44 764,4	100,0	100,0
ДА	Региональный проект «Здоровье для каждого»	901	23 441,9	23 438,3	100,0	100,0
И	Национальный проект «Инфраструктура для жизни»		3 965 315,0	3 965 315,0	100,0	
И2	Региональный проект «Жилье»	907	134 353,2	134 353,2	100,0	не предусмотрено
И3	Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры»	907	137 853,4	137 853,4	100,0	
И4	Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»	907	101 010,1	101 010,1	100,0	100,0
И5	Региональный проект «Безопасность дорожного движения»	903	3 015,6	3 015,6	100,0	100,0
		923	898,3	898,3	100,0	
И8	Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»	923	3 486 049,3	3 486 049,3	100,0	

³ утверждена приказом Министерства финансов Республики Алтай от 30.12.2025 № П-11-01/261

№ п/п	Наименование ИП/РП	Код ГРБС	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено бюджетных назначений	% исполнения	Уровень контрактования
И9	Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»	923	102 135,0	102 135,0	100,0	100,0
П	Национальный проект «Туризм и гостеприимство»		78 291,9	78 291,9	100,0	
П1	Региональный проект «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения»	928	78 291,9	78 291,9	100,0	не предусмотрено
Ц	Национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства»		2 665,0	2 665,0	100,0	100,0
Ц4	Региональный проект «Цифровое государственное управление»	908	2 065,0	2 065,0	100,0	100,0
Ц5	Региональный проект «Отечественные решения»	908	600,0	600,0	100,0	
Ч	Национальный проект «Экологическое благополучие»		17 790,3	17 790,3	100,0	
Ч6	Региональный проект «Сохранение лесов»	919	17 790,3	17 790,3	100,0	не предусмотрено
Э	Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика»		11 096,8	11 096,8	100,0	100,0
Э1	Региональный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»	928	11 096,8	11 096,8	100,0	100,0
Ю	Национальный проект «Молодежь и дети»		2 459 202,9	2 441 582,1	99,3	
Ю1	Региональный проект «Россия - страна возможностей»	913	550,0	550,0	100,0	не предусмотрено
Ю2	Региональный проект «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)»	913	6 740,2	6 740,2	100,0	100,0
Ю4	Региональный проект «Все лучшее детям»	903	1 416 037,3	1 398 416,63	98,8	100,0
		907	254 796,5	254 796,47	100,0	
		901	6 450,1	6 450,1	100,0	
		902	3 389,3	3 389,3	100,0	
Ю6	Региональный проект «Педагоги и наставники»	903	663 967,8	663 967,72	100,0	100,0
		903	107 271,6	107 271,6	100,0	
Ю9	Региональный проект «Профессионалитет»	903	107 271,6	107 271,6	100,0	100,0
М	Международная кооперация и экспорт		14 139,1	14 139,1	100,0	100,0
М3	Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Республике Алтай	928	14 139,1	14 139,1	100,0	100,0
Я	Национальный проект «Семья»		1 221 396,3	1 137 403,2	93,1	100,0
Я1	Региональный проект «Поддержка семьи»	901	27 450,0	27 450,00	100,0	100,0
		903	140 051,5	140 051,50	100,0	
		907	139 083,8	55 140,40	39,7	
		910	10 812,7	10 777,85	99,7	
Я2	Региональный проект «Многодетная семья»	910	467 679,2	467 679,2	100,0	не предусмотрено
Я3	Региональный проект «Охрана материнства и детства»	901	231 614,9	231 614,9	100,0	100,0
Я4	Региональный проект «Старшее поколение»	910	159 979,7	159 964,9	100,0	100,0
Я5	Региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры»	902	44 724,6	44 724,6	100,0	100,0
У	Национальный проект «Беспилотные авиационные системы»		13 499,0	13 499,0	100,0	100,0
У4	Региональный проект «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы»	919	13 499,0	13 499,0	100,0	100,0
	Итого по национальным проектам		8 882 139,3	8 778 474,3	98,8	

Общий объем неисполненных расходов в рамках РП составил 103 664,0 тыс. рублей, из них 91,0 % (83 943,4 тыс. рублей) приходится на мероприятия, главным распорядителем бюджетных средств по которым является Министерство строительства и ЖКХ Республики Алтай (строительство детского сада на 60 мест в с. Талда Усть-Коксинского района и строительство детского сада на 100 мест в с. Каракокша Чойского района).

По данным ЕИС в сфере закупок по строительству детского сада на 100 мест в с. Каракокша подрядчиком просрочены сроки исполнения этапа контракта на 122 дня (государственный контракт от 01.01.2025 расторгнут 29.09.2025, заключен новый контракт).

Анализ поквартального исполнения расходов республиканского бюджета показал неравномерное исполнение расходов отдельными исполнителями РП.

Министерством строительства и ЖКХ Республики Алтай наибольший объем расходов произведен в IV квартале 2025 года (323 651,0 тыс. рублей, или 47,4 % от годового объема).

Министерством экономического развития и имущественных отношений Республики Алтай по РП «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения» (конкурсный отбор для предоставления грантов на развитие туризма) 77,9 % от годового объема (60 965,2 тыс. рублей) произведены в IV квартале. Анализ исполнения расходов, связанных с предоставлением грантов, отражен в 5 разделе данного отчета.

3. Анализ выполнения результатов региональных проектов

В соответствии с отчетами о ходе реализации РП за 2025 год, сформированными органами исполнительной власти Республики Алтай, в рамках РП в 2025 году было предусмотрено достижение 85 показателей, из которых по состоянию на 01.01.2026 достигнут 81 показатель (95,3 % от общего количества).

Не достигнуты показатели:

1. По РП «Поддержка семьи» показатель «Суммарный коэффициент рождаемости» исполнен на 87,5 % (факт 1,776 ед. при плане 2,03 ед.). Основные причины недостижения: демографические факторы: сокращение численности женщин репродуктивного возраста на 24,7 % с 1989 по 2022 годы вследствие низкой рождаемости в 1990-е годы; старение населения: растет доля женщин 30-40 лет с более низкой фертильностью, при этом молодое поколение представлено в меньшем количестве. Медицинские факторы: распространенность хронических заболеваний (сахарный диабет, аутоиммунные заболевания, онкология) у пар, планирующих беременность, что снижает фертильность и повышает риски осложнений беременности; рост числа случаев бесплодия и позднее обращение за медицинской помощью. Недостаточная эффективность мер поддержки: действующие меры (материнский капитал, ипотечные субсидии) не компенсируют снижение доходов населения.

2. По РП «Многодетная семья» показатель «Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей» исполнен на 75,8 % (факт 0,681 ед. (предварительные данные за 11 месяцев)⁴ при плане 0,898 ед.).

3. По РП «Безопасность дорожного движения» не достигнуты два показателя:

«Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств, убывающий» (факт 4,6194 чел. при плане 3,48 чел.), или 142,6 %;

«Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств (прокси-показатель к показателю №№ П00082-И, П00082-И5), убывающий» (факт 4,6194 чел. при плане 3,48 чел.), или 142,6 %.

Непосредственными причинами и условиями, способствующими совершению ДТП стали: выезд на полосу встречного движения в местах где это запрещено, по причине которой в 59 ДТП, 21 человек погиб и 93 получили различные травмы;

⁴ Окончательные данные будут опубликованы Росстатом после 18.04.2026 в соответствии с приказом Минтруда России от 12.12.2024 № 696.

несоответствие скорости конкретным условиям движения - 173 ДТП, в которых 26 человек погибли и 221 получил травмы; несоблюдение очередности проезда - 35 ДТП, погибших нет и 50 человек получили травмы.

Сопутствующими нарушениями ПДД стали: управление ТС лицом, не имеющим права на управление ТС, где в 118 ДТП, 12 человек погибли и 155 получили ранения; управление в состоянии (с признаками) опьянения, где в 89 ДТП, 15 человек погибли и 113 получили травмы.

Недостатки эксплуатационного состояния улично-дорожной сети имели место в 34 ДТП, в которых 7 человек погибли и 39 человек получили ранения. Основными недостатками стали: отсутствие (плохая различимость) горизонтальной дорожной разметки (19 ДТП); зимнее содержание (3 ДТП); отсутствие (недостаточное, неисправное) освещение (8 ДТП).

4. Анализ исполнения расходов бюджетов муниципальных образований на реализацию региональных проектов

В 2025 году муниципальные образования Республики Алтай участвовали в реализации 3-х НП (И «Инфраструктура для жизни», Ю «Молодежь и дети», Я «Семья») в рамках исполнения которых реализовывались 8 РП.

Объем средств республиканского бюджета, направленных на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований в рамках региональных проектов, составил 2 852 338,9 тыс. рублей, или 99,99 % от планового объема (2 852 339,0 тыс. рублей)⁵.

Кассовое исполнение расходов муниципальных образований с учетом средств местных бюджетов в 2025 году составило 2 667 620,9 тыс. рублей, или 92,7 % от предусмотренного объема 2 878 028,5 тыс. рублей⁶ (таблица 3).

таблица 3
тыс. рублей

Наименование МО	Наименование РП Бюджетные ассигнования	И2 «Жилье»	И3 «Модернизация коммунальной инфраструктуры»	И4 «Формирование комфортной городской среды»	И8 «Региональная и местная дорожная сеть»	Ю4 «Все лучшее детям»	Ю6 «Педагоги и наставники»	Я1 «Поддержка семьи»	Я5 «Семейные ценности и инфраструктура культуры»	Итого по РП
город Горно-Алтайск	утверждено		61 149,6	49 994,9	228 202,3	416 704,8	98 099,1	38 002,2	8 421,1	900 574,0
	исполнено		61 149,6	49 994,9	228 202,3	389 837,3	98 099,1	38 002,2	8 421,1	873 706,5
	не исполнено		0,0	0,0	0,0	26 867,5	0,0	0,0	0,0	26 867,5
Улаганский район	утверждено	34 951,3				137 462,2	55 523,5			227 937,0
	исполнено	34 951,3				135 763,5	55 523,5			226 238,3
	не исполнено	0,0				1 698,8	0,0			1 698,8
Онгудайский район	утверждено		27 761,2			31 673,6	44 755,5	34 913,2		139 103,5
	исполнено		27 761,2			31 673,6	44 755,5	34 913,2		139 103,5
	не исполнено		0,0			0,0	0,0	0,0		0,0
Шибирский район	утверждено	37 632,5	21 114,5			322 334,3	40 875,3	1 556,2		423 512,8
	исполнено	37 547,7	21 114,5			300 543,8	40 875,3	0,0		400 081,3
	не исполнено	84,8	0,0			21 790,4	0,0	1 556,2		23 431,4

⁵ Согласно Отчета об исполнении бюджета на 01.01.2026

⁶ Согласно Отчета (ф. 0503117-НП) на 01.01.2026 муниципальных образований

Наименование МО	Наименование РП Бюджетные ассигнования	И2 «Жилье»	И3 «Модернизация коммунальной инфраструктуры»	И4 «Формирование комфортной городской среды»	И8 «Региональная и местная дорожная сеть»	Ю4 «Все лучшее детям»	Ю6 «Педагоги и наставники»	Я1 «Поддержка семьи»	Я5 «Семейные ценности и инфраструктура культуры»	Итого по РП
Майминский район	утверждено			19 138,8	42 024,3	1 463,7	53 281,7			115 908,5
	исполнено			19 138,8	42 024,3	1 463,7	53 281,7			115 908,5
	не исполнено					0,0	0,0			0,0
Чойский район	утверждено		4 811,9			150 763,3	19 837,8	20 694,6	8 163,3	204 270,9
	исполнено		4 811,9			150 763,3	19 837,8	15 605,5	8 163,3	199 181,8
	не исполнено					0,0	0,0	5 089,1		5 089,1
Чемальский район	утверждено						29 001,9			29 001,9
	исполнено						29 001,9			29 001,9
	не исполнено						0,0			0,0
Усть-Коксинский район	утверждено	26 571,4				66 481,3	54 503,7	46 471,0		194 027,4
	исполнено	26 571,4				59 814,7	54 503,7	45 998,8		186 888,6
	не исполнено	0,0				6 666,6	0,0	472,2		7 138,8
Усть-Каменский район	утверждено		25 296,4			64 617,5	51 309,7		18 151,5	159 375,1
	исполнено		25 296,4			52 332,1	51 309,7		18 151,5	147 089,7
	не исполнено		0,0			12 285,4	0,0			12 285,4
Кош-Агачский район	утверждено					200 520,9	97 172,4			297 693,3
	исполнено					100 977,5	97 172,3			198 149,8
	не исполнено					99 543,4	0,1			99 543,5
Турочакский район	утверждено	36 565,2				81 983,3	34 408,9			152 957,4
	исполнено	36 565,2				47 630,2	34 408,9			118 604,3
	не исполнено					34 353,1	0,0			34 353,1
Сельские поселения	утверждено			33 666,7						33 666,7
	исполнено			33 666,7						33 666,7
	не исполнено			0,0						0,0
Всего по МО	утверждено	135 720,4	140 133,6	102 800,4	270 226,6	1 474 004,9	578 769,5	141 637,2	34 735,9	2 878 028,5
	исполнено	135 635,6	140 133,6	102 800,4	270 226,6	1 270 799,7	578 769,4	134 519,7	34 735,9	2 667 620,9
	не исполнено	84,8	0,0	0,0	0,0	203 205,2	0,1	7 117,5	0,0	210 407,6

Общий объем неисполненных муниципальными образованиями бюджетных назначений составил 210 407,6 тыс. рублей, из которых 203 205,2 тыс. рублей (96,6 %) приходится на РП «Все лучшее детям». В разрезе муниципальных образований наибольшее неисполнение бюджетных назначений по данному проекту сложилось:

МО «Кош-Агачский район» - 99 543,4 тыс. рублей (капитальный ремонт Тобелерской СОШ им. А. Кожабаева, плановые сроки исполнения контракта - 31.12.2025; Кош-Агачская СОШ им. Л.И. Тюковой, Бельтирской СОШ им. К. Тебековой, плановые сроки исполнения контрактов - август 2026 года);

МО «Турочакский район» - 34 353,1 тыс. рублей (капитальный ремонт Тондошенской ООШ, плановые сроки исполнения контракта - август 2026 года);

МО «город Горно-Алтайск» - 26 867,5 тыс. рублей (реконструкция общеобразовательной школы № 12 г. Горно-Алтайска, плановые сроки исполнения контракта - июль 2027 года);

МО «Шебалинский район» - 21 790,4 тыс. рублей (капитальный ремонт Шебалинской СОШ им. Л. В. Кокышева, плановые сроки исполнения контракта - август 2026 года);

МО «Усть-Канский район» - 12 285,4 тыс. рублей (капитальный ремонт Усть-Мутинской СОШ, плановый срок исполнения контракта - август 2026 года).

По капитальному ремонту Тобелерской СОШ им. А. Кожобаева выявлено недостижение результата закупки в установленные сроки в связи с нарушением предусмотренных сроков выполнения этапов контракта.

По данным ЕИС в сфере закупок по капитальному ремонту Тобелерской СОШ им. А. Кожобаева плановые сроки исполнения этапов контракта: 30.01.2024 - 28.02.2025; 01.01.2025 - 31.12.2025, плановая дата окончания исполнения контракта: 31.12.2025. Объем исполненных обязательств по 1 этапу контракта на плановую дату окончания его исполнения составлял 63,8 %, срок исполнения этапа контракта превышен на 388 дней. Объем исполненных обязательств по 2 этапу контракта на плановую дату окончания его исполнения (31.12.2025) составлял 82,1 %, на дату проведения мониторинга (12.03.2026) срок исполнения этапа контракта превышен на 72 дня. Объем исполненных обязательств по 2 этапу контракту на плановую дату окончания его исполнения и на 12.03.2026 составлял 87,3 % (129 991,9 тыс. рублей из 148 826,9 тыс. рублей).

Капитальный ремонт указанного объекта осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидии бюджету МО «Кош-Агачский район» от 22.01.2025 № 84610000-1-2025-002⁷. Данным соглашением предусмотрен перечень целевых показателей (результатов), одним из которых является завершение капитального ремонта Тобелерской СОШ им. А. Кожобаева в срок до конца 2025 года

Незавершение работ по капитальному ремонту указанного объекта привело к нарушению условий соглашения о предоставлении субсидий из республиканского бюджета. При этом в соответствии с пунктом 4.1.4 соглашений, в случае если муниципалитетом по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств по достижению значений результатов использования субсидий и в срок до первой даты предоставления отчетности о достижении значений результатов использования субсидий указанные нарушения не устранены, часть средств субсидий подлежит возврату в республиканский бюджета Республики Алтай в сумме 7 221,6 тыс. рублей (расчетно).

Отмечается позднее заключение контрактов двумя органами местного самоуправления в рамках реализации РП «Все лучшее детям», что повлекло за собой нарушение принципа результативности использования бюджетных средств, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и привело к

⁷ соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Алтай бюджету муниципального образования «Кош-Агачский район» на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (капитальный ремонт общеобразовательных организаций и их оснащение средствами обучения и воспитания) от 22.01.2025 № 84610000-1-2025-002

необеспечению результативности использования средств республиканского бюджета в объеме 47 085,0 тыс. рублей в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями, предусмотренными Законом Республики Алтай от 19.12.2024 № 76-РЗ «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

Так, субсидии из республиканского бюджета предоставлены муниципальному образованию «Усть-Канский район» в феврале 2025 года на проведение капитального ремонта здания начальной школы МБОУ «Усть-Мутинская СОШ» (12 393,4 тыс. рублей, соглашение от 06.02.2025 № 84635000-1-2025-019), муниципальный контракт на выполнение работ заключен только 05.11.2025 (№ М.А.01-35/25т) спустя 9 месяцев после получения средств, на 31.12.2025 субсидии не использованы.

Бюджету МО «Турочакский район» субсидии из республиканского бюджета предоставлены в январе 2025 года на проведение капитального ремонта здания начальной школы Тондошенской ООШ (34 691,6 тыс. рублей, соглашение от 22.01.2025 № 84625000-1-2025-001), муниципальный контракт на выполнение работ заключен только 26.12.2025 (№ ТШ2026) спустя 11 месяцев после получения средств, на 31.12.2025 субсидии не использованы.

При этом в редакциях паспорта РП «Все лучшее детям», действующих в 2025 году, отсутствуют контрольные точки, связанные с закупкой проведения капитальных ремонтов зданий начальной школы Усть-Мутинская СОШ и начальной школы Тондошенской ООШ, как для ответственного исполнителя от Министерства образования и науки Республики Алтай (Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт зданий начальной школы Усть-Мутинской СОШ и начальной школы Тондошенской ООШ) так и для муниципалитетов (Заключен контракт на проведение ремонтных работ зданий начальной школы Усть-Мутинская СОШ и начальной школы Тондошенской ООШ) в отступление от требований п. 20 Положения об организации проектной деятельности в исполнительных органах государственной власти Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 10.08.2023 № 308.

Контроль за предоставлением органами местного самоуправления отчетности осуществлялся Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Алтай и Министерством образования и науки Республики Алтай не на должном уровне. Мониторингом установлено, что отчетность по соглашениям о предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам не размещена либо несвоевременно включена в Реестр отчетов РОИВ ГИИС «Электронный бюджет».

Нарушения зафиксированы по следующим соглашениям:

от 29.01.2025 № 84701000-1-2025-016 – уполномоченный орган местного самоуправления по предоставлению отчетности: - исполнительно – распорядительный орган местного самоуправления Администрация города Горно-Алтайска, отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется

субсидия по состоянию на 01.07.2025, подлежащий размещению не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (до 05.07.2025), фактически отчет размещен 03.10.2025;

от 22.01.2025 № 84625000-1-2025-001 – уполномоченный орган местного самоуправления по предоставлению отчетности: Администрация МО «Турочакский район», не размещен отчет о расходах бюджета МО «Турочакский район», в целях софинансирования которых предоставляется субсидия по состоянию на 01.01.2026 (срок - не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом) и отчет о достижении значений результатов использования субсидии по состоянию на 01.01.2026 (срок – не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным годом);

от 27.01.2025 № 84650000-1-2025-001 – уполномоченный орган местного самоуправления по предоставлению отчетности: Администрация МО «Шебалинский район», не размещен отчет о расходах бюджета МО «Шебалинский район», в целях софинансирования которых предоставляется субсидия по состоянию на 01.07.2025, на 01.10.2025, на 01.01.2026 (срок - не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом) и отчет о достижении значений результатов использования субсидии по состоянию на 01.01.2026 (срок – не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным годом).

Вышеуказанные факты носят признаки нарушения порядка предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов и требуют дополнительного изучения причин.

Установлены недостатки формирования раздела «Участники проекта» в паспортах РП. Информация, содержащаяся в паспортах, не полностью отражает реальный состав участников, фактически вовлеченных в реализацию проектов.

1) В паспорте РП «Педагоги и наставники» в качестве единственного участника от муниципального образования указано Муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации МО города Горно-Алтайска», ответственное за обеспечение выплат денежного вознаграждения за классное руководство. При этом, в 2025 году межбюджетные трансферты из республиканского бюджета на цели проекта (включая выплаты советникам директоров по воспитанию, денежное вознаграждение за классное руководство и кураторство педагогическим работникам) были направлены в 11 муниципальных образований.

Кроме того, в разделе «Участники проекта» отсутствуют Министерство здравоохранения Республики Алтай и Министерство культуры Республики Алтай, несмотря на их фактическое участие. В 2025 году Министерству здравоохранения Республики Алтай утверждены бюджетные назначения в размере 6 450,1 тыс. рублей (исполнение - 100,0 %); Министерству культуры Республики Алтай - 3 389,3 тыс. рублей (исполнение - 100,0 %).

2) В паспорте РП «Формирование комфортной городской среды» участники от муниципальных образований не указаны. При этом в 2025 году были предоставлены межбюджетные трансферты на выполнение работ по благоустройству территорий г. Горно-Алтайска, сел Турочак, Каракокша, Шебалино, Онгудай, Новый Бельтир, Майма, Чемал, Улаган, Усть-Кан.

3) В паспорте РП «Жилье» участники от муниципальных образований не указаны. Вместе с тем в 2025 году из республиканского бюджета предоставлены межбюджетные трансферты 4-м муниципальными образованиям: «Улаганский район», «Турочакский район», «Усть-Коксинский район» и «Шебалинский район».

Выявлены недостатки при формировании отчетности по РП в части соблюдения требований о достоверности информации об исполнении бюджетов, установленной п. 52 Положения об организации проектной деятельности в исполнительных органах государственной власти Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 10.08.2023 № 308.

Субсидии из республиканского бюджета бюджетам муниципальных образований предоставляются на условиях софинансирования средств местного бюджета (1 % - 5 %).

1) В отчете о ходе реализации РП «Модернизация коммунальной инфраструктуры» за 2025 год по п. 1.1.1 и п. 1.1.1.3 в общем объеме финансового обеспечения и исполнения не учтены средства местного бюджета в размере 2 280,1 тыс. рублей⁸ в том числе по строкам: «консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации», «бюджеты муниципальных образований» графам 5–8 («Сводная бюджетная роспись», «Лимиты бюджетных обязательств», «Учтенные бюджетные обязательства», «Кассовое исполнение»).

2. В отчете о ходе реализации РП «Поддержка семьи» за 2025 год по п. 2.2.1 и п. 2.2.1.3 в общем объеме финансового обеспечения и исполнения не отражены средства местного бюджета в том числе по строкам: «консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации», «бюджеты муниципальных образований» по графе 5 «Сводная бюджетная роспись» - 1 414,7 тыс. рублей, графе 6 «Лимиты бюджетных обязательств» - 1 414,7 тыс. рублей, графе 7 «Учтенные бюджетные обязательства» - 1 377,1 тыс. рублей, графе 8 «Кассовое исполнение» - 1 345,2 тыс. рублей, а также завышен процент исполнения на 4,9 %⁹.

5. Анализ исполнения расходов, связанных с предоставлением грантов в форме субсидий в рамках реализации региональных проектов

За 2025 год объем освоенных средств по РП составил 78 291,9 тыс. рублей, или 100,0 % от плановых назначений.

В 2025 году Министерством экономического развития Республики Алтай в рамках РП «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения» предоставлены гранты в форме субсидий на финансовое обеспечение затрат организаций и индивидуальных предпринимателей, связанных с реализацией проектов.

Решением о порядке предоставления грантов в форме субсидий на развитие и поддержку внутреннего и въездного туризма в Республике Алтай, утвержденного приказом от 03.04.2025 № П-05-01/0235, Министерством экономического развития

⁸ По данным отчетов об исполнении бюджета (ф. 0503117-НП) и отчетов о бюджетных обязательствах (ф. 0503128-НП) муниципальных образований на 01.01.2026

⁹ По данным отчетов об исполнении бюджета (ф. 0503117-НП) и отчетов о бюджетных обязательствах (ф. 0503128-НП) муниципальных образований на 01.01.2026

Республики Алтай результаты предоставления гранта и сроки их достижения установлены следующим образом (таблица 4):

таблица 4

Наименование результата	Срок (дд.мм.гггг)
Объем вложенных внебюджетных инвестиций получателя гранта	31 декабря года получения гранта
Освоение средств государственной поддержки в полном размере гранта	31 декабря года получения гранта
Создание новых рабочих мест в год получения гранта	31 декабря года получения гранта
Сохранение постоянных рабочих мест от количества рабочих мест на 31 декабря года получения гранта, в течение не менее 3 лет, следующих за годом получения гранта	31 декабря года получения гранта
Увеличение налоговых отчислений в бюджеты всех уровней получателем гранта	31 декабря года получения гранта

Таким образом, вышеуказанным Решением для грантов, полученных в 2025 году, установлен единый предельный срок достижения всех 5 конечных результатов - 31 декабря 2025 года.

Вместе с тем в ГИИС «Электронный бюджет» размещены дополнительные соглашения от 26.12.2025, 29.12.2025 к Соглашениям о предоставлении субсидий (грантов) из республиканского бюджета по 27 получателям, которыми внесены изменения в Приложение № 1 «Значения результатов предоставления субсидии» в части переноса плановых сроков достижения результатов предоставления гранта за пределы 2025 года (с 31.12.2025 на 31.03.2026 и 31.12.2028):

1) по результатам «Объем вложенных внебюджетных инвестиций получателя гранта», «Освоение средств государственной поддержки в полном размере гранта», «Реализованы мероприятия субъектами РФ в рамках предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ» «Создание новых рабочих мест в год получения гранта» — срок изменен с «31.12.2025» на «31.03.2026» (перенос на 3 месяца);

2) по результату «Сохранение постоянных рабочих мест от количества рабочих мест на 31 декабря года получения гранта, в течение не менее 3 лет, следующих за годом получения гранта» - срок изменен с «31.12.2025» на «31.12.2028» (перенос на 3 года).

Данные действия осуществлены с нарушением установленных п. 18 требований Решения о порядке предоставления грантов в форме субсидий на развитие и поддержку внутреннего и въездного туризма в Республике Алтай, утвержденного приказом Минэкономразвития РА от 03.04.2025 № П-05-01/0235 и создают риск недостижения мероприятий по поддержке развития инфраструктуры туризма (создание и развитие пляжей на берегах водных объектов; создание и развитие национальных туристских маршрутов; поддержка проектов по развитию туристической инфраструктуры; создание кемпингов и кемпстоянок, включая закупку оборудования и обустройство зон отдыха с обеспечением доступной среды) и снижению эффективности использования бюджетных средств.

6. Оценка признаков нарушений по контрактам, заключенным в рамках региональных проектов, по данным модуля «Риск-Мониторинг» ЕИС в сфере закупок

По данным модуля «Риск-Мониторинг» ЕИС в сфере закупок по РП отмечено свыше 300 различных признаков нарушений (81,1% признаков нарушений относятся к условным, 18,9 % к вероятным признакам нарушения).

Условные признаки нарушений - признаки действий/бездействий, которые допускаются законодательством о контрактной системе при соблюдении определенных условий, и несоблюдение которых может повлечь существенные негативные последствия. К ним относятся: заключение контракта с «Любимым поставщиком», изменение условий контракта (цены, размера аванса), просрочка исполнения контракта (этапа контракта), демпинг при заключении контракта, контракт с авансом в случаях, предусмотренных законодательством, большое количество претензионной переписки между заказчиком и поставщиком, а также наличие многоэтапных контрактов.

Условные признаки нарушений (риски) отмечены по НП (таблица 5).

таблица 5

Наименование НП	Заключение контракта с «Любимым поставщиком»	Контракт с авансом в случаях, предусмотренных законодательством	Демпинг при заключении контракта	Наличие претензионной переписки между заказчиком и поставщиком	Много-этапные контракты	Изменение цены контракта	Просрочка исполнения контракта (этапа контракта)	Изменение размера аванса
Продолжительная и активная жизнь	4		7	3	27	2		
Инфраструктура для жизни	9	23	2	10	12	8	8	6
Экономика данных и цифровая трансформация государства		1						
Молодежь и дети	20	6	12	25	19	9	4	4
Семья	13	1		5		2	6	1
Беспилотные авиационные системы		1						
Всего	46	32	21	43	58	21	18	11

Вероятные признаки нарушения - признаки действий/бездействий, прямо несоответствующие законодательству о контрактной системе. К ним относятся: непривлечение субподрядчиков из ряда субъектов малого предпринимательства и/или социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СМП/СОНО) к исполнению контракта, когда есть требование в извещении; изменение условий контракта с нарушением требований к порядку обеспечения исполнения контракта; осуществление приемки товара с нарушением национального режима.

Вероятные признаки нарушений по контрактам отмечены по НП (таблица 6).

таблица 6

Наименование НП	Не привлечение субподрядчиков СМП/СОНО к исполнению контракта (при наличии требований в извещении)	Изменение условий контракта с нарушением требований к порядку обеспечения исполнения контракта	Осуществление приемки товара с нарушением национального режима
Инфраструктура для жизни	14	6	
Молодежь и дети	6	3	10
Семья		1	
Всего	20	10	10

По объектам капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, реализуемым в рамках РП, отмечаются следующие признаки и риски нарушений.

1) По реконструкции общеобразовательной школы № 12 г. Горно-Алтайска (муниципальный контракт от 01.04.2025 № 0377300028725000082 между

МКУ «ОКС ГОРОДА ГОРНО-АЛТАЙСКА» и ООО «АЛЪЯНС», 1 этап) количество рисков и признаков нарушений 7.

Условные признаки нарушений (риски):

- контракт с авансом в случаях, предусмотренных законодательством, создает риск утраты авансового платежа и недостижения результата закупки в случае неисполнения контракта, размер аванса составляет: 25 %, размер фактически оплаченного аванса - 191 515,4 тыс. рублей (от цены контракта 766 061,6 тыс. рублей);

- изменение размера аванса по контракту на 212,5 % (с 61 284,9 тыс. рублей до 191 515,4 тыс. рублей) создает риск несоблюдения законодательства, требуется подтверждение правовых оснований для внесения соответствующих изменений;

- многоэтапные контракты – риск скрытого авансирования из-за пересмотра этапности контракта, вместо одного этапа (срок: 01.04.2025 – 01.06.2026) введены два этапа со схожими сроками начала (этап 1: 01.04.2025 – 31.12.2025, этап 2: 01.04.2025 – 30.07.2027).

Вероятные признаки нарушений:

- непривлечение субподрядчиков СМП/СОНО к исполнению контракта при наличии соответствующего требования в извещении;

- нарушение сроков приемки ТРУ со стороны заказчика - в нарушение п.п. 4-5 ч. 13 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ¹⁰ заказчиком не соблюден установленный срок приемки поставленного товара (выполненной работы (ее результатов), оказаний услуги). Срок подписания акта о приемке превышен по 2 актам на 5 раб. дн. (7 календ. дн.).

2) По строительству насосных станций, накопительных резервуаров, разводящих водопроводных сетей ул. Огородная, ул. Черемшанская, ул. Водопроводная, пер. Красноармейский в г. Горно - Алтайске (муниципальный контракт от 27.06.2025 № 0377300028725000182 между МКУ «ОКС ГОРОДА ГОРНО-АЛТАЙСКА» и ООО «КОМПЛЕКТАЦИЯ») количество рисков и признаков нарушений 9.

Условные признаки нарушений (риски):

- просрочка исполнения контракта (этапа контракта) - объем исполненных обязательств по этапу контракта с 01.07.2025 по 30.11.2025 по состоянию на плановую дату окончания его исполнения составлял 53,6 %, срок исполнения этапа контракта превышен на 68 дней;

- изменение цены контракта на 27,5 % (с 51 283,3 тыс. рублей до 65 381,1 тыс. рублей) создает риск несоблюдения законодательства, так как требует документального подтверждения правовых оснований для такого увеличения;

- многоэтапные контракты создает риск скрытого авансирования при определении заказчиком стоимости первого этапа исполнения контракта в размере более 70 % от общей цены контракта или этапов исполнения контракта, сроки выполнения которых полностью или частично совпадают, стоимость первого этапа составляет: 82,1 % от общей стоимости контракта.

¹⁰ Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ)

Вероятные признаки нарушений:

– не применены меры ответственности за просрочку исполнения этапа контракта на 68 дней (с 01.07.2025 по 30.11.2025), сумма неисполненных обязательств составила 24 912,96 тыс. рублей, отсутствует информация о взыскании неустойки, что является нарушением ч. 6 ст. 34, п. 3 ч. 1 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;

– внесение изменений в условия контракта от 27.11.2025 произведено с нарушением требований законодательства, на момент внесения изменений цена контракта (51,3 млн. рублей) не соответствовала установленным требованиям (не менее 500 млн. рублей), предусмотренным п. 4 ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ для изменения существенных условий, одновременно был увеличен аванс на 7,2 млн. рублей (до 22,05 млн. рублей);

– внесены изменения в контракт с нарушением порядка обеспечения исполнения. 09.07.2025 размер обеспечения был уменьшен на 10 559,2 тыс. рублей и составил 0,0 рублей при отсутствии исполненных обязательств по контракту (стоимость исполненных - 0,0 рублей);

– внесены изменения в контракт с нарушением порядка авансирования 27.11.2025 установлен непропорциональный размер аванса по этапам: этап 01.07.2025–30.11.2025 — 35,6 % (отклонение +1,8 %), этап 01.05.2026–06.08.2026 — 25,3 % (отклонение – 8,4 %), 29.12.2025 общий размер аванса увеличен до 22 051,8 тыс. рублей (+7 179,65 тыс. рублей).

3) По строительству детского сада на 100 мест в с. Каракокша Чойского района Республики Алтай (государственный контракт от 10.11.2025 № 01772000009250027590001 между КУ РА «УКС РА» и ООО «АЛТАЙСТРОЙКОМПЛЕКТ») количество признаков нарушений 4.

Условные признаки нарушения (риска) по контракту:

– многоэтапные контракты несут риск скрытого авансирования при определении заказчиком стоимости этапов исполнения контракта, сроки выполнения которых полностью или частично совпадают (сроки выполнения работ (доп. соглашение № 4 к контракту: этап: 10.11.2025 – 15.12.2026; этап: 10.11.2025 – 01.01.2027; этап: 01.01.2027 – 20.01.2027);

– несоблюдение законодательства при изменении размера аванса, аванс увеличен с 15 069,1 тыс. рублей до 60 276,4 тыс. рублей на 300,0 % создает риск несоблюдения законодательства, так как требует документального подтверждения правовых оснований для такого увеличения.

4) По капитальному ремонту здания филиала ДДУ «Теремок» МКОУ «Теньгинская СОШ», расположенного по адресу: Республика Алтай Онгудайский район с. Теньга (муниципальный контракт от 19.03.2025 № 002/2025 между Администрацией района (аймака) МО «Онгудайский район» и ООО «Камелот») количество рисков и признаков нарушений 7.

Условные признаки нарушения (риска) по контракту:

– риск несоблюдения законодательства при авансировании, аванс увеличен с 0,0 тыс. рублей до 7 818,9 тыс. рублей (на 100,0 %), требуется подтверждение правовых оснований для соответствующих изменений;

- риск недостижения результата закупки, просрочка исполнения на 29 дней (с 30.11.2025 по 29.12.2025), на плановую дату обязательства были исполнены лишь на 59,4 %, начислена неустойка в размере 500,1 тыс. рублей.

Вероятные признаки нарушений: непривлечение субподрядчиков СМП/СОНО к исполнению контракта при наличии соответствующего требования в извещении.

Выводы

В 2025 году в Республике Алтай реализовывались 11 национальных проектов, включающих 39 региональных проектов, из которых 29 были финансово обеспечены.

В 2025 году расходы на НП за счет всех источников составили 8 799 043,5 тыс. рублей, из них 8 778 474,3 тыс. рублей – республиканский бюджет, или 98,8 % от объема бюджетных ассигнований, 20 569,2 тыс. рублей – местный бюджет, или 92,7 % от объема бюджетных ассигнований).

Расходы за счет средств республиканского бюджета на реализацию РП составили 8 778 474,3 тыс. рублей, или 98,8 % от объема бюджетных ассигнований (8 882 139,3 тыс. рублей). Уровень контрактации – 100,0 % от объема, подлежащего контрактации (8 183 474,7 тыс. рублей).

Общий объем неисполненных расходов в рамках РП составил 103 664,0 тыс. рублей, из них 91,0 % (83 943,4 тыс. рублей) сложился у Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Алтай. Основная причина низкого исполнения связана с просрочкой сроков строительства детского сада в с. Каракокша.

Из 85 установленных показателей по состоянию на 01.01.2026 не достигнуто 4 показателя (4,7 %):

по суммарному коэффициенту рождаемости в рамках РП «Поддержка семьи» (исполнение 87,5%) и «Многодетная семья» (исполнение 75,8%), что обусловлено демографическими и медицинскими факторами, а также недостаточной эффективностью мер поддержки;

по двум показателям, характеризующим количество погибших в ДТП: (фактические значения превысили плановые на 42,6 %) по РП «Безопасность дорожного движения».

Объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований составил 2 852 338,9 тыс. рублей (99,99 % от планового объема). Кассовое исполнение расходов муниципальных образований - 92,7 % от запланированного объема, объем неисполненных бюджетных назначений составил 210 407,6 тыс. рублей, из которых 96,6 % связано с реализацией регионального проекта «Все лучшее детям».

По капитальному ремонту Тобелерской СОШ допущены существенные нарушения графиков выполнения работ: просрочка исполнения 1 этапа контракта составила 388 дней, 2 этапа – 72 дня (на 12.03.2026), степень готовности объекта на 01.01.2026 - 87,3 % (при плане 100,0 %), что также свидетельствует о нарушении условий предоставления субсидий из республиканского бюджета.

По строительству детского сада в с. Каракокша допущена просрочка исполнения этапа на 122 дня, государственный контракт расторгнут и заключен новый.

Длительное заключение муниципальных контрактов (спустя 9 месяцев Администрацией МО «Усть-Канский район» и 11 месяцев Администрацией МО «Турочакский район» после получения субсидий) повлекло за собой необеспечение результативности использования средств республиканского бюджета, предоставленных в 2025 году, в размере 47 085,0 тыс. рублей.

При этом в редакциях паспорта РП «Все лучшее детям», действующих в 2025 году, не установлены контрольные точки, связанные с закупками проведения капитальных ремонтов зданий школ как для ответственного исполнителя от Министерства образования и науки Республики Алтай, так и для муниципалитетов.

Отчетность по 3-м соглашениям о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам МО «город Горно-Алтайск», «Турочакский район», «Шебалинский район» размещена в ГИИС «Электронный бюджет» с нарушением установленных сроков либо не размещена, контроль за своевременностью представления отчетности со стороны уполномоченных органов (Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Алтай, Министерство образования и науки Республики Алтай) осуществлялся недостаточно эффективно.

По данным модуля «Риск-Мониторинг» ЕИС в сфере закупок выявлено свыше 300 признаков нарушений, из которых 81,1 % отнесены к условным рискам, 18,9 % - к вероятным нарушениям. К наиболее распространенным рискам относятся: заключение контрактов с авансированием, изменение условий контрактов (цены, размера аванса, этапности), просрочка исполнения обязательств, непривлечение СМП/СОНО в качестве субподрядчиков.

По реконструкции школы № 12, Горно-Алтайск: риски - аванс 25 % (рост на 212,5 %), многоэтапность; нарушения - не привлечены СМП/СОНО, просрочка приемки.

По строительству насосных станций и сетей, Горно-Алтайск: риски - просрочка этапа, рост цены на 27,5 %, первый этап - 82,1 % стоимости; нарушения - не взыскана неустойка, незаконные изменения контракта и аванса, обеспечение уменьшено до 0.

По строительству детского сада на 100 мест в с. Каракокша: риски - совпадающие этапы, аванс увеличен на 300,0 %.

По капитальному ремонту здания филиала ДДУ «Теремок» МКОУ «Теньгинская СОШ»: риски - аванс с 0,0 тыс. рублей до 7 818,9 тыс. рублей (на 100,0 %), просрочка исполнения на 29 дней; нарушение - не привлечены СМП/СОНО.

По РП «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения» по 27 соглашениям установлены случаи переноса сроков достижения результатов предоставления грантов за пределы отчетного года с нарушением установленного порядка. Указанные действия создают риск недостижения целей по развитию туристической инфраструктуры и снижению эффективности использования бюджетных средств.

В паспортах РП «Педагоги и наставники», «Формирование комфортной городской среды», «Жилье» не в полной мере отражен состав участников: отсутствуют Министерство здравоохранения Республики Алтай, Министерство культуры Республики Алтай, ряд муниципальных образований, фактически участвующих в реализации проектов.

В отчетах о ходе реализации РП «Модернизация коммунальной инфраструктуры» и РП «Поддержка семьи» за 2025 год не учтены средства местных бюджетов в объеме 3 625,3 тыс. рублей, что нарушает требования к достоверности отчетности о реализации региональных проектов.

Предложения

1. Направить отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия:
 - в Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай;
 - Главе Республики Алтай.
2. Направить копию отчета о результатах экспертно-аналитического мероприятия Главному Федеральному инспектору по Республике Алтай.
3. Направить информационные письма в Министерство образования и науки Республики Алтай, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Алтай.

Аудитор Контрольно-счетной
палаты Республики Алтай



Е.Г. Манышева