

УТВЕРЖДАЮ

Председатель

Контрольно-счетной палаты

Республики Алтай

 С. В. Векессер

Отчет

по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг реализации в Республике Алтай национальных проектов за первое полугодие 2026 года»

(рассмотрен Коллегией Контрольно-счетной палаты Республики Алтай,
Постановление от 10.09.2026 № 8 (307))

Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: п. 2.8
плана Контрольно-счетной палаты Республики Алтай на 2026 год.

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: деятельность органов
исполнительной власти Республики Алтай и иных участников по реализации на
территории Республики Алтай национальных проектов, документы региональных
проектов, включая паспорта региональных проектов, данные информационной
системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», отчеты о
ходе реализации региональных проектов.

Объекты мероприятия: органы исполнительной власти Республики Алтай,
участвующие в реализации мероприятий региональных проектов на территории
Республики Алтай.

Цель мониторинга: оценка хода реализации региональных проектов на
территории Республики Алтай, в том числе рисков их реализации.

Исследуемый период: первое полугодие 2026 года.

Срок проведения мероприятия: 3 квартал 2026 года.

1. Общая характеристика исследуемой сферы деятельности

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024
№ 309¹, начиная с 1 января 2025 года в Российской Федерации реализуются 19 новых
национальных проектов, направленных на достижение национальных целей развития
Российской Федерации на период до 2030 года и перспективу до 2036 года. Данные
национальные проекты развивают и дополняют предыдущие национальные проекты,
действовавшие по инициативе Президента Российской Федерации с 2019 по 2024
годы.

Национальные цели развития Российской Федерации на период до 2030 года и
на перспективу до 2036 года включают семь приоритетных направлений: сохранение
населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка
семьи; реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание
патриотичной и социально ответственной личности; комфортная и безопасная среда

¹Указ Президента от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030
года и на перспективу до 2036 года» (далее – Указ № 309)

для жизни; экологическое благополучие; устойчивая и динамичная экономика; технологическое лидерство; цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы.

Уполномоченным органом по вопросам обеспечения управления реализацией региональных проектов, обеспечивающих достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей, и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта является Администрация Главы Республики Алтай.

Республика Алтай в 2026 году участвует в 11 национальных проектах (далее – НП), в рамках исполнения которых реализуется 39 региональных проектов (далее – РП), из которых 32 РП финансово обеспечены.

Всего 11 НП	НП Продолжительная и активная жизнь	НП Международная кооперация и экспорт
39 РП 107 показателей	9 РП 35 показателя	2 РП 2 показателя
НП Технологическое обеспечение продовольственной безопасности	НП Эффективная и конкурентная экономика	НП Молодежь и дети
1 РП 3 показателя	2 РП 7 показателей	5 РП 11 показателей
НП Туризм и гостеприимство	НП Экономика данных и цифровая трансформация государства	НП Инфраструктура для жизни
1 РП 1 показатель	3 РП 7 показателей	7 РП 15 показателей
НП Семья	НП Экологическое благополучие	НП Эффективная и конкурентная экономика
5 РП 12 показателей	2 РП 3 показателя	2 РП 11 показателей

Финансирование региональных проектов предусмотрено за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Алтай (далее – республиканский бюджет), бюджетов муниципальных образований Республики Алтай (далее – бюджет муниципальных образований, местный бюджет), внебюджетных источников.

В первом полугодии 2026 года финансовое обеспечение предусмотрено по 31 региональным проектам, интегрированным в качестве структурных единиц в 14 государственных программах Республики Алтай на общую сумму 9 179 184,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 6 649 766,9 тыс. рублей (справочно) тыс. рублей, республиканского бюджета – 2 308 207,8 тыс. рублей (справочно), местных бюджетов – 210 795,8 тыс. рублей (по данным паспортов РП) и внебюджетные средства – 10 414,4 тыс. рублей.

2. Оценка хода реализации региональных проектов за первое полугодие 2026 года

Согласно сводной бюджетной росписи расходов республиканского бюджета на 2026 год объем бюджетных ассигнований на реализацию РП на 01.07.2026 составил 8 957 974,6 тыс. рублей, или 18,9 % от утвержденного общего объема расходов республиканского бюджета (47 369 253,9 тыс. рублей).

Сведения о расходах из республиканского бюджета, уровне контрактации за первое полугодие 2026 год, в разрезе НП и РП представлены в таблице 2.

таблица 2
тыс. рублей

№ п/п	Наименование НП/РП	Код ГРБС	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено бюджетных назначений	% исполнения	Уровень контрактации
Д	Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь»		480 484,5	111 376,5	23,2	93,4
Д1	Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Алтай»	901	253 805,9	13 801,0	5,4	88,7
Д2	Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	901	15 742,5	11 037,9	70,1	100,0
Д4	Региональный проект «Борьба с сахарным диабетом»	901	6 128,4	6 126,0	100,0	99,9
Д5	Региональный проект «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания»	901	6 146,7	6 145,1	100,0	99,8
Д6	Региональный проект «Совершенствование экстренной медицинской помощи»	901	172 935,2	58 528,1	33,8	100,0
Д7	Региональный проект «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация в Республике Алтай»	901	24 536,8	15 151,5	61,8	98,4
ДА	Региональный проект «Здоровье для каждого»	901	1 189,0	586,9	49,4	контракция не предусмотрена
Е	Национальный проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»		45 471,4	0,0	-	-
Е3	Региональный проект «Создание условий для развития научных разработок в селекции и генетике»	905	27 082,0	0,0	-	контракция не предусмотрена
Е4	Региональный проект «Кадры в агропромышленном комплексе»	905	18 389,4	0,0	-	контракция не предусмотрена
И	Национальный проект «Инфраструктура для жизни»		4 538 246,4	2 073 684,6	45,7	95,9
И2	Региональный проект «Жилье»	907	102 724,8	84,8	0,1	контракция не предусмотрена
И3	Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры»	907	129 865,7	30 891,3	23,8	85,6
И4	Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»	907	201 517,7	66 556,2	33,0	100,0
И5	Региональный проект «Безопасность дорожного движения»	903	1 192,3	675,3	56,6	23,4
И6	Региональный проект «Развитие общественного транспорта»	923	86 172,2	499,5	0,6	0,0
И8	Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»	923	18 555,4	0,0	-	100,0
И9	Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»	923	3 854 856,2	1 955 096,1	50,7	44,2
П	Национальный проект «Туризм и гостеприимство»		143 362,1	19 881,4	13,9	-
П1	Региональный проект «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения»	928	69 483,9	64 025,9	92,1	контракция не предусмотрена
Ц	Национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства»		16 117,6	2 656,3	16,5	22,3
Ц2	Региональный проект «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы»	908	938,0	0,0	-	100,0
Ц4	Региональный проект «Цифровое государственное управление»	908	15 179,6	2 656,3	17,5	17,5
Ч	Национальный проект «Экологическое благополучие»		114 148,6	21 613,9	18,9	68,2
Ч6	Региональный проект «Сохранение лесов»	919	114 148,6	21 613,9	18,9	68,2
Э	Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика»		8 742,6	8 742,6	100,0	50,9
Э1	Региональный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»	928	8 742,6	8 742,6	100,0	50,9
Ю	Национальный проект «Молодежь и дети»		2 082 990,3	1 274 579,4	61,2	98,9
Ю1	Региональный проект «Россия - страна возможностей»	913	550,0	300,0	54,5	контракция не предусмотрена
Ю2	Региональный проект «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)»	913	7 147,6	3 742,0	52,4	68,9
Ю4	Региональный проект «Все лучшее детям»	903	771 686,5	544 078,9	70,5	98,9
Ю6	Региональный проект «Педагоги и наставники»	907	460 985,8	180 016,2	39,1	86,1
Ю9	Региональный проект «Профессионалитет»	901	6 452,8	4 281,2	66,3	86,1
		902	3 609,4	2 406,1	66,7	86,1
		903	681 940,4	418 666,5	61,4	86,1
		903	150 617,8	121 088,5	80,4	100,0

№ п/п	Наименование НП/РП	Код ГРБС	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено бюджетных назначений	% исполнения	Уровень контрактации
			1 602 289,3	654031,1	40,8	93,5
Я	Национальный проект «Семья»	901	15 000,0	0,0	-	
Я1	Региональный проект «Поддержка семьи»	903	347 715,7	170 074,8	48,9	94,5
		907	211 046,2	24 400,1	11,6	
		910	46 421,0	8 047,8	17,3	
Я2	Региональный проект «Многодетная семья»	910	500 012,0	226 432,9	45,3	контрактация не предусмотрена
Я3	Региональный проект «Охрана материнства и детства»	901	39 311,0	0,0	-	контрактация не предусмотрена
Я4	Региональный проект «Старшее поколение»	910	214 294,9	99 876,2	46,6	99,5
Я5	Региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры»	902	228 488,5	125 199,3	54,8	85,9
	Итого по национальным проектам		8 957 974,6	4 210 710,3	47,0	95,5

Исполнение за первое полугодие 2026 года составило 4 210 710,3 тыс. рублей, или 47,0 % от утвержденных бюджетных ассигнований.

Ресурсоемкими являются: НП «Инфраструктура для жизни» (4 538 246,4 тыс. рублей, или 50,7 % от утвержденного общего объема бюджетных ассигнований), НП «Молодежь и дети» 2 082 990,3 тыс. рублей, или 23,3 % от утвержденного общего объема бюджетных ассигнований) и НП «Семья» (1 602 289,3 тыс. рублей, или 17,9 % от утвержденного общего объема бюджетных ассигнований).

По данным проектного офиса Администрации Главы Республики Алтай, контрактация подлежит 7 623 089,3 тыс. рублей, или 83,1 % от общего объема финансирования. Низкий уровень контрактации наблюдается по НП «Экономика данных и цифровая трансформация государства» - 22,3 %.

По шести РП контрактация не предусмотрена, в том числе РП «Здоровье для каждого», РП «Жилье», РП «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения» (осуществляется грантовая поддержка турбизнеса), РП «Россия – страна возможностей» (организуется участие в форуме «Таврида»), РП «Охрана материнства и детства», РП «Многодетная семья».

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», отличающегося наибольшим объемом финансирования, по состоянию на 01.07.2026 осуществляется реализация семи региональных проектов. Основные аспекты их выполнения включают:

по РП «Жилье» - в рамках регионального проекта предусмотрена реализация двух мероприятий.

На мероприятие по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Республики Алтай на 2026 год предусмотрено 102 724,8 тыс. рублей, из которых для МО «Шебалинский район» - 99 498,7 тыс. рублей и для МО «Усть-Коксинский район» - 3 226,1 тыс. рублей.

Запланирован показатель «Количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом с 2019 года)» на 2026 год – 0,60 тыс. чел. Расселено непригодного для проживания жилищного фонда – 10,32 тыс. кв. метров.

По состоянию на 01.07.2026 на территории Республики Алтай завершено переселение 0,66 тыс. чел., общей площадью 11,38 тыс. кв. метров;

по РП «Формирование комфортной городской среды - предусмотрены средства в объеме 102 904,57 тыс. рублей на формирование современной городской среды.

Доведен показатель «Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом с 2025 года)» - 16 территорий, из которых 14 – общественные и 2- дворовые.

Результат «Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды, ед.» - 16 ед.

По состоянию на 01.07.2026 по всем 16 объектам контракты на выполнение работ по благоустройству заключены, из них, работы ведутся в 15 объектах, по одному объекту работы завершены.

В 2025 году МО «Город Горно-Алтайск» стал победителем в категории «малые города и опорные населенные пункты». На реализацию данного проекта из федерального бюджета предоставляется 99 502,5 тыс. рублей, из республиканского бюджета 1 005,07 тыс. рублей. В рамках данного мероприятия благоустраивается городской парк единства культуры и поколений - «Бирлик»;

по РП «Модернизация коммунальной инфраструктуры» предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

реконструкция наружного водопровода микрорайон «Аэродром» в с. Чемал, протяженностью 1458 метров и численностью населения 1562 человек;

строительство водопроводных сетей 15,2 км, водонапорных башен и скважин в с. Каракокша, протяженностью 15,2 км. и численностью населения 1303 человек;

капитальный ремонт водопровода по ул. Алгаирская в с. Майма протяженностью 1439,1 метров и численностью населения 453 человек;

капитальный ремонт водопровода по ул. Заводская в с. Майма протяженностью 333,2 метров и численностью населения 222 человек;

капитальный ремонт центрального водопровода с. Верх-Черга протяженностью 2492 метров и численностью населения 269 человек;

строительство насосных станций, накопительных резервуаров, разводящих водопроводных сетей ул. Огородная, ул. Черемшанская, ул. Водопроводная, пер. Красноармейский в г. Горно-Алтайске;

водопроводные сети для микрорайона Чорос-Гуркина с. Усть-Кан, Усть-Канского района, Республики Алтай;

по РП «Поддержка семьи»:

в рамках проекта предусмотрено адресное строительство детских садов в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры (зданий), к концу 2027 года должны быть введены два объекта детский сад на 60 мест в с. Талда Усть - Коксинского района и детский сад на 100 мест в с. Каракокша Чойского района;

по РП «Всё лучшее детям» предусмотрена модернизация инфраструктуры общего образования, в частности реконструкция СОШ № 12 в г. Горно-Алтайске, плановый срок ввода объекта в эксплуатацию декабрь 2027 года;

по РП «Региональная и местная дорожная сеть» планируется отремонтировать 62 км. дорог регионального и местного значения, а также 505 погонных метров мостовых сооружений. Достижения показателей запланировано на конец года;

по РП «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» установление стационарной камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения.

Одним из ключевых мероприятий является внедрение современных технологий контроля соблюдения правил дорожного движения (далее – ПДД). Так, для повышения эффективности выявления правонарушений и снижения аварийности заключены государственные контракты на оказание услуг по предоставлению информации о нарушениях ПДД, зафиксированных мобильными и стационарными системами автоматической фиксации;

по РП «Безопасность дорожного движения» Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Алтай оказываются услуги по освещению культуры поведения участников дорожного движения посредством радио и телевизионного вещания, создание видеороликов социальной рекламы с участием несовершеннолетних, а также трансляция на ТВ программах, направленных на пропаганду культуры поведения участников дорожного движения в количестве 100 выпусков; проведения мероприятия по обустройству пешеходных переходов, освещения, знаков индивидуального проектирования на автомобильных дорогах регионального значения.

Министерством здравоохранения Республики Алтай организовано обучение правилам оказания первой помощи – «Готов к санитарной обороне», работников сфер дорожного строительства, транспорта и сотрудников Госавтоинспекции МВД по Республике Алтай. В рамках утвержденного плана-графика, обучения 115 участников запланированы на II-III кв. На текущий момент все участники обучены.

Министерством образования и науки Республики Алтай проводятся мероприятия, направленные на повышение уровня знаний правил дорожного движения среди детей (конкурсы, профилактические и широкомасштабные акции и другие), на приобретение светоотражающих элементов для проведения акции «Родительский патруль», а также на организацию системной работы с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах.

3. Анализ выполнения результатов региональных проектов

В рамках РП в 2026 году предусмотрено достижение результатов по 99 показателям, и большая часть достижения результата показателей запланирована на конец года.

Однако, по состоянию на 01.07.2026 года существуют риски недостижения 8 показателей в том числе по показателю:

«Доля пациентов, обученных в школе для пациентов с сахарным диабетом от общего числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов за отчетный год» в

указанный отчетный период большая часть пациентов, подлежащих обучению, не завершила полный цикл из 5 занятий в «Школе сахарного диабета». соответственно, указанные пациенты, прошедшие 4 или менее занятий, не учитываются при расчете показателя, также ввиду кадрового дефицита (отсутствие обученного сотрудника), обучение в школе не осуществлялось. В настоящее время привлечен по внешнему совместительству врач-эндокринолог для ведения приема, на период профессиональной переподготовки вышеуказанных специалистов;

«Охват скринингом на наличие антител к вирусному гепатиту С лиц из групп повышенного риска» дефицит врачей инфекционистов и гематологов в первичном звене. Основной упор делается на пассивный скрининг во время плановой диспансеризации, тогда как для достижения целевых значений требуется активная работа со скрытыми группами (уличная работа, сотрудничество с некоммерческими организациями), на которую часто не хватает кадров и целевого финансирования;

«Эвакуированы пациенты с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах» в связи с отсутствием необходимости в вылетах;

«Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств» - превышения допустимого уровня показателя по итогам года;

«Доля занятых выпускников, прошедших обучение по программам «Профессионалитета» - в связи с изменением методики расчета, значение снизилось;

«Суммарный коэффициент рождаемости» - объективное и неизбежное сокращение численности женщин репродуктивного возраста, вступающих в этот период из малочисленных поколений 1990-х — начала 2000-х годов; рост экстрагенитальной патологии, увеличение числа случаев бесплодия; социально-экономический контекст: влияние на репродуктивные установки (жилищные условия, уровень доходов);

«Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей» - обусловлено снижением фактического значения показателя по сравнению с предыдущим месяцем;

«Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан» по итогам первого полугодия 2026 года значение составило 11,7 %, при целевом значении на 2026 год - 28,4 %.

4. Оценка признаков нарушений по контрактам, заключенным в рамках региональных проектов, по данным модуля «Риск-Мониторинг»

ЕИС в сфере закупок

По данным модуля «Риск-Мониторинг» ЕИС в сфере закупок по РП отмечено 525 различных признаков нарушений (76,8 % признаков нарушений относятся к условным и 23,2 % к вероятным признакам нарушения).

Условные признаки нарушений - признаки действий/бездействий, которые допускаются законодательством о контрактной системе при соблюдении определенных условий, и несоблюдение которых может повлечь существенные

негативные последствия. К ним относятся: заключение контракта с «Любимым поставщиком», изменение условий контракта (цены, размера аванса), просрочка исполнения контракта (этапа контракта), демпинг при заключении контракта, контракт с авансом в случаях, предусмотренных законодательством, большое количество претензионной переписки между заказчиком и поставщиком, короткие сроки исполнения контрактов, заключение контракта с единственным поставщиком, а также наличие многоэтапных контрактов.

Условные признаки нарушений (риски) отмечены по НП (таблица 5).

таблица 5

Наименование НП	Заключение контракта с «Любимым поставщиком»	Контракт с авансом в случаях, предусмотренных законодательством	Демпинг при заключении контракта	Наличие претензионной переписки между заказчиком и поставщиком	Многоэтапные контракты	Заключение контракта с единственным поставщиком	Изменение цены контракта	Просрочка исполнения контракта (этапа контракта)	Изменение размера аванса	Превышение цены ТРУ относительно среднерыночной цены	Несоблюдение мер по предотвращению национального режима при осуществлении закупки	Изменение срока исполнения контракта
Продолжительная и активная жизнь	9		9	1	16	29	2	1		1		
Инфраструктура для жизни	4	27	7	15	14	30	5	10	5		2	1
Экологическое благополучие		1				1						
Молодежь и дети			2	3	4	8		1				
Семья	20	20	7		45	31		2	2	3		
Всего	33	48	25	19	79	99	7	14	7	4	2	1

Вероятные признаки нарушения - признаки действий/бездействий, прямо несоответствующие законодательству о контрактной системе. К ним относятся: непривлечение субподрядчиков из ряда субъектов малого предпринимательства и/или социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СМП/СОНО) к исполнению контракта, когда есть требование в извещении; изменение условий контракта с нарушением требований к порядку обеспечения исполнения контракта; нарушение сроков оплаты контракта (этапов контракта); неприменение мер ответственности в связи с просрочкой исполнения контракта; нарушение требований к обеспечению исполнения контракта осуществление приемки товара с нарушением национального режима.

Вероятные признаки нарушений по контрактам отмечены по НП (таблица 6).

таблица 6

Наименование НП	Не привлечение субподрядчиков СМП/СОНО к исполнению контракта (при наличии требований в извещении)	Изменение условий контракта с нарушением требований к порядку обеспечения исполнения контракта	Изменение условий контракта с нарушением установленных требований	Неприменение мер ответственности в связи с просрочкой исполнения этапа контракта	Нарушение требований к обеспечению исполнения контракта	Неприменение мер ответственности в связи с просрочкой исполнения контракта	Нарушение регламентных сроков размещения информации в реестре контрактов	Нарушение сроков оплаты контракта (этапов контракта)
Инфраструктура для жизни	23	3	1	3	1	2	1	1
Продолжительная и активная жизнь		1		1	2			4
Молодежь и дети				1				
Семья	2	2		1	41			10

Наименование НП	Не привлечение субподрядчиков СМП/СОНО к исполнению контракта (при наличии требований в извещении)	Изменение условий контракта с нарушением требований к порядку обеспечения исполнения контракта	Изменение условий контракта с нарушением установленных требований	Неприменение мер ответственности в связи с просрочкой исполнения этапа контракта	Нарушение требований к обеспечению исполнения контракта	Неприменение мер ответственности в связи с просрочкой исполнения контракта	Нарушение регламентных сроков размещения информации в реестре контрактов	Нарушение сроков оплаты контракта (этапов контракта)
Экологическое благополучие					1			
Всего	25	6	1	6	46	2	1	15

Контрольно-счетной палатой Республики Алтай выборочно проанализированы муниципальные контракты в рамках реализации РП и отмечаются следующие признаки и риски нарушений.

1) Ремонт автомобильной дороги «Солонешное – Усть-Кан» км 188+430 – км 199+997 (муниципальный контракт от 27.03.2026 № 2040000006926000033 между КУ РА «Республиканское управление автомобильных дорог общего пользования «Горно-Алтайавтодор» и АО «Усть-Канское дорожное ремонтно-строительное управление», цена контракта 505 135,1 тыс. рублей, количество рисков и признаков нарушений 2.

Условные признаки нарушения (риска) по контракту:

- контракт с авансом, предусмотренным законодательством в размере 49 %, размер фактически оплаченного аванса составляет: 55 567,3 тыс. рублей или 11 % от цены контракта, а стоимость исполненных по контракту обязательств - 187 721,2 тыс. рублей, что создает риск утраты авансового платежа и недостижения результата закупки в случае неисполнения контракта.

Вероятные признаки нарушений (признаки нарушений):

- непривлечение субподрядчиков СМП/СОНО к исполнению контракта при наличии соответствующего требования в извещении.

2) Строительство автомобильной дороги «Урлу-Аспак – Каракол» (муниципальный контракт от 28.03.2025 № 2040000006925000018 между КУ РА «Республиканское управление автомобильных дорог общего пользования «Горно-Алтайавтодор» и АО «Кемеровоспецстрой», цена контракта 1 058 865,4 тыс. рублей срок окончания работ 15.11.2026, количество рисков и признаков нарушений 3.

Условный признак нарушений (риск):

- изменение размера аванса в контракте, риск несоблюдения заказчиком требований законодательства при изменении размера аванса по контракту,
- изменение цены контракта, риск несоблюдения заказчиком требований законодательства при изменении цены контракта, аванс по контракту по сравнению с первоначальным размером аванса увеличился на 8 842,3 тыс. рублей;
- многоэтапные контракты создает риск скрытого авансирования при определении заказчиком стоимости первого этапа исполнения контракта в размере более 70% от общей цены контракта или этапов исполнения контракта.

3) Оказание услуг по сопровождению, технической поддержке и адаптации действующей в Республике Алтай автоматизированной системы управления сферой образования Республики Алтай (муниципальный контракт от 24.04.2026 № 20411008380 25 000005 между Министерством образования и науки Республики Алтай и ООО «ИРСОФТ», 1 этап) количество рисков и признаков нарушений 1.

Условный признак нарушений (риск):

- недостижения целей и результата закупки в установленные сроки в связи с нарушением предусмотренных сроков исполнения контракта, плановый срок исполнения этапа контракта: 01.04.2026 - 30.07.2026, фактически Объем исполненных обязательств по этапу контракта с 01.04.2026 по 30.07.2026 по состоянию на плановую дату окончания его исполнения составлял 0 %, срок исполнения этапа контракта превышен на 1 день.

4) Поставка изделия кухонного из нержавеющей стали (муниципальный контракт от 29.06.2026 № 2041111447726000008 между БУ РА «Центр молодежной политики, военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан в Республике Алтай» и ООО «БАГИРА КАПИТАЛ») количество рисков и признаков нарушений 2.

Условные признаки нарушений (риски):

- заключение контракта с единственным поставщиком несет риск ограничения конкуренции при осуществлении закупки.

5) Поставка сувенирной брендовой продукции (государственный контракт от 29.06.2026 № 2041111447726000005 между БУ РА «Центр молодежной политики, военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан в Республике Алтай» и ООО «Рекламное агентство Коралл») на сумму 787 966,68 рублей (788,0 тыс. рублей) количество признаков нарушений 2.

Условные признаки нарушения (риска) по контракту:

- демпинг при заключении контракта риск закупки товаров (работ, услуг) низкого качества или возможного завышения заказчиком начальной (максимальной) цены контракта при ее определении, НМЦК составляет 1 092,1 тыс. рублей контракт заключён со снижением на 304,1 тыс. рублей, или на 27,8 %.

Выводы

Республика Алтай в 2026 году участвует в 11 НП, включающих 39 РП, из которых 31 финансово обеспечены.

По состоянию на 01.07.2026 финансовое обеспечение за счет всех источников составило 9 179 184,9 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 6 649 766,9 тыс. рублей, республиканского бюджета – 2 308 270,8 тыс. рублей, местных бюджетов – 210 795,8 тыс. рублей и внебюджетные средства – 10 414,4 тыс. рублей.

Исполнение за первое полугодие 2026 года составило 4 210 710,3 тыс. рублей, или 47,0 % от утвержденных бюджетных ассигнований.

Законтрактованный объем средств за первое полугодие 2026 года составил 7 279 433,1 тыс. рублей, уровень контрактации - 95,5 % от объема подлежащего контрактации (7 623 089,3 тыс. рублей).

Общий объем неисполненных расходов в рамках РП - 4 747 264,3 тыс. рублей.

Из 99 установленных показателей по состоянию на 01.07.2026 имеются риски по 8 показателям недостижение результата:

«Доля пациентов, обученных в школе для пациентов с сахарным диабетом от общего числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов за отчетный год» - 41,3 %;

«Охват скринингом на наличие антител к вирусному гепатиту С лиц из групп повышенного риска» - 46,4 %;

«Эвакуированы пациенты с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах» - 26,7 %

Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств» - 170,3 %;

«Доля занятых выпускников, прошедших обучение по программам «Профессионалитета» - 48,6 %;

«Суммарный коэффициент рождаемости» - 88,0 %;

«Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей» - 76,8 %;

«Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан» - 41,3 %.

Предложения

1. Направить отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия:
 - в Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай;
 - Главе Республики Алтай.
2. Направить копию отчета о результатах экспертно-аналитического мероприятия Главному Федеральному инспектору по Республике Алтай.

Заместитель председателя
Контрольно-счетной
палаты Республики Алтай

Э.О. Церр