УТВЕРЖДАЮ

Заместитель председателя КСП РА

_________________Э. О. Церр
«15» марта 2022 года

ОТЧЕТ

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

«Проверка эффективного использования средств республиканского бюджета Республики Алтай, выделенных на реализацию мероприятий регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
 национального проекта «Жилье и городская среда» 
в Министерстве регионального развития Республики Алтай»
(рассмотрен Коллегией Контрольно-счетной палаты Республики Алтай Постановление от «15» марта 2022 № 2 (201)

г. Горно-Алтайск                                                                                      10.03.2022
Основание для проведения контрольного мероприятия: п. 3.4 плана работы Контрольно-счетной палаты Республики Алтай на 2022 год.

Предмет контрольного мероприятия: деятельность Министерства регионального развития Республики Алтай по формированию и использованию бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда». Документы регионального проекта, включая паспорт регионального проекта, а также результаты мониторинга реализации проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда». Бюджетная, иная отчетность, первичные учетные и иные документы и материалы, относящиеся к вопросам контрольного мероприятия.
Объект контрольного мероприятия: Министерство регионального развития Республики Алтай.

Срок проведения проверки: с 14.01.2022 по 14.02.2022.

Проверяемый период: 2020-2021 годы.
Общий объем проверенных средств: 60 626,8 тыс. рублей, в том числе: 41 492,1 тыс. рублей в 2020 году, 19 134,7 тыс. рублей в 2021 году.

Цель контрольного мероприятия: 

1. Оценить законность и эффективность использования средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

2. Оценить ход реализации, а также полученные фактические результаты, в том числе в части достижения заявленных целей (показателей) регионального проекта.

По результатам контрольного мероприятия составлен акт проверки от 14.02.2022. 

Результаты контрольного мероприятия

Полное наименование проверяемого объекта: Министерство регионального развития Республики Алтай (далее – Министерство, Минрегионразвития РА). 

Министерство действует на основании Положения о Министерстве регионального развития Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 18.05.2006 № 99 «Об утверждении Положения о Министерстве регионального развития Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай».

Основными задачами Министерства являются:

1) обеспечение реализации государственной политики в области строительства, архитектуры, градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства, газового хозяйства, ценообразования в области строительства, энергосбережения и повышения энергетической эффективности, транспорта, дорожного хозяйства, обращения с отходами;

2) координация функционирования на территории Республики Алтай организаций всех форм собственности по надежному и безопасному функционированию объектов жилищно-коммунального хозяйства, газового хозяйства, транспорта, дорожного хозяйства;

3) разработка и проведение единой государственной научно-технической политики, разработка системы нормативных документов (нормы, правила, стандарты и другое) по вопросам, относящимся к компетенции Министерства;

4) выдача заключений по проектам правовых актов по вопросам в области строительства, архитектуры, градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства, газового хозяйства, ценообразования в области строительства, энергосбережения и повышения энергетической эффективности, транспорта, дорожного хозяйства, обращения с отходами;

5) реализация (проведение) федеральной и региональной политики в области строительства, архитектуры, градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства;

6) координация совершенствования градостроительства, повышения качества архитектурно-планировочных и архитектурно-художественных решений зданий, сооружений при застройке муниципальных образований в Республике Алтай в целях создания полноценной среды для жизнедеятельности населения Республики Алтай.

Проверка эффективности использования средств, выделенных на реализацию мероприятий регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в Минрегионразвития РА Контрольно-счетной палатой Республики Алтай проведена впервые.

В целях реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» на территории Республики Алтай утвержден Паспорт регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Республика Алтай)» (далее – Региональный проект). 

В рамках реализации Регионального проекта в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Федеральный закон № 185-ФЗ), постановлением Правительства Республики Алтай от 29.03.2019 № 89 утверждена республиканская адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Алтай в 2019-2025 годах» (далее – Программа, Республиканская адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Алтай в 2019-2025 годах»).
Достижение значений показателей федерального проекта осуществляется путем реализации Программы в рамках которой в срок до 01.09.2025 с использованием финансовой поддержки Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд) планируется расселение 25 многоквартирных аварийных домов, расположенных на территориях 4 муниципальных образований в Республике Алтай (МО «Улаганский район», МО «Шебалинский район», МО «Кош-Агачский район», МО «Турочакский район»)  общей площадью 10 332,69 квадратных метров. 

Согласно паспорту Программы ответственным за реализацию Программы является Минрегионразвития РА.

Цель Программы - обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, признанного в период с 1 января 2012 года по 1 января 2017 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.

Задачи Программы:

- обеспечить безопасные и благоприятные условия для проживания граждан в Республике Алтай;

- ликвидировать аварийный жилищный фонд, признанный таковым в период с 1 января 2012 года по 1 января 2017 года, на территории Республики Алтай;

- снизить социальную напряженность, вызванную неудовлетворительными социально-бытовыми условиями проживания граждан в многоквартирных домах;
- развивать жилищное строительство.

Участниками основных мероприятий Программы являются:

1) Министерство;

2) КУ РА «Управление капитального строительства РА»;

3) муниципальные образования «Улаганский район», «Шебалинский район», «Кош-Агачский район», «Турочакский район».

Срок реализации Программы: 2019-2025 годы.
Программа реализуется в шесть этапов:

1 этап - 2019 год - 31.12.2020;

2 этап - 2020 год - 31.12.2021;

3 этап - 2021 год - 31.12.2022;

4 этап - 2022 год - 31.12.2023;

5 этап - 2023 год - 31.12.2024;

6 этап - 2024 год - 01.09.2025.

В рамках Программы реализуются следующие мероприятия:

- выкуп жилых помещений у собственников;

- строительство многоквартирных жилых домов или жилых домов, указанных в п. 2 ч. 2 ст. 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации на основании соответствующего гражданско-правового договора, государственного контракта;

- приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе строительство которых не завершено для последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда;

- приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, в которых расположены эти помещения, для предоставления их гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда;

- субсидия гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, на приобретение (строительство) жилых помещений и на возмещение части расходов на уплату процентов по кредиту.

Общий объем финансирования Программы составляет 563 983,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

Фонда – 313 519,6 тыс. рублей;

республиканского бюджета Республики Алтай – 245 777,4 тыс. рублей;

местных бюджетов – 4 686,1 тыс. рублей.
Законом Республики Алтай от 20.12.2019 № 64-РЗ «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» по мероприятию «Реализация регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» утверждены бюджетные ассигнования в общей сумме 56 129,0 тыс. рублей. 
Законом Республики Алтай от 14.12.2020 № 74-РЗ «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» по мероприятию «Реализация регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» утверждены бюджетные ассигнования в общей сумме 46 553,8 тыс. рублей.
Согласно данным Отчета об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета Минрегионразвития РА (ф. 0503127) по состоянию на 01.01.2021:

- утвержденные бюджетные назначения по доходам (безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда) составили – 34 867,1 тыс. рублей, исполнено – 29 346,9 тыс. рублей (84,2 %), неисполненные назначения – 5 520,2 тыс. рублей;

- утвержденные бюджетные назначения по расходам субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда в части переселения граждан из аварийного жилищного фонда по КБК 907/0501021F367483000 утвержденные бюджетные назначения составили 49 978,5 тыс. рублей, исполнено – 37 278,5 тыс. рублей (74,6 %) (с учетом остатка средств Фонда по состоянию на 01.01.2020 в сумме 9 879,6 тыс. рублей (аванс на реализацию II этапа Программы, поступивший 29.12.2019), неисполненные назначения – 12 700,0 тыс. рублей и субсидии на софинансирование обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда в части переселения граждан из аварийного жилищного фонда по КБК 907/0501021F367484000 утвержденные бюджетные назначения составили 4 725,1 тыс. рублей, исполнено – 4 213,6 тыс. рублей (89,2 %), неисполненные назначения – 511,5 тыс. рублей.

Согласно данным Отчета об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета Минрегионразвития РА (ф. 0503127) по состоянию на 01.01.2022:

- утвержденные бюджетные назначения по доходам (безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда) составили 24 675,2 тыс. рублей, исполнено – 24 606,6 тыс. рублей (99,7%), неисполненные назначения – 68,6 тыс. рублей;

- утвержденные бюджетные назначения по расходам субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда в части переселения граждан из аварийного жилищного фонда по КБК 907/0501024F367483000 утвержденные бюджетные назначения составили 18 736,7 тыс. рублей, исполнено – 18 049,0 тыс. рублей (96,3 %), неисполненные назначения – 687,7 тыс. рублей и субсидии на софинансирование обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда в части переселения граждан из аварийного жилищного фонда по КБК 907/0501024F367484000 утвержденные бюджетные назначения составили 1 215,7 тыс. рублей, исполнено – 1 085,7 тыс. рублей (89,3 %), неисполненные назначения – 130,0 тыс. рублей.

Бюджетные назначения не исполнены в связи с экономией по заключенным контрактам, а также за счет контрактов (договоров) сроки исполнения, которых предусмотрены в следующем финансовом году.

Фондом в лице генерального директора К.Г. Цицина и Республикой Алтай в лице Временно исполняющего обязанности Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай О.Л. Хорохордина заключен Договор от 21.06.2019 № 73/ПС о предоставлении и использовании финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на переселение граждан из аварийного жилищного фонда (далее – Договор от 21.06.2019 № 73/ПС), предметом которого является обязательственные взаимоотношения сторон по предоставлению и использованию финансовой поддержки за счет средств Фонда, возникающие в случае подачи субъектом Российской Федерации в Фонд заявок на предоставление указанной финансовой поддержки и принятии правлением Фонда решений о ее предоставлении в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации. 
На II этапе реализации Программы между Фондом и Министерством заключено дополнительное соглашение от 26.12.2019 № 3/73/ПС к Договору от 21.06.2019 № 73/ПС, кроме того заключено два дополнительных соглашения  от 28.12.2020 № 1-ДЗ/3/73/ПС и от 28.05.2021 № 2/3/73/ПС об изменении дополнительного соглашения от 26.12.2019 № 3/73/ПС, согласно внесенных изменений сумма финансовой поддержки за счет средств Фонда составила 26 674,4 тыс. рублей.
В рамках Договора от 21.06.2019 № 73/ПС Министерством получены денежные средства по состоянию 01.01.2022 в сумме 26 605,8 тыс. рублей.  
В проверяемом периоде Министерством финансов Республики Алтай до Министерства доведены лимиты бюджетных обязательств в рамках реализации мероприятий Программы в сумме 46 553,8 тыс. рублей, в том числе: из средств Фонда в сумме 31 854,9 тыс. рублей, из средств республиканского бюджета Республики Алтай в сумме 14 698,9 тыс. рублей.
Министерством в рамках Программы предоставлены бюджетные ассигнования:

- МО «Шебалинский район» в сумме 5 131,1 тыс. рублей;
- МО «Улаганский район» в сумме 14 821,3 тыс. рублей;

- КУ РА «Управление капитального строительства РА» в сумме 26 601,4 тыс. рублей. 
Министерством в 2021 году доведены лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы КУ РА «Управление капитального строительства РА» в объеме 26 601,4 тыс. рублей (13 118,2 тыс. рублей средства Фонда и 13 483,2 тыс. рублей средства республиканского бюджета Республики Алтай) на строительство многоквартирного жилого дома специализированного жилищного фонда для переселения из ветхого и аварийного жилья по адресу: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Гидростроителей.
По договору безвозмездного пользования земельным участком от 01.09.2021 № 19 администрацией МО «Майминский район» передан земельный участок в ведение КУ РА «Управление капитального строительства РА» по адресу: с. Майма, ул. Гидростроителей, предназначенный для строительства дома общей площадью 4070 кв. м., в который планируется переселить граждан из Улаганского района в рамках II этапа реализации Программы. 

Распоряжением Правительства Республики Алтай от 18.05.2021 № 296-р «О подготовке и реализации бюджетных инвестиций за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай в объект капитального строительства государственной собственности Республики Алтай «Строительство многоквартирного жилого дома для переселения из ветхого и аварийного жилья по адресу: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Строителей» (далее – Распоряжение от 18.05.2021 № 296-р) предусмотрено выполнение работ по разработке проектной документации на строительство объекта, инженерных изысканий для подготовки проектной документации и проведение государственной экспертизы проектной документации объекта. Сметная стоимость строительства объекта составила 84 466,13 тыс. рублей, в том числе: на разработку проектной документации объекта - 6 176,33 тыс. рублей, на проведение государственной экспертизы проектной документации объекта – 800,7 тыс. рублей, на строительно-монтажные работы объекта – 77 489,10 тыс. рублей.

Окончание срока подготовки проектной документации объекта - 4 квартал 2021 года, окончание строительства объекта - 4 квартал 2022 года.

Распоряжениями Правительства Республики Алтай от 14.07.2021            № 436-р, от 09.09.2021 № 547-р, от 06.10.2021 № 626-р, от 10.12.2021 
№ 762-р, от 20.01.2022 № 12-р внесены изменения в Распоряжение от 18.05.2021 № 296-р в части изменения технико-экономических показателей, изменения адреса объекта капитального строительства, сроков подготовки проектно-сметной документации и окончания строительства объекта.
В результате внесенных изменений сметная стоимость строительства объекта составила - 257 142,33 тыс. рублей, в том числе: стоимость проведения технологического и ценового аудита обоснования инвестиций - 1 225,92 тыс. рублей, разработка проектной документации объекта - 9 042,53 тыс. рублей, стоимость проведения государственной экспертизы проектной документации объекта – 917,59 тыс. рублей, стоимость строительно-монтажных работ объекта – 245 956,29 тыс. рублей, окончание срока подготовки проектной документации объекта перенесена на 2 квартал 2022 года, окончание строительства объекта на 4 квартал 2023 года.
КУ РА «Управление капитального строительства РА» заключено три договора:

1) договор от 17.08.2021 № 135/П4 с АО «Алтайдорпроект», предметом которого является подготовка обоснования инвестиций для проведения технологического и ценового аудита по объекту строительства «Многоквартирный жилой дом для переселения из ветхого и аварийного жилья по адресу: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Гидростроителей» на сумму 599,8 тыс. рублей (далее – договор от 17.08.2021 № 135/П4). Оплата по договору от 17.08.2021 № 135/П4 произведена на основании акта сдачи – приемки выполненных работ в полном объеме.
В нарушение п. 1.4 договора от 17.08.2021 № 135/П4 АО «Алтайдорпроект» нарушен срок сдачи работ на 57 календарных дней (фактически работы выполнены 27.12.2021 вместо установленного срока 30.10.2021).
2) договор от 17.08.2021 № 136/П4 с АО «Алтайдорпроект», предметом которого является выполнение инженерных изысканий по объекту строительства «Многоквартирный жилой дом для переселения из ветхого и аварийного жилья по адресу: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Гидростроителей» на сумму 599,0 тыс. рублей (далее – договор от 17.08.2021 № 136/П4). Оплата по договору от 17.08.2021 № 136/П4 произведена на основании акта сдачи-приемки выполненных работ в полном объеме.
В нарушение п. 1.4 договора от 17.08.2021 № 136/П4 АО «Алтайдорпроект» нарушен срок сдачи работ на 33 календарных дня (фактически работы выполнены 12.11.2021 вместо 10.10.2021).

3) договор от 15.11.2021 № 1ТЦА-2021 с АУ РА «Государственная экспертиза Республики Алтай», предметом которого является проведение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом для переселения из ветхого и аварийного жилья по адресу: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Гидростроителей» на сумму 27,1 тыс. рублей.

КУ РА «Управление капитального строительства РА» произведены расходы за 2021 год в сумме 1 225,9 тыс. рублей. 
На 01.01.2022 остаток средств составил 25 375,49 тыс. рублей на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства «Строительство многоквартирного жилого дома для переселения из ветхого и аварийного жилья по адресу: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Гидростроителей» в 2022 году, который возвращен в доход республиканского бюджета Республики Алтай.

Министерством и администрацией муниципального образования «Улаганский район» в проверяемом периоде заключено два Соглашения:

1. Соглашение от 27.02.2020 б/н о предоставлении субсидии на софинансирование мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда в части переселения граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Алтай бюджету муниципального образования «Улаганский район» из средств Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства и республиканского бюджета Республики Алтай со сроком действия до полного исполнения сторонами своих обязательств (далее - Соглашение от 27.02.2020 б/н). К Соглашению от 27.02.2020 б/н заключено девять дополнительных соглашений. 

Согласно внесенных изменений дополнительными соглашениями к Соглашению от 27.02.2020 б/н объем субсидии, предоставляемой из республиканского бюджета Республики Алтай в бюджет муниципального образования «Улаганский район» составил 22 212,4 тыс. рублей, в том числе:

- 21 445,3 тыс. рублей средства Фонда;

- 767,1 средства республиканского бюджета Республики Алтай.
В 2020-2021 годах по Соглашению от 27.02.2020 б/н Министерством перечислены муниципальному образованию «Улаганский район» субсидии из средств Фонда и республиканского бюджета Республики Алтай в сумме 22 212,4 тыс. рублей.
2. Соглашение от 30.03.2021 № 36-СЖ/2021 о предоставлении субсидии на софинансирование мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда в части переселения граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Алтай бюджету муниципального образования «Улаганский район» из средств Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства и республиканского бюджета Республики Алтай (далее - Соглашение от 30.03.2021                       № 36-СЖ/2021).

Министерством и администрацией муниципального образования «Улаганский район» заключено дополнительное соглашение от 28.09.2021    № 1 к Соглашению от 30.03.2021 № 36-СЖ/2021.Согласно условиям дополнительного соглашения от 28.09.2021 № 1 размер бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете муниципального образования «Улаганский район» на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования, которых предоставляется субсидия составил 5 635,7 тыс. рублей, в том числе:

- 4 621,2 тыс. рублей средства Фонда;

- 958,1 тыс. рублей средства республиканского бюджета;

- 56,4 тыс. рублей средства муниципального образования.

Министерством в рамках Соглашения от 30.03.2021 № 36-СЖ/2021 перечислены муниципальному образованию «Улаганский район» субсидии в объеме 5 579,3 тыс. рублей.
Министерством и администрацией муниципального образования «Шебалинский район» заключено Соглашение от 01.03.2021 № 24-СЖ/2021 о предоставлении субсидии на софинансирование мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда в части переселения граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Алтай бюджету муниципального образования «Шебалинский район» из средств Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства и республиканского бюджета Республики Алтай (далее – Соглашение от 01.03.2021 № 24-СЖ/2021).
К Соглашению от 01.03.2021 № 24-СЖ/2021 заключено три дополнительных соглашения (от 13.08.2021 № 1, от 26.08.2021 № 2, от 29.12.2021 № 3).
С учетом внесенных изменений дополнительными соглашениями размер бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете муниципального образования «Шебалинский район» на финансовое обеспечение расходных обязательств, составил 5 034,0 тыс. рублей, в том числе: 4 541,4 тыс. рублей средства Фонда, 492,6 тыс. рублей средства муниципального образования «Шебалинский район».

В 2021 году по Соглашению от 01.03.2021 № 24-СЖ/2021 Министерством перечислены муниципальному району «Шебалинский район» субсидии из средств Фонда в сумме 4 541,4 тыс. рублей.
Министерством в рамках реализации Республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Алтай в 2019-2015 годах» аукционные процедуры по приобретению жилья для граждан, подлежащих переселению, не проводились.

Аукционные процедуры осуществлялись администрациями муниципальных образований «Улаганский район и «Шебалинский район» в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ). 
По состоянию на 01.01.2021 по II этапу Программы муниципальными образованиями – участниками Программы заключено в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 6 контрактов на общую сумму 11 847,0 тыс. рублей, в рамках постановления Правительства Республики Алтай от 20.08.2020 № 272 «Об установлении для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, дополнительных мер поддержки по обеспечению жилыми помещениям» утвержден порядок предоставления субсидии на приобретение (строительство) жилых помещений в размере, не превышающем разницы между стоимостью жилого помещения, равнозначного по площади изымаемому, рассчитанной исходя из нормативной стоимости квадратного метра, и полученным возмещением, и (или) субсидии на возмещение части расходов на уплату процентов в размере не выше ключевой ставки за пользование займом или кредитом, полученными в валюте Российской Федерации и использованными на приобретение (строительство) жилых помещений (далее – Порядок предоставления субсидии от 20.08.2020 № 272) - 10 соглашений на общую сумму 15 530,3 тыс. рублей, в том числе: муниципальное образование «Улаганский район» 8 соглашений на сумму 13 140,8 тыс. рублей, муниципальное образование «Шебалинский район» 2 соглашения на сумму    2 389,5 тыс. рублей. 

Сведения о заключенных контрактах в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ по II этапу Программы в муниципальном образовании «Улаганский район» и в муниципальном образовании «Шебалинский район» представлены в Таблице № 1.

                                                                                                       Таблица № 1

	№ п/п
	Дата, номер заключения контракта 
	Продавец

(Поставщик)
	Кадастровый номер жилого помещения
	Предмет заключенного муниципального контракта 
	Общая площадь 
	Цена жилого помещения (тыс. руб.)
	Дата, номер платежного документа

	1
	17.11.2020

б/н
	ИП Д.С. Пьянков, действующий в интересах 

К. А. Кужакова


	04:09:020404:465
	Приобретение жилого помещения по адресу: Республика Алтай, Улаганский район, 
с. Акташ, ул. Кузнецова, 
д. 25, кв. 2
	58,2
	1 739,8


	от 18.12.2020

№ 896702,

от 25.12.2020

№ 25401

	2
	07.12.2020

б/н
	ИП Д.С. Пьянков действующий в интересах 

Л. А. Задворовой
	04:11:010338:58
	Приобретение жилого помещения с земельным участком по адресу: Республика Алтай, 
г. Горно-Алтайск, 
ул. Пушкина, д. 174
	101,1
	1 604,7


	от 26.03.2021

№ 223320, от 26.12.2020

№ 30903

	3
	28.12.2020

б/н


	С. С. Байданова


	04:11:010155:673
	Приобретение жилого помещения по адресу: Республика Алтай, 
г. Горно-Алтайск, ул. им. Ю.С. Знаменского, д. 8
	77,7
	1 731,6


	от 22.03.2021

№ 212228,

от 24.03.2021

№ 216774

	4
	24.05.2021

б/н
	Л. И. Воронина


	04:01:010104:290
	Приобретение жилого помещения по адресу: Республика Алтай, Майминский район, 
с. Майма, ул. Советская, 
д. 83 кв. 2
	66,9
	2 177,8


	от 22.07.2021 № 513816 

	5
	28.06.2021

б/н
	ООО «Риэлт-Ком»
	04:01:010101:135
	Приобретение жилого помещения по адресу: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Энергетиков, д. 13, кв. 10
	47,6
	1 948,6


	от 08.09.2021 

№ 622907

	ИТОГО:
	
	
	
	
	9 202,5
	

	6
	15.06.2021

№ 2021.3.10.16
	ИП Д.С. Пьянков, действующий в интересах 

Л. Ф. Толбиной


	04:04:110104:273
	Передача в собственность МО «Шебалинский район» жилое помещение (квартиру) с земельным участком в с. Шебалино
	71,6
	2 644,5
	от 30.08.2021 № 599716,

№599717 

	ВСЕГО:
	
	
	
	
	11 847,0
	


В соответствии с заключенными муниципальными контрактами на приобретение жилых помещений в собственность муниципальных образований, между администрациями муниципальных образований и собственниками жилых помещений, признанных аварийными, заключались договоры мены, предметом которых являлась передача администрациями муниципальных образований приобретенных жилых помещений в обмен на жилые помещения, признанные в установленном порядке аварийными.
Администрацией муниципального образования «Улаганский район» в проверяемом периоде приобретены жилые помещения в муниципальную собственность, которые в дальнейшем переданы собственникам жилых помещений в многоквартирном доме по соглашениям взамен изымаемых жилых помещений, права собственности на аварийные жилые помещения у которых зарегистрирована после признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу по распоряжению администрации муниципального образования «Улаганский район» от 06.07.2016 № 790/1 «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», так:
1) по муниципальному контракту от 17.11.2020 б/н администрацией муниципального образования «Улаганский район» приобретено жилое помещение по адресу: Республика Алтай, Улаганский район, с. Акташ, ул. Академика Кузнецова, д. 25, кв. 2; общей площадью 58,2 кв. м., стоимостью 1 739,8 тыс. рублей, которое в дальнейшем по договору мены от 03.12.2020 б/н передано В.П. Казанцеву в обмен на жилое помещение по адресу: Республика Алтай, Улаганский район, с. Акташ, ул. Орджоникидзе, д. 27, кв. 5, принадлежащее В.П. Казанцеву.

Согласно предоставленной Выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 10.09.2020                       № КУВИ-002/2020-19672442 право собственности В.П. Казанцевым на жилое помещение по адресу: Республика Алтай, Улаганский район, с. Акташ, ул. Орджоникидзе, д. 27, кв. 5 зарегистрировано 05.09.2019.

2) по муниципальному контракту от 27.12.2020 б/н администрацией муниципального образования «Улаганский район» приобретено жилое помещение по адресу: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. имени Ю.С. Знаменского, д. 8; общей площадью 77,7 кв. м. стоимостью 1 731,6 тыс. рублей, которое в дальнейшем по договору мены от 25.01.2021 б/н передан А.Б. Чокову в обмен на жилое помещение по адресу: Республика Алтай, Улаганский район, с. Акташ, ул. Орджоникидзе, д. 27, кв. 11, принадлежащее А.Б. Чокову.

Согласно предоставленной Выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 10.09.2020                       № КУВИ-002/2020-19674896 право собственности А.Б. Чоковым на жилое помещение по адресу: Республика Алтай, Улаганский район, с. Акташ, ул. Орджоникидзе, д. 27, кв. 11 зарегистрировано 26.12.2018.

3) по муниципальному контракту от 28.06.2021 б/н администрацией муниципального образования «Улаганский район» приобретена квартира в многоквартирном доме по адресу: Республика Алтай, с. Майма, ул. Энергетиков, д. 13, кв. 10; площадью 47,6 кв. м. стоимостью 1 948,6 тыс. рублей, которое в дальнейшем по договору мены от 23.08.2021 б/н передана В.Л. Красильникову в обмен на жилое помещение по адресу: Республика Алтай, Улаганский район, с. Акташ, ул. Орджоникидзе, д. 27, кв. 3, принадлежащее В.Л. Красильникову.

Согласно предоставленной Выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 10.09.2020 № КУВИ-002/2020-19671941 право собственности В.Л. Красильниковым на жилое помещение по адресу: Республика Алтай, Улаганский район, с. Акташ, ул. Орджоникидзе, д. 27, кв. 3 зарегистрировано 28.07.2017.

Согласно пояснению начальника отдела жилищной политики Министерства Н.А. Нестеровой в целях реализации мероприятий Программы гражданам А.Б. Чокову, В.Л. Красильникову, В.П. Казанцеву по соглашению с собственниками жилых помещений предоставлены взамен изымаемых жилых помещений другие жилые помещения. Права собственности на аварийные жилые помещения у А.Б. Чокова, В.Л. Красильникова, В.П. Казанцева возникли 26.12.2018, 28.07.2017, 05.09.2019 соответственно, т.е. после признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу. Предоставление жилых помещений взамен изымаемых жилых помещений было в соответствии с действующим законодательством, так как согласно     ч. 8.2 ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации граждане, которые приобрели  право собственности на жилое помещение в многоквартирном доме после признания его в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, за исключением граждан, право собственности у которых в отношении таких жилых помещений возникло в порядке наследования, имеют право на выплату возмещения за изымаемое жилое помещение, рассчитанного в порядке, установленном ч. 7 ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. Часть 8.2 ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации введена Федеральным законом от 27.12.2019 № 473-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», вступившего в силу 28.12.2019, согласно которому не установлено, что данная норма распространяется на правоотношения, возникшие до введения ее в действие и на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров. Таким образом, в силу ч. 8.2 ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации А.Б. Чоков, В.Л. Красильников, и В.П. Казанцев, право собственности у которых возникло до ее введения в действие, имеют право на предоставление им жилых помещений взамен подлежащих сносу. Данная позиция изложена в письме Фонда от 15.04.2021 № КЦ-05/81.

На основании ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации заключено два соглашения о выкупе жилых помещений от 22.04.2020, от 24.04.2020 на сумму 3 454,9 тыс. рублей.

Согласно пп. 1.3.1., 1.3.2. п. 1.3 Порядка предоставления субсидии от 20.08.2020 № 272 субсидия предоставляется собственникам при соблюдении следующих условий:

на дату признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции у собственника отсутствуют иные жилые помещения, пригодные для постоянного проживания, находящиеся в его собственности либо занимаемые на условиях социального найма или по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования;

собственник приобрел право собственности на жилое помещение в многоквартирном доме до признания его в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, за исключением граждан, право собственности у которых в отношении таких жилых помещений возникло в порядке наследования.

В нарушение пп. 1.3.1. п. 1.3 Порядка предоставления субсидии от 20.08.2020 № 272 муниципальным образованием «Улаганский район» заключены 8 соглашений на предоставление субсидий собственникам жилых помещений на приобретение (строительство) жилых помещений на сумму 8 702,9 тыс. рублей, муниципальным образованием «Шебалинский район» заключено 2 соглашения на предоставление субсидии собственникам жилых помещений на приобретение (строительство) жилых помещений на сумму 1 890,4 тыс. рублей в отсутствие подтверждающих документов о наличии иного жилья, пригодного для постоянного проживания. 
Согласно Соглашению от 02.04.2021 б/н о предоставлении субсидии на приобретение жилого помещения собственнику жилого помещения в аварийном многоквартирном доме в рамках реализации Программы (далее – Соглашение от 02.04.2021 б/н) О.В. Челбаевой администрацией муниципального образования «Улаганский район» предоставлена субсидия в сумме 1 327,4 тыс. рублей на оплату стоимости приобретаемого жилого помещения в соответствии с договором купли-продажи.

Распоряжением администрации муниципального образования «Улаганский район» от 06.07.2016 № 790/1 «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу» многоквартирный жилой дом по адресу: Республика Алтай, Улаганский район, с. Акташ, ул. Орджоникидзе, д. 27 признан аварийным и подлежащим сносу.

Согласно предоставленной Выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 17.08.2018 на жилое помещение по адресу: Республика Алтай, Улаганский район, с.Акташ, ул. Орджоникидзе, д. 27, кв. 2 с кадастровым номером 04:09:020404:606 общая долевая собственность О.В. Челбаевой на дату признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкцию составляла ¼ часть. Право собственности на ¾ части жилого помещения по адресу: Республика Алтай, Улаганский район, с. Акташ, ул. Орджоникидзе, д. 27, кв. 2 зарегистрирована 15.08.2018, т.е. после признания дома в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

Следовательно, доля собственности О.В. Челбаевой на дату признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции по адресу: РеспубликаАлтай, Улаганскийрайон, с. Акташ, ул. Орджоникидзе, д. 27, кв. 2 составляла ¼ часть жилого помещения по адресу: Республика Алтай, Улаганский район, с. Акташ, ул. Орджоникидзе, д. 27, кв. 2. 

В соответствии с п. 2.1. Порядка предоставления субсидии от 20.08.2020 № 272 размер субсидии предоставленной О.В. Челбаевой должен составлять 331,8 тыс. рублей. 

Согласно пояснению начальника отдела жилищной политики Министерства Н.А. Нестеровой в целях реализации мероприятий по Программе О.В. Челбаевой предоставлена субсидия на приобретение (строительство) жилого помещения в размере 1 686,6 тыс. рублей взамен изымаемого жилого помещения, расположенного по адресу: с. Акташ, ул. Орджоникидзе 27, кв. 2. В соответствии с распоряжением Главы муниципального образования «Улаганский район» от 06.07.2016 № 790/1 многоквартирный дом, расположенный по адресу: с. Акташ, ул. Орджоникидзе 27 признан аварийным и подлежащим сносу. Информацию о многоквартирном доме признанным аварийным и подлежащим сносу, а также о собственниках жилых помещений, расположенных в этом доме, предоставляют органы местного самоуправления посредством занесения ее в автоматизированную систему «АИС Реформа ЖКХ» 2.0, в соответствии с п. 4.3.12 Соглашения от 27.02.2020 года б/н о предоставлении субсидии. На основе занесенных данных принимается решение о способах реализации Программы. По состоянию на 02.04.2021 единственным собственником квартиры № 2 вышеуказанного дома была О.В. Челбаева, иные данные отсутствуют, в связи с чем принято решение о предоставлении субсидии на приобретение (строительство) жилого помещения О.В. Челбаевой. 

В нарушение пп. 1.3.2. п. 1.3, п. 2.1. Порядка предоставления субсидии от 20.08.2020 № 272 муниципальным образованием «Улаганский район» допущено неправомерное использование бюджетных средств, выразившееся в излишне перечисленных средств субсидии О.В. Челбаевой в сумме 995,6 тыс. рублей (926,9 тыс. рублей – средства Фонда, 34,9 тыс. рублей – средства республиканского бюджета Республики Алтай, 33,8 тыс. рублей – средства муниципального образования «Улаганский район»).

В нарушение п. 4 ст. 154, пп. 10 п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 26 Правил предоставления субсидий  из республиканского бюджета Республики Алтай местным бюджетам Республики Алтай, утвержденных постановлением Правительства Республики Алтай от 11.08.2017 № 189 «Об утверждении Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай местным бюджетам в Республике Алтай», раздела V Республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Алтай в 2019-2015 годах», п. 4.1.2 Соглашения от 27.02.2020 б/н Министерством в 2021 году не осуществлен контроль за расходованием муниципальным образованием «Улаганский район» средств субсидии.
Сведения о заключенных соглашениях муниципального образования «Улаганский район» и муниципального образования «Шебалинский район» по II этапу Программы представлены в Таблице № 2.

             Таблица № 2

	№ п/п
	Дата заключения соглашения
	Собственник
	Площадь жилого помещения
	Предмет, заключенных Соглашений
	Размер субсидии, размер возмещения за жилое помещение, дата, номер платежного документа

(тыс. руб.)

	Муниципальное образование «Улаганский район»

	1
	Соглашение от 02.04.2021 о предоставлении субсидий на приобретение жилых помещений собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными в рамках реализации Программы 
	О. В. Челбаева, зарегистрированная по адресу: Республика Алтай, Улаганский район, 
с. Акташ, ул. Орджоникидзе, д. 27, кв. 2  
	
	Предоставление собственнику субсидии на оплату стоимости приобретаемого жилого помещения 
	от 26.05.2021

№ 370494
1 327,4



	
	Соглашение от 02.04.2021

об изъятии жилого помещения в аварийном многоквартирном доме для муниципальных нужд 
(2 этап)
	
	41,2
	Обязанность собственника по передаче в собственность МО жилое помещение, квартиру, расположенную в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу по адресу: Республика Алтай, Улаганский район, с. Акташ, ул. Орджоникидзе, д. 27, 
кв. 2  
	от 26.05.2021

№ 370492
359,2



	
	Итого объем по заключенным Соглашениям от 02.04.2021
	
	
	
	1 686,6

	2


	Соглашение от 20.10.2020 о предоставлении субсидий на приобретение жилых помещений собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными в рамках реализации Программы 
	С. В. Еникова, зарегистрированная по адресу: Республика Алтай, Улаганский район, 
с. Акташ, ул. Орджоникидзе, д. 27, кв. 4 

(по1/2доли на каждого)

В. А. Конгинова, зарегистрированная по адресу: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, 
ул. Сайдысская, д. 2
	
	Предоставление Собственникам субсидии по ½ доле каждому в соответствии с постановлением Правительства Республики Алтай от 20.08.2020 № 272
	от 10.11.2020

№ 784955,
№ 786220
1 336,8



	
	Соглашение от 20.10.2020

 об изъятии жилого помещения в аварийном многоквартирном доме для муниципальных нужд 
(2 этап)
	
	41,7
	Обязанность собственника по передаче в собственность МО жилое помещение, квартиру, расположенную в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу по адресу: Республика Алтай, Улаганский район, с. Акташ, ул. Орджоникидзе, д. 27, 
кв. 4
	от 09.11.2020

№ 781302,
№ 781303
370,3



	
	Итого объем по заключенным Соглашениям от 20.10.2020
	
	
	
	1707,1

	3
	Соглашение от 11.11.2020 о предоставлении субсидий на приобретение жилых помещений собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными в рамках реализации Программы 
	А. Д. Санина, зарегистрированная по адресу: Республика Алтай, Улаганский район, 
с. Чибит, ул. Кокышева,
 д. 25
	
	Предоставление Собственнику субсидии в соответствии с постановлением Правительства Республики Алтай от 20.08.2020 № 272
	от 26.12.2020

№ 32278
1 327,2



	
	Соглашение об изъятии жилого помещения в аварийном многоквартирном доме для муниципальных нужд от 11.11.2020

(2 этап)
	
	41,4
	Обязанность собственника по передаче в собственность МО жилое помещение, квартиру, расположенную в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу по адресу: Республика Алтай, Улаганский район, с. Акташ, ул. Орджоникидзе, д. 27, 
кв. 7
	от 26.12.2020

№ 30901
367,6



	
	Итого объем по заключенным Соглашениям от 11.11.2020
	
	
	
	1 694,8

	4
	Соглашение от 16.11.2020 о предоставлении субсидий на приобретение жилых помещений собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными в рамках реализации Программы 
	В. М. Зубакина, зарегистрированная по адресу: Республика Алтай, Улаганский район, 
с. Акташ, ул. Орджоникидзе, д. 27, кв. 8
	
	Предоставление Собственнику субсидии в соответствии с постановлением Правительства Республики Алтай от 20.08.2020 № 272
	от 26.12.2020

№ 32279
978,6



	
	Соглашение от 16.11.2020

 об изъятии жилого помещения в аварийном многоквартирном доме для муниципальных нужд 
(2 этап)
	
	30,8
	Обязанность собственника по передаче в собственность МО жилое помещение, квартиру, расположенную в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу по адресу: Республика Алтай, Улаганский район, с. Акташ, ул. Орджоникидзе, д. 27, 
кв. 8
	от 25.12.2020

№ 28490
282,3 



	
	Итого объем по заключенным Соглашениям от 16.11.2020
	
	
	
	1260,9

	5


	Соглашение от 11.10.2021 о предоставлении субсидий на приобретение жилых помещений собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными в рамках реализации Программы 
	Н. В. Ионина, зарегистрированная по адресу: Республика Алтай, Улаганский район, с. Акташ, ул. Орджоникидзе, д. 27, кв. 9
	
	Предоставление Собственнику субсидии в соответствии с постановлением Правительства Республики Алтай от 20.08.2020 № 272
	от 20.10.2021

№ 737486

2 032,4 



	
	Соглашение от 11.10.2021

об изъятии жилого помещения в аварийном многоквартирном доме для муниципальных нужд 
(2 этап)

	
	71,5
	Обязанность собственника по передаче в собственность МО жилое помещение, квартиру, расположенную в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу по адресу: Республика Алтай, Улаганский район, с. Акташ, ул. Орджоникидзе, д. 27, 
кв. 9
	от 25.10.2021

№ 746304,

№ 746305
546,6



	
	Итого объем по заключенным Соглашениям от 11.10.2021:
	
	
	
	2 579,03

	7
	Соглашение от 19.10.2020 о предоставлении субсидий на приобретение жилых помещений собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными в рамках реализации Программы 
	М. А. Шелатонова, зарегистрированная по адресу: Россия, г. Барнаул, ул. Попова д. 107, кв. 176
	
	Предоставление Собственнику субсидии в соответствии с постановлением Правительства Республики Алтай от 20.08.2020 № 272
	от 30.10.2020

№ 764754
1 700,5



	
	Соглашение от 19.10.2020

 об изъятии жилого помещения в аварийном многоквартирном доме для муниципальных нужд
 (2 этап)
	М. А. Шелатонова, жилое помещение по адресу: Республика Алтай, Улаганский район, 
с. Акташ, ул. Орджоникидзе, д. 27, кв. 12
	52,2
	Обязанность собственника по передаче в собственность МО жилое помещение, квартиру, расположенную в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу по адресу: Республика Алтай, Улаганский район, с. Акташ, ул. Орджоникидзе, д. 27, кв.12
	от 02.11.2020

№ 766854
436,4 



	
	Итого объем по заключенным Соглашениям от 20.10.2021
	
	
	
	2 136,9

	8
	Соглашение от 17.12.2021 о предоставлении субсидий на приобретение жилых помещений собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными в рамках реализации Программы 
	Е. Ю. Гинда, зарегистрированная по адресу: Республика Алтай, Улаганский район, с. Акташ, ул. Орджоникидзе, д. 27, кв. 10
	
	Предоставление Собственнику субсидии в соответствии с постановлением Правительства Республики Алтай от 20.08.2020 № 272
	1 660,2

	
	Соглашение от 17.12.2021

об изъятии жилого помещения в аварийном многоквартирном доме для муниципальных нужд 
(2 этап)

	
	50,7
	Обязанность собственника по передаче в собственность МО жилое помещение, признанное аварийным и подлежащим сносу по адресу: Республика Алтай, Улаганский район, с. Акташ, ул. Орджоникидзе, д. 27, 
кв. 10
	415,3

	
	Итого объем по заключенным Соглашениям от 17.12.2021
	
	
	
	2 075,5

	9
	Соглашение от 22.04.2020 о выкупе жилого помещения 
	З. А. Имангалиева, зарегистрированная по адресу: Республика Алтай, Улаганский район, с. Акташ, пер. Дорожный, 
д. 1 А

	38,1
	Обязанность собственника по передаче в собственность МО жилое помещение, признанное аварийным и подлежащим сносу по адресу: Республика Алтай, Улаганский район, с. Акташ, ул. Парковая, д.24, кв. 1
	от 03.06.2020

№ 000696
1 487,4



	10
	Соглашение от 24.04.2020 о выкупе жилого помещения 
	Е. Г. Жигилев, зарегистрированная по адресу: Республика Алтай, Улаганский район, с. Акташ, ул. Космонавтов, 
д. 2 кв, 4
	50,4
	Обязанность собственника по передаче в собственность МО жилое помещение, признанное аварийным и подлежащим сносу по адресу: Республика Алтай, Улаганский район, с. Акташ, ул. Парковая, д. 24, кв. 3
	от 25.05.2020

№ 465
1 967,5



	
	Итого по муниципальному образованию «Улаганский район»
	
	
	
	16 595,73

	Муниципальное образование «Шебалинский район»

	11
	Нотариально заверенное Соглашение от 30.07.2021 о предоставлении субсидий на приобретение жилых помещений собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными в рамках реализации Программы, с учетом возмещения за покупаемое помещение, с учетом дополнительного соглашения 

(2 этап)
	Д. С. Тастакова, зарегистрированная по адресу: Республика Алтай, Шебалинский район, 
с. Шебалино, ул. Энергетиков, д. 4, кв. 5
	31,8
	Предоставление Собственнику субсидии в соответствии с постановлением Правительства Республики Алтай от 20.08.2020 № 272
	от 19.05.2021 

№ 354036, 

№ 354037
1 100,0



	12
	Нотариально заверенное Соглашение от 30.07.2021

 о предоставлении субсидий на приобретение жилых помещений собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными в рамках реализации Программы, с учетом возмещения за покупаемое помещение, с учетом дополнительного соглашения (2 этап)
	Г. А. Полетаева, зарегистрированная по адресу: Республика Алтай, Шебалинский район, 
с. Шебалино, ул. Энергетиков, д. 4, кв. 2
	31,5
	Предоставление Собственнику субсидии в соответствии с постановлением Правительства Республики Алтай от 20.08.2020 № 272
	от 07.10.2021 

№ 703938, 

№ 703940, 

№ 703942, 

№ 70943,

№ 703945
1 289,5



	Итого по муниципальному образованию «Шебалинский район»
	
	
	
	2 389,5

	ВСЕГО:
	
	
	
	18 985,2


На реализацию II этапа Программы в 2021 год направлен объем средств муниципальным образованием «Улаганский район» 25 798,2 тыс. рублей, в том числе 21 445,4 тыс. рублей - средства Фонда, 740,0 тыс. рублей - средства республиканского бюджета Республики Алтай, 3 612,8 тыс. рублей - средства муниципального образования «Улаганский район»  и муниципальным образованием «Шебалинский район» 5 034,0 тыс. рублей, в том числе 4 541,4 тыс. рублей - средства Фонда, 492,6 тыс. рублей - средства муниципального образования «Шебалинский район». 

Согласно Отчету о расходовании средств Фонда, республиканского бюджета Республики Алтай и Сведениям об объемах финансирования, представленных Министерством по состоянию на 01.01.2022 администрацией муниципального образования «Улаганский район» общий объем освоенных средств составил 23 722,7 тыс. рублей, в том числе 19 382,8 тыс. рублей - средства Фонда, 732,9 тыс. рублей - средства республиканского бюджета Республики Алтай, 3 607,0 тыс. рублей - средства МО «Улаганский район». 

По II этапу Программы за 2021 год образовался остаток средств по состоянию на 01.01.2022 в сумме 2 075,5 тыс. рублей, в том числе: 2 062,6 тыс. рублей средства Фонда, 7,1 тыс. рублей средства республиканского бюджета Республики Алтай, 5,8 тыс. рублей средства муниципального образования «Улаганский район». Согласно пояснительной ведущего специалиста администрации муниципального образования «Улаганский район» Н. И. Манатовой остаток средств сложился в общей сумме 2 075,5 тыс. рублей в связи с отсутствием разрешения на ввод дома в эксплуатацию.
Согласно Отчету о расходовании средств Фонда, средств республиканского бюджета Республики Алтай и Сведениям об объемах финансирования, представленных Министерством по состоянию на 01.01.2022 администрацией муниципального образования «Шебалинский район» объем освоенных средств составил 5 034,0 тыс. рублей, в том числе 4 541,4 тыс. рублей - средства Фонда, 492,6 тыс. рублей - средства муниципального образования «Шебалинский район». 

В соответствии с ч. 6 ст. 16 Федерального закона № 185-ФЗ, п. 1.4.1 Порядка предоставления субсидии от 20.08.2020 № 272 субсидия на приобретение жилого помещения может быть использована для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (квартиры, комнаты, жилого дома).

За проверяемый период заключено восемь договоров купли-продажи на общую сумму 14 815,2 тыс. рублей. 

Информация по заключенным договорам купли-продажи за проверяемый период представлена в Таблице № 3.











   Таблица № 3

	№ п/п
	Дата договора купли-продажи
	Продавец,

Покупатель
	Адрес приобретенного жилого помещения
	Стоимость

приобретенного жилого помещения (тыс. руб.)

	
	
	
	
	Средства Фонда
	Собственные средства
	Израсходовано всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	

	1
	02.04.2021
	Н. С. Какашев (Продавец)

О. В. Челбаева (Покупатель)
	Республика Алтай, Онгудайский район, 
с. Иодро, ул. Родниковая, 
д. 6
	1 688,6
	-
	1 688,6

	2
	20.10.2020
	А. М. Кендера (Продавец)

С. В. Еникова (Покупатель, 

В. А. Конгинова (Покупатель)

(по ½ доли на каждого)
	Республика Алтай,

г. Горно-Алтайск,

пр-т Коммунистический, 
д. 97, кв. 14
	1 707,1
	1 292,9
	3 000,0

	3
	12.11.2020
	МУП на праве хозяйственного ведения «Горно-Алтайское ремонтно-строительное управление» (Продавец)

А. Д. Санина (Покупатель)
	Республика Алтай,

г. Горно-Алтайск,

пер. Театральный, 3


	1 694,8
	445,0
	2 139,8

	4
	16.11.2020
	З. И. Полетаева (Продавец)

В. М. Зубакина (Покупатель)
	Республика Алтай,

Улаганский район, с. Акташ, ул. Карла Маркса, д. 30, кв. 2
	1 260,9
	10,0
	1 270,9

	5
	28.09.2021
	В. Н. Михайлова (Продавец)

Н. В. Ионина (Покупатель)
	Республика Алтай, Майминский район, 
с. Майма, ул. Ленина, д. 58, кв. 1
	2 579,0
	-
	2 579,0

	6
	09.10.2020
	А. К. Касимуканова (Продавец)

М. А. Шелатонова (Покупатель)
	Республика Алтай,

г. Горно-Алтайск,

ул. Чорос-Гуркина, д. 47, 
кв. 43
	2 136,9
	-
	2 136,9

	ИТОГО по муниципальному образованию «Улаганский район»:
	11 067,3
	1 747,9
	12 815,2

	

	7
	12.07.2021
	ООО «Элбинг Инвестментс» (Продавец)

Д. С. Тастакова (Покупатель)
	Республика Алтай, Шебалинский район,

с. Шебалино, ул.  Кооператоров, д. 4, кв. 2
	1 100,0
	-
	700,0

	8
	23.09.2021
	Е. Ф. Салазникова (Продавец)

С. В. Полетаев (Покупатель) в размере 1/6 доля каждому),

Г. А. Полетаева (Покупатель) в размере 1/6 доля каждому),

сын Е. В. Чевалков (Покупатель) в размере 1/6 доля каждому),

дочь А. В. Чевалкова (Покупатель) в размере 1/6 доля каждому),

дочь С. В. Чевалкова (Покупатель) в размере 1/6 доля каждому)

сын М. С. Полетаев (Покупатель) в размере 1/6 доля каждому)

С. В.


	Республика Алтай, Чойский район, 

с. Гусевка, ул. Зеленая, 
д. 11 б


	1 289,5
	10,5
	1 300,0

	Итого по муниципальному образованию «Шебалинский район»:
	
	2 389,5
	10,5
	2 000,0


За проверяемый период при заключении договоров купли-продажи на приобретение жилых помещений собственниками привлечено собственных средств в общей сумме 1 758,4 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2022 по III этапу реализации Республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Алтай в 2019-2025 годах» муниципальным образованием «Улаганский район» заключено три соглашения на сумму 5 635,7 тыс. рублей. 

Сведения о заключенных соглашениях муниципальным образованием «Улаганский район» представлены в Таблице № 4.












   Таблица № 4

	№ п/п
	Дата заключения соглашения
	Собственник
	Общая площадь жилого помещения
	Предмет заключенного соглашения
	Размер субсидии предоставленной за жилое помещение

(тыс. руб.)

	Муниципальное образование «Улаганский район»

	1


	Соглашение от 01.04.2021 о предоставлении субсидий на приобретение жилого помещения собственнику жилого помещения в аварийном многоквартирном доме, в рамках реализации Программы 
	Е. А. Кужакова, зарегистрированная по адресу: Республика Алтай, Улаганский район, с. Акташ, ул. Парковая, 
д. 2, кв. 8
	
	Предоставление собственнику субсидии на оплату стоимости приобретаемого жилого помещения
	1 238,9

	
	Соглашение от 01.04.2021 об изъятии жилого помещения в аварийном многоквартирном доме для муниципальных нужд 
(3 этап)
	
	37,9
	Обязанность собственника по передаче в собственность МО жилое помещение, признанное аварийным и подлежащим сносу по адресу: Республика Алтай, Улаганский район, с. Акташ, ул. Парковая, д. 2, кв. 8
	409,2

	
	Итого по Соглашениям:
	
	
	
	1 648,1

	2
	Соглашение от 11.05.2021 о предоставлении субсидий на приобретение жилого помещения собственнику жилого помещения в аварийном многоквартирном доме, в рамках реализации Программы 
	М. Г. Тобоков, зарегистрированный по адресу: Республика Алтай, Улаганский район, с. Кара-Кудюр, ул. Подгорная, д. 1
	
	Предоставление собственнику субсидии на оплату стоимости приобретаемого жилого помещения
	1 761,3

	
	Соглашение от 11.05.2021 об изъятии жилого помещения в аварийном многоквартирном доме для муниципальных нужд 
(3 этап)
	
	51,9
	Обязанность собственника по передаче в собственность МО жилое помещение, признанное аварийным и подлежащим сносу по адресу: Республика Алтай, Улаганский район, с. Акташ, ул. Южная, д.18, кв.1
	495,6

	
	Итого по Соглашениям:
	
	
	
	2 256,9

	3
	Соглашение от 24.12.2021 о предоставлении субсидий на приобретение жилых помещений собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными в рамках реализации Программы 
	Е. Баймагамбетов, зарегистрированный по адресу: Республика Алтай, Улаганский район, с. Акташ, ул. Парковая, 
д. 18, кв. 5
	
	Предоставление Собственнику субсидии в соответствии с постановлением Правительства Республики Алтай от 20.08.2020 № 272
	1 301,7

	
	Соглашение от 24.12.2021 
 об изъятии жилого помещения в аварийном многоквартирном доме для муниципальных нужд 
(3 этап)
	
	39,8
	Обязанность собственника по передаче в собственность МО жилое помещение, признанное аварийным и подлежащим сносу по адресу: Республика Алтай, Улаганский район, с. Акташ, ул. Парковая, д. 18, кв. 5
	429,0

	
	Итого по Соглашениям:
	
	
	
	1 730,7

	
	Всего по Соглашениям муниципального образования «Улаганский район»
	
	
	
	5 635,7


Согласно Отчету о расходовании средств Фонда, республиканского бюджета Республики Алтай на реализацию Программы по состоянию на 01.01.2022 по III этапу администрацией муниципального образования «Улаганский район» произведены расходы в сумме 3 905,0 тыс. рублей, в том числе: 3 202,1 тыс. рублей - средства Фонда, 663,8 тыс. рублей - средства республиканского бюджета Республики Алтай и 39,1 тыс. рублей - средства муниципального образования «Улаганский район». 

По III этапу Программы по состоянию на 01.01.2022 сложился остаток средств в общей сумме 1 730,7 тыс. рублей в том числе: 1 419, 2 тыс. рублей - средства Фонда, 294,2 тыс. рублей - средства республиканского бюджета Республики Алтай и 17,3 тыс. рублей средства муниципального образования «Улаганский район». Согласно пояснительной ведущего специалиста администрации муниципального образования «Улаганский район» Н. И. Манатовой остаток средств сложился в связи с отсутствием разрешения на ввод дома в эксплуатацию.

В соответствии с п. 4.11. Порядка предоставления субсидий от 20.08.2020 № 272 обязательным условием для перечисления субсидии на расчетный счет продавца или эскроу является наличие в договоре на приобретение жилого помещения указание на то, что жилое помещение приобретается в рамках реализации Программы и оплата производится за счет предоставления субсидии и возмещения за изымаемое помещение.

Однако, в договорах купли-продажи от 12.07.2021 б/н, заключенными между Д.С. Тастаковой и ООО «Элбинг Инвестментс» в сумме 700,0 тыс. рублей и от 28.09.2021б/н между Н.В. Иониной и В.Н. Михайловой в сумме 2 579,0 тыс. рублей на приобретение квартир отсутствуют нормы, что жилое помещение приобретается в рамках реализации Республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Алтай в 2019 - 2025 годах» и оплата производится за счет предоставления субсидии и возмещения за изымаемое помещение.

Таким образом, в нарушение п. 4.11 Порядка предоставления субсидий от 20.08.2020 № 272 администрациями муниципальных образований «Улаганский район» и «Шебалинский район» не соблюдены обязательные условия для перечисления субсидии.
Информация по значениям целевых показателей расселения аварийного жилищного фонда, установленных Соглашением о реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Республика Алтай) на территории Республики Алтай от 01.02.2019 № 069-2019-F3008-1 (с учетом дополнительных соглашений), заключенного между Министерством строительства  и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Министерством регионального развития Республики Алтай и Паспортом федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» для Республики Алтай отражена в Таблице № 5.


    Таблица № 5
	Показатели федерального проекта
	Единица измерения
	На 2019 год
	На 2020 год
	На 2021 год

	Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)
	тыс. кв. м.
	0,14
	1,11
	1,88

	Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)
	тыс. человек
	0,01
	0,06
	0,09

	Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017
	тыс. кв. м.
	0,14
	1,11
	1,88


Ожидаемые конечные показатели реализации Республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Алтай в 2019 - 2025 годах» представлены в Таблице № 6.










                   Таблица № 6

	Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
	I Этап


	II Этап


	III Этап


	Последующие этапы

	Планируемые показатели выполнения Программы

	Численность переселяемых граждан
	55
	38
	69
	553

	Количество расселяемых жилых помещений
	24
	17
	37
	258

	Расселяемая площадь, кв. м.
	975,8
	774,5
	1578,1
	10332,69


Целевые показатели по расселению аварийного жилищного фонда, установленные Паспортом федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» для Республики Алтай предусмотрены в Приложении № 6 Республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Алтай в 2019-2015 годах». 

Анализ по достижению плановых показателей переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017, в разрезе муниципальных образований представлен в Таблице № 7.








                                         Таблица № 7


	Наименование МО
	Плановые значения, установленные Программой
	Фактические значения
	Процент выполнения по расселяемой площади, %
	Процент выполнения по переселяемым жителям

, %

	
	Расселяемая площадь

(кв. м.)
	Количество переселяемых жителей

(чел.)
	Расселяемая площадь

(кв. м.)
	Количество переселяемых жителей

(кв. м.)
	
	

	2020 – 2021 годы

	Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда в т.ч.:
	1107,9


	68
	567,8
	25
	48,5
	36,8

	Итого по муниципальному образованию «Улаганский район», в т. ч.:
	780,0
	51
	439,9
	20
	56,4
	39,2

	по этапу 2020 года
	310,3
	16
	
	
	
	

	по этапу 2021 года
	469,7
	35
	
	
	
	

	Итого по муниципальному образованию «Шебалинский район», в т.ч.:
	327,9
	17
	127,9
	5
	39,0
	29,4

	по этапу 2020 года
	127,9
	5
	
	
	
	

	по этапу 2021 года
	200,0
	12
	
	
	
	


Из данных Таблицы № 7 следует, что фактическое значение по показателю «Расселяемая площадь (с нарастающим итогом)» по состоянию на 01.01.2021 составляет 567,8 кв. м. или 48,5 % (план 1170,9 кв. м.), в том числе: по муниципальному образованию «Улаганский район» 439,9 кв. м. или 56,3 % (план 780,0 кв. м.), по муниципальному образованию «Шебалинский район» 127,9 кв. м. или 39,0 % (план 327,9 кв. м.), выполнение показателя не достигнуто на 540,1 кв. м., в том числе по муниципальному образованию «Улаганский район» на 340,1 кв. м., по муниципальному образованию «Шебалинский район» на 200,0 кв. м.

Фактическое значение по показателю «Количество переселяемых жителей (с нарастающим итогом)» составило 25 человек, или 36,8 % (план 68 человек), в том числе: в муниципальном образовании «Улаганский район» 20 человек или 39,2 % (план 51 человек), в муниципальном образовании «Шебалинский район» 5 человек, или 29,4 % (план 17 человек), выполнение показателя не достигнуто на 43 человека, в том числе по муниципальному образованию «Улаганский район» на 31 человека, по муниципальному образованию «Шебалинский район» на 12 человек.

В нарушение п. 4.3.3 Соглашений от 27.02.2020 б/н, от 30.03.2021          № 36-СЖ/2021 о предоставлении субсидии на софинансирование мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда в части переселения граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Алтай бюджету МО «Улаганский район» из средств Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства и республиканского бюджета Республики Алтай, заключенных между МО «Улаганский район» и Минрегионразвития РА (далее - Соглашения от 27.02.2020 б/н, от 30.03.2021 № 36-СЖ/2021), Министерством не в полной мере обеспечено достижение показателей результативности использования субсидии Программы по муниципальному образованию «Улаганский район» в соответствии с приложением № 2 «Показатели результативности (результата) исполнения субсидии» к настоящему Соглашению.

Анализ показателей результативности (результата), утвержденные в Приложении № 6 Программы и предусмотренные Соглашениями от 27.02.2020 б/н, от 30.03.2021 № 36-СЖ/2021 представлена в Таблице № 8. 

                                                                                                                  Таблица № 8
	Дата, номер соглашения
	Наименование мероприятия
	Наименование показателя результативности (результата)
	Ед. измерения
	Плановое значение показателя по соглашениям
	Планируемый показатель, предусмотренный Программой
	Отклонение (гр.6 -гр.5)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	                    2020 год
	

	Соглашение от 27.02.2020 б/н
	Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда в части переселения граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Алтай в муниципальном образовании «Улаганский район»
	Расселяемая площадь
	кв. м.
	206,9
	336,3
	129,4

	
	
	Количество переселяемых жителей
	чел.
	14
	17
	3

	2021 год

	Соглашение от 30.03.2021 №36-СЖ/2021
	Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда в части переселения граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Алтай в муниципальном

образовании «Улаганский район»
	Расселяемая площадь
	кв. м.
	849,7
	469,7
	-380,0

	
	
	Количество переселяемых жителей
	чел.
	36
	35
	-1

	Соглашение от 01.03.2021 № 24-СЖ/2021
	Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда в части переселения граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Алтай в муниципальном образовании «Шебалинский район»
	Расселяемая площадь
	кв. м.
	127,9
	127,9
	-

	
	
	Количество переселяемых жителей
	чел.
	5
	5
	-


Из данных Таблицы № 8 следует, что в МО «Улаганский район» установлено занижение значения по показателю «Расселяемая площадь», установленному в Соглашении от 27.02.2020 б/н по отношению к показателю установленному в Приложении № 6 Республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Алтай в 2019 - 2025 годах» в 2020 году на 129,4 кв. м. и занижение значение по показателю «Количество переселяемых жителей» в 2020 году на 3 человека.

В 2021 году по МО «Улаганский район» установлено завышение значение по показателю «Расселяемая площадь», установленному в Соглашении от 30.03.2021 № 36-СЖ/2021 по отношению к показателю установленному в Приложении № 6 Республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Алтай в 2019 - 2025 годах» на 380,0 кв. м. и завышение значение по показателю «Количество переселяемых жителей» на 1 человека.

В МО «Шебалинский район» отклонений по показателям «Расселяемая площадь» и «Количество переселяемых жителей», установленным в Соглашении от 30.03.2021 № 24-СЖ/2021 по отношению к показателям установленным в Приложении № 6 Республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Алтай в 2019 - 2025 годах» не установлено.

 
Министерством не обеспечено достижение целевых показателей Программы, что является нарушением п. 39 постановления Правительства Республики Алтай от 18.12.2014 № 392 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай». 

В нарушение пп. 13 п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации Министерством, как администратором Республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Алтай в 2019 - 2025 годах» в МО «Улаганский район» не в полной мере обеспечено достижение показателей результативности использования субсидии, утвержденных в Приложении № 6 Программы.

В нарушение сроков, установленных п. 4.3.13 Соглашения от 01.03.2021                  № 24-СЖ/2021 отчеты муниципальным образованием «Шебалинский район» составлялись 05.08.2021, 05.12.2021 вместо 1 (первого) рабочего дня месяца следующего за отчетным.

Предоставленные на проверку договоры купли-продажи не соответствуют типовым формам договоров купли-продажи, утвержденных в Решении Фонда от 11.07.2014, протокол № 510.

Выводы:

Проведенной проверкой установлены следующие нарушения нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики Алтай, недостатки при расходовании бюджетных средств:

- в нарушение п. 1.4 договора от 17.08.2021 № 135/П4, заключенного КУ РА «Управление капитального строительства по РА» с АО «Алтайдорпроект» нарушен срок сдачи работ по подготовке обоснования инвестиций для проведения технологического и ценового аудита по объекту строительства «Многоквартирный жилой дом для переселения из ветхого и аварийного жилья по адресу: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Гидростроителей» на 57 календарных дней;

- в нарушение п. 1.4 договора от 17.08.2021 № 136/П4, заключенного КУ РА «Управление капитального строительства по РА» с АО «Алтайдорпроект» нарушен срок сдачи работ по выполнению инженерных изысканий по объекту строительства «Многоквартирный жилой дом для переселения из ветхого и аварийного жилья по адресу: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Гидростроителей» на 33 календарных дня;

- в нарушение пп. 1.3.1. п. 1.3 Порядка предоставления субсидий от 20.08.2020 № 272 муниципальным образованием «Улаганский район» заключены 8 соглашений на предоставление субсидий собственникам жилых помещений на приобретение (строительство) жилых помещений на сумму 8 702,9 тыс. рублей, муниципальным образованием «Шебалинский район» заключено 2 соглашения на предоставление субсидий собственникам жилых помещений на приобретение (строительство) жилых помещений на сумму 1 890,4 тыс. рублей в отсутствие подтверждающих документов о наличии иного жилья, пригодного для постоянного проживания; 

- в нарушение пп. 1.3.2. п. 1.3, п. 2.1 Порядка предоставления субсидий от 20.08.2020 № 272 муниципальным образованием «Улаганский район» допущено неправомерное использование бюджетных средств, выразившееся в излишне перечисленных средств субсидии О.В. Челбаевой в сумме 995,6 тыс. рублей (926,9 тыс. рублей – средства Фонда, 34,9 тыс. рублей – средства республиканского бюджета Республики Алтай, 33,8 тыс. рублей – средства муниципального образования «Улаганский район»);

- в нарушение п. 4 ст. 154, пп. 10 п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 26 Правил предоставления субсидий  из республиканского бюджета Республики Алтай местным бюджетам Республики Алтай, утвержденных постановлением Правительства Республики Алтай от 11.08.2017 № 189 «Об утверждении Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай местным бюджетам в Республике Алтай», пункта 4.1.2 Соглашения от 27.02.2020 б/н Министерством в 2021 году не осуществлен контроль за расходованием муниципальным образованием «Улаганский район» средств субсидии;
- в нарушение п. 4.11 Порядка предоставления субсидий от 20.08.2020  № 272 при перечислении субсидий администрациями муниципальных образований «Шебалинский район» и «Улаганский район» не соблюдались обязательные условия в части того, что в договорах на приобретение жилого помещения отсутствовали нормы на то, что жилое помещение приобретается в рамках реализации Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Республики Алтай и оплата производится за счет предоставления субсидии и возмещения за изымаемое помещение;

- в нарушение пп. 13 п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 39 постановления Правительства Республики Алтай от 18.12.2014 № 392 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай» Министерством, как администратором Республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Алтай в 2019 - 2025 годах» не в полной мере обеспечено достижение показателей результативности использования субсидии, утвержденных в Приложении № 6 Программы;

- нарушение сроков, установленных п. 4.3.13 Соглашения от 01.03.2021 № 24-СЖ/2021 отчеты муниципального образования «Шебалинский район» составлялись 05.08.2021, 05.12.2021 вместо 1 (первого) рабочего дня месяца следующего за отчетным.

Предложения:

1. Направить Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка эффективного использования средств республиканского бюджета Республики Алтай, выделенных на реализацию мероприятий регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда» в Министерстве регионального развития Республики Алтай» для информации:

- в Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай;

- Главе Республики Алтай, Председателю Правительства Республики Алтай.

2. Направить копию Отчета о результатах контрольного мероприятия «Проверка эффективного использования средств республиканского бюджета Республики Алтай, выделенных на реализацию мероприятий регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда» в Министерстве регионального развития Республики Алтай» в Прокуратуру Республики Алтай.

3. Направить представление для рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков в Министерство регионального развития Республики Алтай.
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