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О РЕЗУЛЬТАТАХ Контрольного мероприятия
«Проверка целевого и эффективного использования средств, выделенных из 

республиканского бюджета Республики Алтай на реализацию подпрограммы «Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в республике Алтай» государственной программы Республики Алтай «Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды» в Министерстве регионального развития Республики Алтай

(рассмотрен Коллегией Контрольно-счетной палаты Республики Алтай, Постановление от 26.07.2021 № 11 (189)
15 июля 2021 года







    г. Горно-Алтайск

Основание для проведения контрольного мероприятия: п. 3.5 плана работы Контрольно-счетной палаты Республики Алтай на 2021 год.
Объект контрольного мероприятия: Министерство регионального развития Республики Алтай.

Цель контрольного мероприятия: оценить обоснованность, результативность и целевое использование средств республиканского бюджета Республики Алтай, направленных на реализацию подпрограммы «Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Республике Алтай» государственной программы Республики Алтай «Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды».

Проверяемый период деятельности: 2020 год и истекший период 2021 года.
Объем проверенных средств: 28 798,4 тыс. рублей, из них: в 2020 году – 23828,7 тыс. рублей, первый квартал 2021 года – 4 969,7 тыс. рублей.
Срок проведения контрольного мероприятия: с 24.05.2020 по 05.07.2021.
Возражения или замечания должностных лиц проверяемых организаций на результаты контрольного мероприятия отсутствуют.
Краткая информация об объекте контрольного мероприятия:

Полное наименование проверяемого объекта: Министерство регионального развития Республики Алтай (далее – Министерство, Минрегионразвития РА). 

Сокращенное наименование: Минрегионразвития РА.

Юридический и фактический адрес: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чаптынова, д. 2.

Министерство действует на основании Положения о Министерстве регионального развития Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 18.05.2006 № 99 «Об утверждении Положения о Министерстве регионального развития Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай» (далее - Положение о Минрегионразвития РА).
Согласно п. 3 Положения о Минрегионразвития РА Министерство в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет полномочия в сфере в области обращения с отходами:

а) регулирование деятельности региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, за исключением установления порядка проведения их конкурсного отбора;

б) установление содержания и порядка заключения соглашения между органами исполнительной власти Республики Алтай и региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, условий проведения торгов на осуществление транспортирования твердых коммунальных отходов;

в) утверждение порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления);

г) разработка и утверждение территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами;

д) организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов;

е) разработка и реализация региональных программ в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, участие в разработке и выполнении федеральных программ в области обращения с отходами.

Проверка целевого и эффективного использования средств, выделенных из республиканского бюджета Республики Алтай на реализацию подпрограммы «Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Республике Алтай» государственной программы Республики Алтай «Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды», в Минрегионразвития РА Контрольно-счетной палатой Республики Алтай проведена впервые.

Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы «Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Республике Алтай» государственной программы Республики Алтай «Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды» (администратор, соисполнители, цель, задачи, ресурсное обеспечение)
Финансовое обеспечение в рамках подпрограммы «Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Республике Алтай» государственной программы Республики Алтай «Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды», утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 13.09.2017 № 228 (далее - Подпрограмма), осуществлялось в соответствии с Законом Республики Алтай от 20.12.2019 № 64-РЗ «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и Правилами предоставления финансовой поддержки субъектам Российской Федерации за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры путем предоставления финансовых средств на подготовку проектов модернизации и софинансирование процентной ставки, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2017 № 997.

Администратором Подпрограммы является Министерство регионального развития Республики Алтай.
Соисполнителями Подпрограммы являются муниципальные образования в Республике Алтай, региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами, юридические и физические лица в области сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов на территории соответствующего муниципального образования в Республике Алтай.

Сроки реализации Подпрограммы 2018 - 2023 годы.

Целью Подпрограммы является совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления в Республике Алтай, направленное на снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду.

Целевыми показателями Подпрограммы являются:

- доля муниципальных районов и городского округа Республики Алтай, обеспеченных полигонами твердых бытовых отходов, отвечающих установленным требованиям, от общего количества муниципальных районов и городского округа Республики Алтай;

- количество муниципальных районов и городского округа Республики Алтай, в которых начата реализация перехода на новую систему обращения с отходами путем внедрения новых технологий, модернизации и строительства мусороперерабатывающих предприятий, мусоросортировочных станций, установки модульных систем сбора и сортировки твердых коммунальных отходов, - до 11 к 2023 году.

Подпрограмма реализуется в рамках следующих основных мероприятий:

1. создание и развитие инфраструктуры по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, и формирование экологической культуры населения в области обращения с отходами;

2. реализация регионального проекта «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами»;

3. реализация индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай (в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами).

Согласно паспорту Подпрограммы объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в проверяемом периоде составили 50 755,4 тыс. рублей, в том числе:

на 2020 год – 23 828,7 тыс. рублей, из них: 22 510,1 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 1 258,1 тыс. рублей – средства республиканского бюджета Республики Алтай (далее – республиканский бюджет), 60,5 тыс. рублей – средства местных бюджетов;

на 2021 год – 26 926,7 тыс. рублей, из них: 26 400,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 266,7 тыс. рублей – средства республиканского бюджета, 260,0 тыс. рублей – средства местных бюджетов.

Информация о ресурсном обеспечении Подпрограммы на 2020 год представлена в Таблице № 1.











    Таблица № 1 (тыс. рублей)
	Показатель
	Объем ресурсного обеспечения, предусмотренный паспортом Подпрограммы
	Объём бюджетных ассигнований, предусмотренный Законом о республиканском бюджете Республики Алтай на 2020 год, с учетом софинансирования г. Горно-Алтайска и Майминского района
	Исполненные назначения бюджетных ассигнований согласно Закону об исполнении республиканского бюджета Республики Алтай по состоянию на 01.01.2021

	Наименование мероприятия
	ФБ
	РБ
	МБ
	ФБ
	РБ
	МБ
	ФБ
	РБ
	МБ

	Подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Республике Алтай»
	22 510,1
	1 258,1
	60,5
	22 510,1
	1 258,1
	60,5
	21 105,7
	1 258,1
	60,5

	Итого
	22 510,1
	1 258,1
	60,5
	22 510,1
	1 258,1
	60,5
	21 105,7
	1 258,1
	60,5


Исходя из данных Таблицы № 1 следует, что Законом Республики Алтай от 20.12.2019 № 64-РЗ «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» утверждено бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 23 828,7 тыс. рублей, что составляет 100,0 % от запланированного обеспечения по подпрограмме 23 828,7 тыс. рублей. 

Информация о ресурсном обеспечении Подпрограммы на 2021 год представлены в Таблице № 2.

Таблица № 2 (тыс. рублей)

	Наименование мероприятия
	Объем ресурсного обеспечения, предусмотренный паспортом Подпрограммы
	Объём бюджетных ассигнований, предусмотренный Законом Республики Алтай от 14.12.2020 № 74-РЗ (с внесенными изменениями)
	Исполненные назначения бюджетных ассигнований согласно Закону об исполнении республиканского бюджета Республики Алтай по состоянию на 01.04.2021

	
	ФБ
	РБ
	МБ
	ФБ
	РБ
	МБ
	ФБ
	РБ
	МБ

	Подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Республике Алтай»
	26 400,0
	266,7
	260,0
	27 409,0
	266,7
	0,0
	4 443,0
	-
	-

	Итого
	26 400,0
	266,7
	260,0
	27 409,0
	266,7
	0,0
	4 443,0
	
	


Исходя из данных Таблицы № 2 следует, что Законом Республики Алтай от 14.12.2020 № 74-РЗ «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» утверждено бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 27 675,7 тыс. рублей, что на 749,0 тыс. рублей больше от запланированного обеспечения по Подпрограмме 26 926,7 тыс. рублей, или          102,3 %. 

Выполнение программных мероприятий Министерством регионального развития Республики Алтай в рамках реализации подпрограммы «Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Республике Алтай» государственной программы Республики Алтай «Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды»
Законом Республики Алтай от 20.12.2019 № 64-РЗ «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в рамках Подпрограммы Министерству утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 23 768,2 тыс. рублей, из них:

- по КБК 907/0502/066G252680 – в сумме 11 702,4 тыс. рублей на обеспечение деятельности по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами;

- по КБК 907/0502/0660148900 – в сумме 1 148,9 тыс. рублей на софинансирование расходных обязательств по созданию и оборудованию мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов;

- по КБК 907/0502/066И7R321W – в сумме 8 251,9 тыс. рублей на реализацию мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай (в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами);

- по КБК 907/0408/066И7R321D – в сумме 2 665,0 тыс. рублей на реализацию мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай (мероприятия в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами).

Законом Республики Алтай от 14.12.2020 № 74-РЗ «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в рамках Подпрограммы Министерству регионального развития Республики Алтай утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 27 409,0 тыс. рублей, из них:

- по КБК 907/0408/066И7R321D в сумме 23 131,3 тыс. рублей на реализацию мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай (в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами), производилась оплата лизинговых платежей;  

- по КБК 907/0408/066И7R321D в сумме 4 277,7 тыс. рублей на реализацию мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай (в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами). 
В целях реализации ст. 13.3 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.09.2018 № 1130 «О разработке, общественном обсуждении, утверждении, корректировке территориальных схем в области обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, а также о требованиях к составу и содержанию таких схем» приказом Министерства от 25.12.2019 № 703-Д утверждена Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Алтай, согласно которой территория Республики Алтай разделена на 3 зоны.

Информация о распределении территории Республики Алтай по региональным операторам представлена в Таблице № 3.














Таблица № 3

	№ п\п
	Наименование регионального оператора
	Зона деятельности
	Территория регионального оператора, входящая в зону его деятельности 
	Дата, номер Соглашения, срок действия 

	2018 год

	1
	ООО «Коммунальщик»
	первая зона деятельности
	г. Горно-Алтайск, Майминский район, Чемальский район, Чойский район, Турочакский район
	Соглашение от 23.04.2018 № 1, срок действия 10 лет

(расторгнуто 29.01.2021)

	2021 год

	2
	Автономное учреждение «Кызыл-Озек- Сервис»
	первая зона деятельности
	г. Горно-Алтайск, Майминский район, Чемальский район, Чойский район, Турочакский район
	Соглашение от 25.05.2021 

№ 2/2021, срок действия 10 лет

	2018 год

	3
	ООО «Экобезопасность»
	вторая зона деятельности
	Шебалинский район, Онгудайский район, Усть-Канский район, Усть-Коксинский район
	Соглашение от 11.07.2018 

№ 10/2018, срок действия 10 лет

	2020 год

	4
	ООО «Континент»
	третья зона деятельности
	Улаганский район, Кош-Агачский район


	Соглашение от 11.07.2018 

№ 11/2018, срок действия 10 лет (расторгнуто 01.09.2020)

	5
	Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунального хозяйства Акташ»
	третья зона деятельности
	Улаганский район, Кош-Агачский район


	Соглашение от 28.09.2020 б/н, срок действия 1 год


В целях обеспечения сбора и транспортировки, обработки и утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов между Минрегионразвития РА и ООО «Коммунальщик» заключено Соглашение об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории административно-производственного объединения – 1 (г. Горно-Алтайск, Майминский район, Чемальский район, Чойский район, Турочакский район) от 23.04.2018 № 1, с учетом дополнительного соглашения от 20.11.2018 № 1 (далее – Соглашение от 23.04.2018 № 1), предметом которого является обязанность регионального оператора осуществлять деятельность в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Алтай в первой зоне деятельности регионального оператора: (г. Горно-Алтайск, Майминский район, Чемальский район, Чойский район, Турочакский район).

В связи с постоянным нарушением графика вывоза твердых коммунальных отходов на территории административно-производственного объединения – 1          (г. Горно-Алтайск, Майминский район, Чемальский район, Чойский район, Турочакский район) Соглашение от 23.04.2018 № 1 расторгнуто 29.01.2021. 

С 18.03.2021 по 07.04.2021 объявлен повторный конкурс по отбору регионального оператора на территории административно-производственного объединения – 1, так как первый конкурс признан не состоявшимся из-за отсутствия заявок. По итогу конкурсного отбора победителем объявлено Автономное учреждение «Кызыл-Озек-Сервис».

Между Министерством и Автономным учреждением «Кызыл-Озек- Сервис» заключено Соглашение об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории административно-производственного объединения – 1 (г. Горно-Алтайск, Майминский район, Чемальский район, Чойский район, Турочакский район) от 25.05.2021 № 2/2021. 

В 2018 году между Минрегионразвития РА и ООО «Экобезопасность» заключено Соглашение об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории административно-производственного объединения – 2 (Шебалинский район, Онгудайский район, Усть-Канский район, Усть-Коксинский район) от 11.07.2018 № 10/2018, с учетом дополнительного соглашения от 23.10.2020 № 1 (далее – Соглашение от 11.07.2018 № 10/2018), предметом которого является обязанность регионального оператора осуществлять деятельность в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Алтай во второй зоне деятельности регионального оператора: (Шебалинский район, Онгудайский район, Усть-Канский район, Усть-Коксинский район).
В 2018 году между Минрегионразвития РА и ООО «Континент» заключено Соглашение об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории административно-производственного объединения – 3 (Улаганский район, Кош-Агачский район) от 11.07.2018 № 11/2018 (далее – Соглашение от 11.07.2018 №11/2018), предметом которого является обязанность регионального оператора осуществлять деятельность в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Алтай в 3 зоне деятельности регионального оператора: (Улаганский район, Кош-Агачский район).
В адрес Минрегионразвития РА 24.08.2020 от регионального оператора ООО «Континент» поступило письмо с просьбой расторгнуть Соглашение от 11.07.2018 №11/2018 об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории административно-производственного объединения – 3, в связи с экономической убыточностью финансово-хозяйственной деятельности. 

Соглашение об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории административно-производственного объединения – 3 от 11.07.2018 №11/2018 с ООО «Континент» расторгнуто 01.09.2020.

В соответствии с ч. 6 ст. 29.1 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» заключено Соглашение об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории административно-производственного объединения – 3 (Улаганский район, Кош - Агачский район) между Министерством и Муниципальным унитарным предприятием «Жилищно-коммунального хозяйства Акташ» от 28.09.2020 б/н, с учетом дополнительных соглашений от 29.09.2020 № 1, от 04.12.2020 № 2 на 1 год.
Согласно п. 1.2 Соглашений от 23.04.2018 № 1, от 11.07.2018 № 10/2018, от 11.07.2018 № 11/2018, от 25.05.2021 № 2/2021 региональный оператор осуществляет деятельность в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами по регулируемым тарифам, устанавливаемым Комитетом по тарифам Республики Алтай.

Информация по регулируемым тарифам региональных операторов представлена в Таблице № 4.














Таблица №4

	Наименование регулируемой организации
	Дата, номер приказа Комитета по тарифам РА
	Вид тарифа
	Период
	Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами

(руб./м. куб.)

	2020 год

	ООО «Коммунальщик»
	от 20.12.2019 

№ 32/22
	Одноставочный
	01.01.2020 по 30.06.2020
	435,4

	
	
	
	01.07.2020 по 31.12.2020
	442,2

	ООО «Экобезопасность»
	от 11.12.2019 

№ 28/31
	Одноставочный
	01.01.2020 по 30.06.2020
	509,6

	
	
	
	01.07.2020 по 31.12.2020
	513,8

	ООО «Континент»
	от 20.12.2019

№ 32/24 
	Одноставочный
	01.01.2020 по 30.06.2020
	766,3

	
	
	
	01.07.2020 по 31.12.2020
	790,2

	2021 год

	ООО «Коммунальщик»
	от 20.12.2019 

№ 32/22
	Одноставочный
	01.01.2021 по 30.06.2021
	442,24

	ООО «Экобезопасность»
	от 11.12.2019 

№ 28/31
	Одноставочный
	01.01.2021 по 30.06.2021
	475,2

	МУП ЖКХ Акташ
	28.09.2020 б/н
	Одноставочный
	01.01.2021 по 30.06.2021
	680,5


Распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.09.2020 № 2239-р «О внесении изменений в Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2020 № 1449-р» Республике Алтай распределены межбюджетные трансферты на реализацию в 2020 году мероприятий по обеспечению деятельности по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающие достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология» в размере 11 702,4 тыс. рублей.


В соответствии с условиями предоставления иного межбюджетного трансферта в 2020 году между Министерством природных ресурсов Российской Федерации и Правительством Республики Алтай заключено Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Республики Алтай от 29.10.2020                          № 051-17-2020-067 (далее – Соглашение от 29.10.2020 № 051-17-2020-067), предметом которого является предоставление из федерального бюджета в 2020 году бюджету Республики Алтай иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на реализацию в 2020 году мероприятий, связанных с обеспечением непрерывной работы региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее – региональные операторы), обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология».
В рамках основного мероприятия реализации регионального проекта «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами» в 2020 году из федерального бюджета предусмотрено 11 702,4 тыс. рублей на обеспечение деятельности по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами. 
Пунктом 4.3.4. Соглашения от 29.10.2020 № 051-17-2020-067 предусмотрено, что Минрегионразвития РА обеспечивает представление в Министерство природных ресурсов и экологии отчетов:

- о расходах бюджета Республики Алтай, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт;

- о достижении значений результата регионального проекта.

Согласно Отчету о расходах бюджета Республики Алтай, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт освоен в объеме 10 298,0 тыс. рублей.
Информация по показателям Отчета о достижении результатов предоставления иного межбюджетного трансферта по состоянию на 01.01.2021 представлена в Таблице № 5.














Таблица № 5

	
Результат регионального проекта
	Единица измерения
	План 
	Факт
	Процент выполнения

	Субъектами Российской Федерации обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами
	%
	90,0
	90,0
	100,0


Исходя из вышеуказанной Таблицы № 5 следует, что плановое значение по результату «Субъектами Российской Федерации обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами» достигнуто в размере 100,0 %.
В реализации Подпрограммы в 2020 году участвовали 2 региональных оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, а также юридические и физические лица в области сбора, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории соответствующего муниципального образования в Республике Алтай (из 3 возможных), в связи с тем, что региональный оператор административно-производственного объединения – 3 (ООО «Континент») утратил статус регионального оператора.

Рассмотрев документы, представленные региональными операторами для участия в отборе, комиссией единогласно принято решение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Алтай региональным операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами на финансовое обеспечение части затрат, возникших в результате сложившейся неблагопритной ситуации, вызванной распространением новой коронавируной инфекции, и связанных с предоставлением коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами в 2020 году ООО «Экобезопасность» в размере 3 367,1 тыс. рублей и ООО «Коммунальщик» в размере 6 930,9 тыс. рублей.
В 2020 году между Минрегионразвития РА и ООО «Экобезопасность» заключено Соглашение о предоставлении из бюджета Республики Алтай субсидии юридическому лицу от 24.12.2020 № 10-2020-10504 (далее – Соглашение от 24.12.2020 № 10-2020-10504), предметом которого является предоставление из бюджета Республики Алтай в 2020 году субсидии:

- в целях возмещения части затрат, возникших не ранее 28.03.2020 в результате сложившейся неблагоприятной ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции, Получателя, связанных с обеспечением непрерывной работы Региональных операторов на территории Республики Алтай, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов регионального проекта «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами» федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами национального проекта «Экология» в соответствии с Правилами предоставления субсидии;

- на финансовое обеспечение затрат, не учтенных в процессе определения необходимой валовой выручки, при расчете тарифов на 2020 год, на финансовое обеспечение выпадающих доходов, связанных со снижением принятого объема отходов, вызванного распространением новой коронавирусной инфекции, возникновение дополнительных расходов, вызванных с увеличением объема отходов, не обеспеченных начисленной выручкой от потребителей.
Согласно Отчету об использовании субсидии из республиканского бюджета Республики Алтай региональным операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами на финансовое обеспечение части затрат, возникших в результате сложившейся короновирусной инфекции, и связанных с предоставлением коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами в 2020 году представленному ООО «Экобезопасность» направлены в полном объеме в размере 3 367,1 тыс. рублей на организацию деятельности по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов (оплата за транспортирование ТКО, приобретение мусоровоза, оплата за ремонт двигателей, приобретение автошин).

Согласно п. 4.3.3.1 Соглашения от 24.12.2020 № 10-2020-10504 ООО «Экобезопасность» представлен Отчет о достижении значений показателей результативности по состоянию на 31.12.2020.

Информация по показателям Отчета о достижении значений показателей результативности представлена в Таблице № 6.














Таблица № 6

	Наименование показателя
	Наименование проекта

(мероприятия)
	Единица измерения
	Плановое значение
	Достигнутое значение показателя по состоянию на 31.12.2020
	Процент выполнения

	Субъектами Российской Федерации обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами
	Оказание финансовой помощи для непрерывной работы региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории 
	%
	90,0
	94,0
	104,4


Из вышеуказанной Таблицы № 6 следует, что ООО «Экобезопасность» в 2020 году значение показателя «Субъектами Российской Федерации обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами» перевыполнено на 4,4 %.
Между Минрегионразвития РА и ООО «Коммунальщик» заключено Соглашение о предоставлении из бюджета Республики Алтай субсидии юридическому лицу от 25.12.2020 № 10-2020-10522 (далее – Соглашение от 25.12.2020 № 10-2020-10522), предметом которого является предоставление из бюджета Республики Алтай в 2020 году субсидии:

- в целях возмещения части затрат, возникших не ранее 28.03.2020 в результате сложившейся неблагоприятной ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции, Получателя, связанных с обеспечением непрерывной работы Региональных операторов на территории Республики Алтай, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов регионального проекта «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами» федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами национального проекта «Экология» в соответствии с Правилами предоставления субсидии;

- на финансовое обеспечение затрат, не учтенных в процессе определения необходимой валовой выручки, при расчете тарифов на 2020 год, на финансовое обеспечение выпадающих доходов, связанных со снижением принятого объема отходов, вызванного распространением новой коронавирусной инфекции; возникновение дополнительных расходов, вызванных увеличением объема отходов, не обеспеченных начисленной выручкой от потребителей.

Согласно Отчету об использовании субсидии из республиканского бюджета Республики Алтай региональным операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами на финансовое обеспечение части затрат, возникших в результате сложившейся короновирусной инфекции, и связанных с предоставлением коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами в 2020 году, представленному ООО «Коммунальщик» в размере 6 930,9 тыс. рублей, направлены на организацию деятельности по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов (оплата за транспортирование ТКО, оплата за ремонты двигателей, приобретение автошин).

Согласно п. 4.3.3.1 Соглашения от 25.12.2020 № 10-2020-10522 ООО «Коммунальщик» представлен Отчет о достижении значений показателей результативности по состоянию на 31.12.2020.

Информация по показателям Отчета о достижении значений показателей результативности представлена в Таблице № 7.














Таблица № 7

	Наименование показателя
	Наименование проекта

(мероприятия)
	Единица измерения
	Плановое значение
	Достигнутое значение показателя 
	Процент выполнения

	Субъектами Российской Федерации обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами
	Оказание финансовой помощи для непрерывной работы региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории 
	%
	90,0
	97,0
	107,8


Из вышеуказанной Таблицы № 7 следует, что ООО «Коммунальщик» в 2020 году значение показателя «Субъектами Российской Федерации обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами», перевыполнено на 7,8 %.
Согласно данным Отчета об исполнении бюджета главного распорядителя получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета Министерства (ф. 0503127) по состоянию на 01.01.2021 утвержденные бюджетные назначения по расходам (Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг) составили 11 702,4 тыс. рублей, исполнено – 10 298,0 тыс. рублей (87,9 %). Неисполненные бюджетные назначения составляют 1 404,4 тыс. рублей, или на 12,1 %, в связи с тем, что Региональный оператор административно-производственного объединения – 3 (ООО «Континент»), утратил статус регионального оператора, не подавал заявку для участия в конкурсе на получение субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг.
Приложением 21 «Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городского округа в Республике Алтай на 2020 год» к Закону о республиканском бюджете на 2020 год распределены субсидии на софинансирование расходных обязательств по созданию и оборудованию мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов бюджету МО «Город Горно-Алтайск» в объеме 1 083,5 тыс. рублей и МО «Майминский район» в объеме 65,3 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия «Создание и развитие инфраструктуры по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов, в том числе твердых коммунальных отходов и формирование экологической культуры населения в области обращения с отходами» в 2020 году предоставлялись субсидии на софинансирование расходных обязательств по созданию и оборудованию мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов в размере 1 209,4 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета 1 148,9 тыс. рублей и средств местного бюджета 60,5 тыс. рублей.

Между Минрегионразвития РА и МО «Город Горно-Алтайск» заключено Соглашение о предоставлении субсидии на софинансирование расходов муниципальных программ, предусматривающих реализацию мероприятий по созданию и оборудованию мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов бюджету МО «Город Горно-Алтайск» в 2020 году от 26.03.2020 № 43-СКК/2020, с учетом дополнительного соглашения от 20.11.2020 № 1 (далее – Соглашение от 26.03.2020 № 43-СКК/2020) по КБК 907/0502/0660148900/521 в размере 1 140,6 тыс. рублей, с учетом уровня софинансирования равного 95,0% (далее - Соглашение от 26.03.2020                          № 43-СКК/2020).

В рамках реализации Соглашения от 26.03.2020 № 43-СКК/2020, в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) между МУ «Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-Алтайска» (Заказчик) и ООО «АраратСтрой» (Подрядчик) заключен муниципальный контракт от 13.10.2020 № 355-10-20 (далее - муниципальный контракт от 13.10.2020               № 355-10-20, контракт), предметом которого является выполнение Подрядчиком работ по устройству площадок с ограждением из сборного железобетона для размещения твердых коммунальных и крупногабаритных отходов в г. Горно-Алтайске по адресу: Республика Алтай, город Горно-Алтайск ул. Чкалова, 52; ул. Чкалова, 2; ул. Чаптынова, 36; ул. Гагарина, 2; ул. Гагарина, 13; ул. Гагарина, 41; ул. П. Сухова, 41; ул. Ленинградская, 39; ул. Калкина, 12; ул. Ленина, 217; ул. Красногвардейская, 42; ул. Омская,16; ул. Барнаульская, 183; ул. Промышленная, 23 на общую сумму 592,0 тыс. рублей.

Согласно п. 3.2 муниципального контракта от 13.10.2020 № 355-10-20 работы должны быть выполнены до 30.10.2020.

МУ «Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-Алтайска» 07.12.2020 осуществило проверку качества, полноты и своевременности выполнения работ по контракту, в связи с чем Подрядчику выдано предписание от 07.12.2020 № 2105 о проведении работ по устройству контейнерных площадок с ограждением из сборного железобетона для размещения твердых коммунальных отходов в городе Горно-Алтайске, сроком до 08-00 часов 10.12.2020. Данное предписание вручено Подрядчику под роспись. 

При проведении проверки исполнения предписания от 10.12.2020 № 2105 МУ «Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-Алтайска» установлено неисполнение предписания Заказчика в полном объеме, перечисление денежных средств Подрядчику по контракту не производилось.

В соответствии с ч. 8, ч. 9 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) в связи с неисполнением Подрядчиком обязательств по контракту в установленный срок, 23.12.2020 Заказчиком МУ «Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-Алтайска» принято решение об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта от 13.10.2020 №355-10-20.

В рамках реализации Соглашения от 26.03.2020 № 43-СКК/2020 в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона № 44-ФЗ между МУ «Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-Алтайска» (Заказчик) и ООО «АраратСтрой» (Подрядчик) заключен муниципальный контракт от 09.10.2020 № 345-09-20 (далее - муниципальный контракт от 09.10.2020 № 345-09-20, контракт), предметом которого является выполнение Подрядчиком работ по устройству площадок с ограждением из сборного железобетона для размещения твердых коммунальных и крупногабаритных отходов в г. Горно-Алтайске по адресу: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск: пер. Рябиновый, 3; ул. Лучистая, 8; ул. Барнаульская, 185; ул. Советская, 2 на общую сумму 175,9 тыс. рублей.

Согласно п. 3.2 муниципального контракта от 09.10.2020 № 345-09-20 работы должны быть выполнены до 30.10.2020.

МУ «Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-Алтайска» 07.12.2020 осуществило проверку качества, полноты и своевременности выполнения работ по контракту, в связи с чем Подрядчику выдано предписание от 07.12.2020 № 2106 о проведении работ по устройству контейнерных площадок с ограждением из сборного железобетона для размещения твердых коммунальных отходов в городе Горно-Алтайске, сроком до 08-00 часов 10.12.2020, в связи с неисполнением Подрядчиком обязательств по контракту в установленный срок, 23.12.2020 заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта от 09.10.2020 №345-09-20.

В соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ между МУ «Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-Алтайска» (Заказчик) и Федеральным казенным учреждением «Исправительная колония № 1 Отдела Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Алтай (Поставщик) заключен муниципальный контракт от 27.10.2020 № 371-10-20 (далее - муниципальный контракт от 27.10.2020 № 371-10-20), предметом которого является обязанность Поставщика по передаче в собственность Заказчику контейнеров с крышками для сбора твердых коммунальных отходов (далее – товар), надлежащего качества и количества на общую сумму 380,0 тыс. рублей. 

Согласно п. 3.1 муниципального контракта от 27.10.2020 № 371-10-20 товар в количестве 40 контейнеров на общую сумму 380,0 тыс. рублей предоставлен Поставщиком согласно товарной накладной от 16.11.2020.

Кроме того, между МУ «Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-Алтайска» (Заказчик) и Индивидуальным предпринимателем Е. С. Ухановым (Подрядчик) заключено два договора подряда от 14.12.2020 № 444-12-20 (далее - договор подряда от 14.12.2020 № 444-12-20) и от 18.12.2020 № 459-12-20 (далее - договор подряда от 18.12.2020 № 459-12-20), предметом договоров является выполнение Подрядчиком работы по устройству площадок из профлиста с основанием из бетона для размещения твердых коммунальных отходов в г. Горно-Алтайске по ул. Мамонтова, д. 6 на сумму 43,9 тыс. рублей и по ул. Мамонтова, д. 29 на сумму 43,9 тыс. рублей.

Работы Подрядчик выполняет посредством своих материалов, на своем оборудовании и своими инструментами.

Согласно акту о приемке выполненных работ (ф. КС-2) работы выполнены в срок до 18.12.2020 по договору подряда от 14.12.2020 № 444-12-20 и до 22.12.2020 по договору подряда от 18.12.2020 № 459-12-20.
Информация по Отчету об использовании субсидии из республиканского бюджета Республики Алтай бюджету города Горно-Алтайска представлена в Таблице № 8.













        Таблица № 8

	Наименование мероприятия
	Объем предоставленной субсидии с нарастающим итогом
	Кассовые расходы

	
	Всего
	Республиканский бюджет
	Местный бюджет
	Всего
	Республиканский бюджет
	Местный бюджет

	Создание и оборудование мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления твердых коммунальных отходов)
	1 235,7
	1 083,5
	152,2
	468,0
	463,6
	4,4

	Итого:
	1 235,7
	1 083,5
	152,2
	468,0
	463,6
	4,4


Из Таблицы № 8 следует, что по состоянию на 01.01.2021 в бюджете г. Горно-Алтайска сложился остаток неиспользованных субсидий, выделенных из республиканского бюджета Республики Алтай в 2020 году в рамках Соглашения от 26.03.2020 № 43-СКК/2020 
МУ «Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-Алтайска» неиспользованный остаток субсидии, выделенный из республиканского бюджета Республики Алтай в 2020 году в рамках Соглашения от 26.03.2020 № 43-СКК/2020 возвращен Министерству платежным поручением от 28.01.2021 № 83254 в сумме 620,0 тыс. рублей.
Показатели Отчета результативности использования субсидии МО «Город Горно-Алтайск» представлены в Таблице № 9.














Таблица № 9

	Наименование мероприятия
	Наименование показателя результативности (результата)
	Единица измерения
	Плановое значение
	Достигнутое значение
	Процент выполнения

	Создание и оборудование мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления твердых коммунальных отходов)
	Количество созданных оборудованных мест (площадок) накопления в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов
	штук
	18
	2
	11,0


Из Таблицы № 9 следует, что плановое значение показателя «Количество созданных оборудованных мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов» достигнуто на 11,0 %, создано 2 оборудованных места (площадки).
В нарушение п. п. 4.1.2, 4.1.3 Соглашения от 26.03.2020 № 43-СКК/2020 Министерством регионального развития Республики Алтай не был должным образом осуществлен контроль за соблюдением МУ «Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-Алтайска» условий предоставления субсидий и не была должным образом осуществлена оценка использования субсидии с учетом обязательств по достижению значений показателей результативности использования субсидии.

Между Минрегионразвития РА и Администрацией МО «Майминский район» заключено Соглашение о предоставлении субсидии на софинансирование расходов муниципальных программ, предусматривающих реализацию мероприятий по созданию и оборудованию мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов бюджету МО «Майминский район» в 2020 году от 27.03.2020 № 45-СКК/2020, с учетом дополнительного соглашения от 09.04.2020 № 1 (далее – Соглашение от 27.03.2020 № 45-СКК/2020), предметом которого является предоставление из республиканского бюджета Республики Алтай в 2020 году бюджету МО «Майминский район» субсидии на софинансирование расходных обязательств на созданию и оборудованию мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов по КБК 907/0502/0660148900/521 в размере 68,7 тыс. рублей, с учетом уровня софинансирования равного 95,0%.
В рамках реализации Соглашения от 27.03.2020 № 45-СКК/2020 в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ между Администрацией МО «Майминский район» (Заказчик) и ООО «Коммунальщик» (Подрядчик) заключен муниципальный контракт от 26.12.2020 № 167 (далее - муниципальный контракт от 26.12.2020 № 167), предметом которого является обязанность Подрядчика по заданию Заказчика выполнение работ по созданию и оборудованию мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов в 2020 году на общую сумму 98,2 тыс. рублей. 

Согласно п. 4.1 муниципального контракта от 26.12.2020 № 167 Подрядчик обязуется выполнить работу, предусмотренную контрактом в срок до 01.02.2021.

Информация по Отчету об исполнении субсидии из республиканского бюджета Республики Алтай бюджету МО «Майминский район» в Таблице № 10.













        Таблица № 10

	Наименование мероприятия
	Объем предоставленной субсидии 
	Кассовые расходы

	
	Всего
	Республиканский бюджет
	Местный бюджет
	Всего
	Республиканский бюджет
	Местный бюджет

	Создание и оборудование мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления твердых коммунальных отходов)
	98,2
	65,3
	32,9
	98,2
	65,3
	32,9

	Итого:
	98,2
	65,3
	32,9
	98,2
	65,3
	32,9


Из Таблицы № 10 следует, что по состоянию на 01.01.2021 в МО «Майминский район субсидии, выделенные из республиканского бюджета Республики Алтай в 2020 году в рамках Соглашения от 27.03.2020 № 45-СКК/2020, освоены в полном объеме 65,3 тыс. рублей - средства республиканского бюджета. Заказчиком выполнены работы по созданию и оборудованию мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов в количестве двух штук по адресу Майминский район, с. Майма, ул. Ленина 22. Показатель достигнут 100,0 %.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.04.2020 № 937-р утверждена индивидуальная программа социально-экономического развития Республики Алтай на 2020 - 2024 годы (далее - Индивидуальная программа социально-экономического развития Республики Алтай на 2020 - 2024 годы).

В соответствии с условиями предоставления иного межбюджетного трансферта в 2020 году между Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством Республики Алтай заключено Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Республики Алтай от 06.08.2020 № 139-17-2020-026, с учетом дополнительных соглашений от 30.10.2020 № 139-17-2020-026/1, от 29.12.2020 № № 139-17-2020-026/3, от 02.04.2021                № 139-17-2020-026/4 (далее – Соглашение от 06.08.2020 № 139-17-2020-026), предметом которого является предоставление межбюджетного трансферта на реализацию в 2020 году мероприятий, индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай на 2020-2024 годы.

В соответствии с Соглашением от 06.08.2020 № 139-17-2020-026 предоставление иного межбюджетного трансферта на реализацию мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай осуществляется в рамках мероприятия в сфере обращения в твердыми коммунальными отходами Подпрограммы в размере 8 251,9 тыс. рублей.

Согласно Индивидуальной программе социально-экономического развития Республики Алтай на 2020 - 2024 годы между Министерством и муниципальными образованиями Республики Алтай заключено 5 Соглашений о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета Республики Алтай местным бюджетам, предметом которых является предоставление из республиканского бюджета Республики Алтай в 2020-2022 годах бюджету муниципальных образований иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на реализацию мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай  (финансирование мероприятий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами).
Информация по заключенным Соглашениям о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджета Республики Алтай местным бюджетам в разрезе муниципальных образований представлена в Таблице № 11.












        Таблица № 11
	Наименования муниципального образования
	Дата, номер Соглашения


	Дата, номер дополнительного соглашения
	Объем бюджетных ассигнований

	
	
	
	Предусмотренный Соглашением
	Предусмотренный дополнительным Соглашением

	
	
	
	2020 год 
	2021 год
	Всего
	2020 год
	2021 год
	Всего

	Исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления – администрацией города Горно-Алтайска
	от 26.12.2020 

№ 84701000-1-2020-021
	от 29.04.2021 

№ 84701000-1-2020-021/1
	1 201,9
	0,0
	1 201,9
	360,6
	841,3
	1 201,9

	Администрация района (Аймака) МО «Онгудайский район»
	от 26.12.2020 №84620000-1-2020-016
	от 28.04.2021 №84620000-1-2020-016/1
	1 600,0
	0,0
	1 600,0
	0,0
	1 600,0
	1 600,0

	Администрация МО «Улаганский район»
	от 26.12.2020 №84630000-1-2020-016
	-
	1 000,0
	0,0
	1 000,0
	-
	-
	-

	Администрация МО «Кош - Агачский район»
	от 26.12.2020 №84610000-1-2020-018
	от 28.04.2021 №84610000-1-2020-018/1
	1 150,0
	0,0
	1 150,0
	575,0
	575,0
	1 150,0

	Администрация МО «Чойский район»
	от 26.12.2020 № 84645000-1-2020-022
	от 28.04.2021

№84645000-1-2020-022/1
	3 300,0
	0,0
	3 300,0
	2 038,6
	1 261,4
	3 300,0

	ИТОГО:
	
	
	8 251,9
	
	8 251,9
	2 974,2
	4 277,7
	7 251,9


Между Минрегионразвития РА и Исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления – администрацией города Горно-Алтайска заключено Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета Республики Алтай местному бюджету от 26.12.2020              № 84701000-1-2020-021, дополнительным соглашением от 29.04.2021 № 84701000-1-2020-021/1 внесены изменения в п.2.1 Соглашения от 26.12.2020 № 84701000-1-2020-021 в части изменения общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете МО «Город Горно-Алтайск» на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт, составляет: в 2020 году 360,6 тыс. рублей (вместо 1 201,9 тыс. рублей), в 2021 году 841,3 тыс. рублей (вместо 0,0 тыс. рублей).
Между Минрегионразвития РА и Администрацией района (Аймака) МО «Онгудайский район» заключено Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета Республики Алтай местному бюджету от 26.12.2020 № 84620000-1-2020-016, дополнительным соглашением от 28.04.2021 № 84620000-1-2020-016/1 внесены изменения в п.2.1 Соглашения от 26.12.2020 № 84620000-1-2020-016 в части изменения общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете МО «Онгудайский район» на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт, составляет в 2020 году 0,0 тыс. рублей (вместо 1 600,0 тыс. рублей), в 2021 году 1 600,0 тыс. рублей (вместо 0,0 тыс. рублей).
Между Минрегионразвития РА и Администрацией МО «Улаганский район» заключено Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета Республики Алтай местному бюджету от 26.12.2020 № 84630000-1-2020-016 в размере 1 000,0 тыс. рублей.
Между Минрегионразвития РА и Администрацией МО «Кош - Агачский район» заключено Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета Республики Алтай местному бюджету от 26.12.2020 №84610000-1-2020-018, дополнительным соглашением от 28.04.2021 № 84610000-1-2020-018/1 внесены изменения в п. 2.1 Соглашения от 26.12.2020 № 84610000-1-2020-018 в части изменения общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете МО «Кош-Агачский район» на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт, составляет: в 2020 году 575,0 тыс. рублей (вместо 1 150,0 тыс. рублей), в 2021 году 575,0 тыс. рублей (вместо 0,0 тыс. рублей).
Между Минрегионразвития РА и Администрацией МО «Чойский район» заключено Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета Республики Алтай местному бюджету от 26.12.2020 № 84645000-1-2020-022, дополнительным соглашением от 28.04.2021 №84645000-1-2020-022/1 внесены изменения в п.2.1 Соглашения от 26.12.2020         № 84645000-1-2020-022 в части изменения общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете МО «Чойский район» на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт, составляет: в 2020 году 2 038,6 тыс. рублей (вместо 3 300,0 тыс. рублей), в 2021 году 1 261,4 тыс. рублей (вместо 0,0 тыс. рублей).

В соответствии с п. 4.3.4 Соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджета Республики Алтай местным бюджетам Муниципальные образования представляют в Министерство регионального развития Республики Алтай в форме электронного документа в информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» Отчеты:

- о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт; 

- о достижении результатов предоставления иного межбюджетного трансферта.

Информация по данным Отчетов о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт в разрезе муниципальных образований по состоянию на 01.01.2021, по состоянию на 01.04.2021 представлена в Таблице № 12.












        Таблица № 12

	Наименования муниципального образования
	Дата, номер Соглашения


	Предусмотрено бюджетных ассигнований
	Кассовые расходы

(по состоянию на 01.01.2021)
	Отклонение

(гр. 4 – гр.3)
	Процент выполнения

(гр. 4/гр. 3)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления – администрацией города Горно-Алтайска
	от 26.12.2020 

№ 84701000-1-2020-021
	1 201,9
	360,6


	-841,3
	30,0%

	Администрация района (Аймака) МО «Онгудайский район»
	от 26.12.2020
№ 84620000-1-2020-016
	1 600,0
	0,0
	1 600,0
	0,0

	Администрация МО «Улаганский район»
	от 26.12.2020
№ 84630000-1-2020-016
	1 000,0
	1 000,0
	0,0
	100,0

	Администрация МО «Кош - Агачский район»
	от 26.12.2020
№ 84610000-1-2020-018
	1 150,0
	575,0
	-575,0
	50,0

	Администрация МО «Чойский район»
	от 26.12.2020
№ 84645000-1-2020-022
	3 300,0
	1 261,4
	-2 038,6
	38,0


Исходя из Таблицы № 12 следует, что по состоянию на 01.01.2021 иной межбюджетный трансферт, имеющий целевое назначение на реализацию мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай (финансирование мероприятий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами) освоен в полном объеме только Администрацией МО «Улаганский район».

Информация по данным Отчетов о достижении результатов предоставления иного межбюджетного трансферта в разрезе муниципальных образований представлена по состоянию на 31.12.2020, по состоянию на 01.04.2021 в          Таблице № 13.












        Таблица № 13

	Наименования муниципального образования
	Дата, номер Соглашения


	Результат
	Единица измерения
	Значение результата

	
	
	
	
	2020 год
	2021 год

	
	
	
	
	плановые
	фактические
	

	Исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления – администрацией города Горно-Алтайска
	от 26.12.2020 

№ 84701000-1-2020-021
	Количество созданных и оборудованных мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов
	Единица
	0,0
	0,0
	18,0

	Администрация района (Аймака) МО «Онгудайский район»
	от 26.12.2020 №84620000-1-2020-016
	Количество созданных и оборудованных мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов
	Единица
	0,0
	0,0
	21,0

	Администрация МО «Улаганский район»
	от 26.12.2020 №84630000-1-2020-016
	Количество созданных и оборудованных мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов
	Единица
	0,0
	0,0
	20,0

	Администрация МО «Кош - Агачский район»
	от 26.12.2020 №84610000-1-2020-018
	Количество созданных и оборудованных мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов
	Единица
	0,0
	0,0
	15,0

	Администрация МО «Чойский район»
	от 26.12.2020 № 84645000-1-2020-022
	Количество созданных и оборудованных мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов
	Единица
	0,0
	0,0
	20,0


Соглашением от 06.08.2020 № 139-17-2020-026 на 2020 год не устанавливались показатели, характеризующие результаты предоставления иного межбюджетного трансферта.

Показатели, характеризующие результаты предоставления иного межбюджетного трансферта, установлены в приложениях № 3 к соглашениям, заключенным Минрегионом РА с муниципальными образованиями (количество созданных о оборудованных мест накопления твердых коммунальных отходов).

При определении количества созданных и оборудованных мест накопления твердых коммунальных отходов для муниципальных образований Минрегион РА руководствовался Порядком предоставления, распределения и расходования субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай на создание и оборудование мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов, утвержденным постановлением Правительства Республики Алтай от 13.09.2017 № 228. 
На 2020 год в соглашениях, заключенных Минрегионом РА с муниципальными образованиями показатели, характеризующие результаты предоставления иного межбюджетного трансферта не предусматривались.

На 2021 год по пяти муниципальным образованиям общее количество показателей, характеризующих результаты предоставления иного межбюджетного трансферта (количество созданных о оборудованных мест накопления твердых коммунальных отходов) составляет 94 места (площадки). 

Согласно данным Отчета об исполнении бюджета главного распорядителя получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета Министерства (ф. 0503127) по состоянию на 01.01.2021 утвержденные бюджетные назначения по расходам (Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай (мероприятия в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами) составили 8 251,9 тыс. рублей, исполнено – 3 974,2 тыс. рублей (48,1 %). Освоение бюджетных средств составило 48,1 %. Причиной отклонения кассового исполнения от утвержденных бюджетных назначений является оплата «по факту» на основании актов выполненных работ
Из пояснений начальника отдела коммунального комплекса газового хозяйства и энергосбережения следует, что по состоянию на 05.07.2021 по муниципальному контракту:

от 25.12.2020 № 5 заключенному между Администрацией МО «Чойский район» (Заказчик) и Федеральным казенным учреждением «Исправительная колония № 1 Отдела Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Алтай» (Поставщик) поставлено 20 контейнерных площадок и 68 контейнеров, все контейнерные площадки смонтированы и оборудованы контейнерами, работы выполнены на 100,0 %;
от 24.12.2020 № 1 заключенному между МКУ «Тепло МО «Кош-Агачский район» и Федеральным казенным учреждением «Исправительная колония № 1 Отдела Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Алтай» поставлено 15 контейнерных площадок и 33 контейнера, все контейнерные площадки смонтированы и оборудованы контейнерами, работы выполнены на 100,0 %.

По муниципальному контракту от 28.12.2020 №54/2020 заключенному между Администрацией района (аймака) МО «Онгудайский район» и Федеральным казенным учреждением «Исправительная колония № 1 Отдела Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Алтай» поставлена 21 контейнерная площадка и 44 контейнера, работы будут выполнены в срок до 15.07.2021.

По договору строительства и оборудования мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов от 22.12.2020 б/н заключенному между АУ «Управление по обеспечению деятельности Администрации МО «Улаганский район» и ООО «Алтай Каандык» поставлено 20 контейнерных площадок и 40 контейнеров, смонтировано и оборудовано контейнерами 12 контейнерных площадок, работы будут выполнены в срок до 30.07.2021.

По договорам подряда на работы по изготовлению площадок и изготовлению контейнеров от 22.12.2020 № 471-12-20, № 472-12-20, № 473-12-20 заключенным между МУ «Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-Алтайска» (Заказчик) и Федеральным казенным учреждением «Исправительная колония № 1 Отдела Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Алтай» (Подрядчик) в 2020 году поставлено 19 контейнерных площадок и 38 контейнеров, работы по установке контейнерных площадок ведутся, работы будут выполнены в срок до 30.07.2021.
В рамках реализации Соглашения от 06.08.2020 № 139-17-2020-026 между Минрегионразвития РА (Лизингополучатель) и ООО «УРАЛБИЗНЕСЛИЗИНГ» и ООО «Лизинговая компания «Стоун-XXI» (Лизингодатели) заключено 3 государственных контракта на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) на сумму 35 861,0 тыс. рублей.
Информация о заключенных в 2020-2021 годах государственных контрактов (финансовая аренда) представлена в Таблице № 14.













 Таблица 14
	Реквизиты государственного контракта
	Поставщик 
	Предмет контракта
	Наименование товара
	Цена контракта
	Дата акта о приемке имущества в лизинг

	от 21.12.2020 

№ 2020/3822
	ООО «УРАЛБИЗНЕСЛИЗИНГ»

(Лизингодатель)
	Лизингополучатель обязуется приобрести в собственность у Лизингодателя имущество на согласованных условиях и предоставить имущество Лизингополучателю за плату, во временное владение и пользование в качестве предмета лизинга, а Лизингополучатель обязуется принять его во временное владение и пользование в соответствии с условиями контракта 

(1 условная единица равна 3 единицам мусоровозов)

Срок лизинга имущества до 31.12.2022
	Мусоровоз с боковой загрузкой, предназначенный для погрузки, транспортирования и разгрузки бытовых отходов, КО-449-02(модель шасси КамАЗ-65115-3082-48(А5)
	17 987,1
	29.12.2020

	от 21.12.2020

№ 2020/3823
	ООО «УРАЛБИЗНЕСЛИЗИНГ»

(Лизингодатель)
	Лизингополучатель обязуется приобрести в собственность у Лизингодателя имущество на согласованных условиях и предоставить имущество Лизингополучателю за плату, во временное владение и пользование в качестве предмета лизинга, а Лизингополучатель обязуется принять его во временное владение и пользование в соответствии с условиями контракта 

(1 условная единица равна 2 единицам мусоровозов)

Срок лизинга имущества до 31.12.2022
	Мусоровоз с боковой загрузкой, КО-440-5 на базе автомобиля КамАЗ-65115-
	11 970,7
	10.02.2021

	от 08.02.2021 № 2020/4529
	ООО «Лизинговая компания «Стоун-XXI»
	Лизингополучатель обязуется приобрести в собственность у Лизингодателя имущество на согласованных условиях и предоставить имущество Лизингополучателю за плату, во временное владение и пользование в качестве предмета лизинга, а Лизингополучатель обязуется принять его во временное владение и пользование в соответствии с условиями контракта 

(1 условная единица равна 1 единице самосвала сс задней загрузкой)

Срок лизинга имущества до 31.12.2022
	Самосвал с задней загрузкой
	5 903,2
	26.03.2021

	ИТОГО:
	35 861,0
	


В соответствии с п. 3.1 государственного контракта от 21.12.2020 № 2020/3822 Лизингополучатель обязуется уплатить Лизингодателю предоплату Лизинговых платежей в размере 10,0 % от стоимости предмета лизинга по договору поставки, что составляет 1 599,0 тыс. рублей в течение 5 дней с даты заключения контракта, а также уплачивать Лизингодателю Лизинговые платежи согласно графику лизинговых платежей, срок лизинга имущества до 31.12.2022. 

Лизинговый платеж в размере 10,0 % по государственному контракту от 21.12.2020 № 2020/3822 ООО «УРАЛБИЗНЕСЛИЗИНГ» произведен платежным поручением от 26.12.2020 № 31518 в сумме 1 599,0 тыс. рублей. В 2021 году ежемесячно осуществлялась оплата лизинговых платежей согласно графику платежей на сумму 6 700,0 тыс. рублей.

Проверке представлено письмо генерального директора ООО «УРАЛБИЗНЕСЛИЗИНГ» В. П. Глазырина от 20.02.2021 № 373 о согласии на передачу во временное владение и пользование (субаренду) предметов лизинга транспорта (мусоровозов), приобретенных по государственному контракту от 21.12.2020 №2020/3822, № 2020/3823.

Договором субаренды транспортного средства без экипажа от 11.02.2021 № 1, заключенным между Минрегионразвития (Арендодатель) и ООО «Ассоциация региональный экологический оператор» (Субарендатор), предусмотрена передача во временное владение и пользование мусоровоза КО-440-5 с идентификационным номером XVL483230L0002199. Настоящий договор действует со дня подписания в течении 30 календарных дней до 11.03.2021.

Пунктом 3.1 Договора субаренды транспортного средства без экипажа от 11.02.2021 № 1 предусмотрено, что сумма арендной платы в размере 32,6 тыс. рублей перечисляется на счет Арендодателя не позднее 3 рабочих дней со дня, следующих за расчетным месяцем настоящего договора.

В нарушение п. п. 3.1, 6.3 Договора субаренды транспортного средства без экипажа от 11.02.2021 № 1 по состоянию на 05.07.2021 арендная плата за период с 12.02.2021 по 12.06.2021 (4 месяца) в сумме 130,4 тыс. рублей от ООО «Ассоциация региональный экологический оператор» не поступала, транспортное средство (мусоровоз КО-440-5 с идентификационным номером XVL483230L0002199) в Министерство не возвращено.
Договором субаренды транспортного средства без экипажа от 19.02.2021 №3, заключенным между Министерством регионального развития Республики Алтай (Арендодатель) и Индивидуальным предпринимателем В. М. Галкин «Субарендатор» предусмотрена передача во временное владение и пользование мусоровоза КО-440-5 с идентификационным номером XVL483230K0002177. Настоящий договор действует со дня подписания в течении 30 календарных дней, до 19.03.2021.
Пунктом 3.1 Договора субаренды транспортного средства без экипажа от 19.02.2021 № 3 предусмотрено, что сумма арендной платы в размере 72,4 тыс. рублей перечисляется на счет Арендодателя не позднее 3 рабочих дней со дня, следующих за расчетным месяцем настоящего договора.
В нарушение п. п. 3.1, 6.3 Договора субаренды транспортного средства без экипажа от 19.02.2021 № 3 по состоянию на 05.07.2021 арендная плата за период с 20.02.2021 по 20.06.2021 (4 месяца) в сумме 289,6 тыс. рублей от Индивидуального предпринимателя В. М. Галкина не поступала, транспортное средство (мусоровоз КО-440-5 с идентификационным номером XVL483230K0002177) в Министерство не возвращено.
Договором субаренды транспортного средства без экипажа от 22.03.2021 № 4, заключенным между Министерством регионального развития Республики Алтай (Арендодатель) и Муниципальным автономным учреждением по предоставлению комплексных услуг и благоустройству Артыбашского сельского поселения Турочакского района Республики Алтай «Телецкая сеть» «Субарендатор», предусмотрена передача во временное владение и пользование мусоровоза КО-440-5, с идентификационным номером XVL483230L0002200. Настоящий договор действует со дня подписания в течении 30 календарных дней до 22.04.2021.
Пунктом 3.1 Договора субаренды транспортного средства без экипажа от 12.03.2021 № 4 предусмотрено, что сумма арендной платы в размере 72,4 тыс. рублей перечисляется на счет Арендодателя не позднее 3 рабочих дней со дня, следующих за расчетным месяцем настоящего договора. Субарендатором произведена оплата арендной платы платежным поручением от 21.04.2021 № 288189 в размере 72,4 тыс. рублей.

В соответствии с п. 3.1 государственного контракта от 21.12.2020 № 2020/3823 Лизингополучатель обязуется уплатить Лизингодателю предоплату Лизинговых платежей в размере 10,0 % от стоимости предмета лизинга по договору поставки, что составляет 1 066,0 тыс. рублей в течение 5 дней с даты заключения контракта, а также уплачивать Лизингодателю Лизинговые платежи согласно графику лизинговых платежей, срок лизинга имущества до 31.12.2022.

Оплата Лизингового платежа в размере 10,0 % от стоимости предмета лизинга по договору поставки ООО «УРАЛБИЗНЕСЛИЗИНГ» произведена платежным поручением от 26.12.2020 № 31519 в сумме 1 066,0 тыс. рублей».

В 2021 году ежемесячно осуществлялась оплата лизинговых платежей по государственному контракту от 21.12.2020 № 2020/3823 ООО «УРАЛБИЗНЕСЛИЗИНГ» на общую сумму 3 900 тыс. рублей.
Проверке представлено письмо генерального директора ООО «УРАЛБИЗНЕСЛИЗИНГ» В. П. Глазырина от 29.04.2021 № 653 о согласие на передачу во временное владение и пользование (субаренду) предметов лизинга транспорта (мусоровозов), приобретенных по государственному контракту от 21.12.2020 №2020/3823.
Договором субаренды транспортного средства без экипажа от 18.02.2021 № 1, заключенным между Минрегионразвития (Арендодатель) и ООО «Коммунальщик» (Субарендатор), предусмотрена передача во временное владение и пользование 1 мусоровоза КО-440-5, тип кузова- оранжевый, двигатель дизельный, мощностью 221 (кВт), идентификационный номер XVL483230М0002209. Настоящий договор действует со дня подписания в течении 30 календарных дней до 18.03.2021. 
Пунктом 3.1 Договора субаренды транспортного средства без экипажа от 18.02.2021 №1 предусмотрено, что сумма арендной платы в размере 72,4 тыс. рублей перечисляется на счет Арендодателя не позднее 3 рабочих дней со дня, следующих за расчетным месяцем настоящего договора. ООО «Коммунальщик» (Субарендатор) платежным поручением от 22.03.2021 № 258 произвел оплату арендной платы в размере 72,4 тыс. рублей.
Согласно Акта возврата транспортного средства от 22.03.2021 мусоровоз        КО-440-5 с идентификационным номером XVL483230М0002209 возвращен в Минрегионразвития РА.
Договором субаренды транспортного средства без экипажа от 18.02.2021 № 2, заключенным между Минрегионразвития (Арендодатель) и ООО «Коммунальщик» (Субарендатор), предусмотрена передача во временное владение и пользование мусоровоза КО-440-5, тип кузова - оранжевый, двигатель дизельный, мощностью 221 (кВт), идентификационный номер XVL483230М0002208. Настоящий договор действует со дня подписания в течении 30 календарных дней до 18.03.2021.
Пунктом 3.1 Договора субаренды транспортного средства без экипажа от 18.02.2021 №2 предусмотрено, что сумма арендной платы в размере 72,4 тыс. рублей перечисляется на счет Арендодателя не позднее 3 рабочих дней со дня, следующих за расчетным месяцем настоящего договора. ООО «Коммунальщик» (Субарендатор) платежным поручением от 22.03.2021 № 259 произвел оплату арендной платы в размере 72,4 тыс. рублей.
Согласно Акту возврата транспортного средства от 22.03.2021 мусоровоз КО-440-5, тип кузова-оранжевый, двигатель дизельный, мощностью 221 (кВт), идентификационный номер XVL483230М0002208 возвращен в Минрегионразвития РА.
Договором субаренды транспортного средства без экипажа от 29.04.2021 № 5, заключенным между Минрегионразвития (Арендодатель) и АУ «Кызыл-Озек-Сервис» «Субарендатор», предусмотрена передача во временное владение и пользование 1 мусоровоза КО-440-5, тип кузова- оранжевый, двигатель дизельный, мощностью 221 (кВт), идентификационный номер XVL483230M0002208. Настоящий договор действует со дня подписания в течении 30 календарных дней до 28.05.2021.
Пунктом 3.1 Договора субаренды транспортного средства без экипажа от 29.04.2021 № 5 предусмотрено, что сумма арендной платы в размере 72,4 тыс. рублей перечисляется на счет Арендодателя не позднее 3 рабочих дней со дня, следующих за расчетным месяцем настоящего договора.
В нарушение п. п. 3.1, 6.3 Договора субаренды транспортного средства без экипажа от 29.04.2021 № 5 по состоянию на 05.07.2021 арендная плата за период с 29.04.2021 по 29.06.2021 (2 месяца) в сумме 144,8 тыс. рублей от АУ «Кызыл-Озек-Сервис» не поступала, транспортное средство (мусоровоз КО-440-5 с идентификационным номером XVL483230М0002208) в Министерство не возвращено.
Договором субаренды транспортного средства без экипажа от 30.04.2021 №6, заключенным между Министерством регионального развития Республики Алтай (Арендодатель) и ООО «Профиль-Сервис» «Субарендатор», предусмотрена передача во временное владение и пользование 1 мусоровоза КО-440-5, тип кузова- оранжевый, двигатель дизельный, мощностью 221 (кВт), идентификационный номер XVL483230M0002209. Настоящий договор действует со дня подписания в течении 30 календарных дней до 30.05.2021.
Пунктом 3.1 Договора субаренды транспортного средства без экипажа от 30.04.2021 №6 предусмотрено, что сумма арендной платы в размере 72,4 тыс. рублей перечисляется на счет Арендодателя не позднее 3 рабочих дней со дня, следующих за расчетным месяцем настоящего договора.
В нарушение п. п. 3.1, 6.3 Договора субаренды транспортного средства без экипажа от 30.04.2021 № 6 по состоянию на 05.07.2021 арендная плата за период с 01.05.2021 по 01.06.2021 (1 месяц) в сумме 72,4 тыс. рублей от ООО «Профиль-Сервис» не поступала, транспортное средство (мусоровоз КО-440-5 с идентификационным номером XVL483230М0002209) в Министерство не возвращено.
Расчет арендной платы за все время просрочки, который сложился за субарендаторами, приведен в Таблице № 15.



















       таблица № 15

	Реквизиты государственного контракта 
	(Субарендатор)
	Марка,

Идентификационный номер
	Дата, номер договора субаренды, срок окончания

действия договора, сумма арендной платы
	Период за несвоевременный возврат транспортного средства 
	Сумма за невнесение арендной платы

	от 21.12.2020

№ 2020/3822


	ООО «Ассоциация региональный экологический оператор»
	Мусоровоз

КО-440-5, XVL483230L0002199
	от 11.02.2021 №1, сумма 32,6 тыс. рублей

(окончание 11.03.2021)
	С 12.02.2021 по 12.06.2021 

(4 месяца)
	130,4

	
	Индивидуальный предприниматель Галкин В. М.
	Мусоровоз

КО-440-5, XVL483230К0002177
	от 19.02.2021 

№ 3, сумма 72,4 тыс. рублей

(окончание 20.03.2021)
	С 20.02.2021 

по 20.06.2021

(4 месяца) 
	289,6

	от 21.12.2020

№ 2020/3823


	АУ «Кызыл-Озек-Сервис»
	Мусоровоз

КО-440-5, XVL483230М0002208
	от 28.04.2021 

№ 5 сумма 72,4 тыс. рублей

(окончание 29.05.2021)
	С 29.04.2021 

по 29.06.2021

(2 месяца)
	144,8

	
	ООО «Профиль-Сервис»
	Мусоровоз

КО-440-5, XVL483230М0002209
	от 30.04.2021

№ 6, сумма 72,4 тыс. рублей

(окончание 31.05.2021)
	С 01.05.2021 по 01.06.2021

(1 месяц)
	72,4

	ИТОГО:
	
	
	
	
	637,2


Минрегионразвития в нарушение п. п. 3.1, 6.3 договоров субаренды от 11.02.2021 №1, от 19.02.2021 № 3, от 28.04.2021 № 5, от 30.04.2021 № 6 не требовало своевременного внесения арендной платы за все время просрочки.

В соответствии с п. 3.1 государственного контракта от 08.02.2021 № 2020/4529 Лизингополучатель обязуется уплатить Лизингодателю предоплату Лизинговых платежей в размере 10,0 % от стоимости предмета лизинга по договору поставки, что составляет 463,0 тыс. рублей в течение 15 дней с даты заключения контракта, а также уплачивать Лизингодателю Лизинговые платежи согласно графику лизинговых платежей, срок лизинга имущества до 31.12.2022.

Оплата Лизингового платежа в размере 10,0 % от стоимости предмета лизинга по договору поставки ООО «Лизинговая компания «Стоун-XXI» произведена платежным поручением от 26.02.2021 № 151840 в сумме 463,1 тыс. рублей.

В 2021 году оплата лизинговых платежей по государственному контракту от 08.02.2021 № 2020/4529 осуществлялась согласно графика платежей и составила 757,2 тыс. рублей.

На основании актов приемки-передачи б/н от 08.02.2021, 10.02.2021, 26.03.2021, по состоянию на 01.04.2021 мусоровозы в количестве 5 штук и Камаз-самосвал переданы от ООО «УралБизнесЛизинг» и от ООО «Лизинговая компания «Стоун-XXI» Министерству регионального развития Республики Алтай.
Согласно оборотно - сальдовой ведомости, мусоровозы в количестве 5 штук на общую сумму 29 957,8 тыс. рублей и Камаз-самосвал на сумму 5 903,3 тыс. рублей отражены на счете 101.00.000 «Основные средства».

Оценка эффективности реализации подпрограммы «Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Республике Алтай» государственной программы Республики Алтай «Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды» (анализ достигнутых целевых показателей)

Анализ значения достигнутых целевых показателей Подпрограммы по состоянию на 31.12.2020 представлен в Таблице № 16.
















       Таблица № 16
	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значения целевых показателей
	Абсолютное отклонение

(гр. 5 – гр.4)
	% выполнения

(гр. 5/гр. 4)

	
	
	
	план на текущий год
	значение на конец отчетного периода
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Доля муниципальных районов и городского округа Республики Алтай, обеспеченных полигонами твердых бытовых отходов, отвечающих установленным требованиям, от общего количества муниципальных районов и городского округа Республики Алтай


	%
	63,0
	60,0
	-3,0
	95,2

	2.
	Количество муниципальных районов и городского округа Республики Алтай, в которых начата реализация перехода на новую систему обращения с отходами


	единиц
	11
	11
	0,0
	100,0

	Основное мероприятие «Создание и развитие инфраструктуры по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, и формирование экологической культуры населения в области обращения с отходами»

	3
	Количество построенных (реконструированных) объектов, предназначенных для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов
	единиц
	0
	0
	0
	0,0

	4
	Количество приобретенной специальной техники
	единиц
	0
	0
	0
	0,0

	5
	Процент извлечения вторичных ресурсов из общего объема поступивших твердых коммунальных отходов на полигоне с. Майма
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	6
	Проведение субботников по благоустройству и санитарной очистки территории в муниципальных образованиях в Республике Алтай
	единиц
	22
	22
	0
	100,0

	7
	Количество проведенных муниципальными районами и городским округом Республики Алтай мероприятий, акций для населения в сфере обращения с отходами
	единиц
	44
	44
	0
	100,0

	8
	Количество размещенной информации в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	единиц
	12
	12
	0
	100,0

	9
	Доля созданных мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов в общем количестве требуемых к созданию мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов
	%
	30,0
	38,0
	8,0
	126,7

	Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами»

	10
	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	11
	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	12
	Доля импорта оборудования для обработки, утилизации и отходов
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	13
	Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов
	%
	100,0
	100,0
	0,0
	100,0

	14
	Количество приобретенной специальной техники
	единиц
	5
	5
	0,0
	100,0


Исходя из данных Таблицы № 16 следует, что в 2020 году из 14 целевых показателей Подпрограммы достигнуто 7 целевых показателей, в том числе 6 целевых показателей выполнены на 100,0 %, а показатель «Доля созданных мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов в общем количестве требуемых к созданию мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов» перевыполнен на 26,7 %.
Показатель «Доля муниципальных районов и городского округа Республики Алтай, обеспеченных полигонами твердых бытовых отходов, отвечающих установленным требованиям, от общего количества муниципальных районов и городского округа Республики Алтай» выполнен на 95,2 %.

При проверке законности, целесообразности, обоснованности, своевременности, эффективности и результативности расходов на закупки в рамках реализации Подпрограммы установлено следующее.
МУ «Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-Алтайска» (Заказчик) в 2020 году заключены договоры подряда на работы по изготовлению площадок и изготовлению контейнеров с Федеральным казенным учреждением «Исправительная колония № 1 Отдела Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Алтай» (Подрядчик) от 22.12.2020 № 471-12-20, № 472-12-20, № 473-12-20. 
Пунктами 2.1 вышеуказанных договоров предусмотрен авансовый платеж в размере 30,0 %. Оплата авансовых платежей произведена платежными поручениями от 28.12.2020 № 42800 на сумму 9,9 тыс. рублей, от 29.12.2020 № 45064 на сумму 48,6 тыс. рублей, от 29.12.2020 № 45066 на сумму 175,5 тыс. рублей и от 29.12.2020 № 45065 на сумму 136,5 тыс. рублей.
Согласно п. 6.1 Подрядчик обязан выполнить работы по вышеуказанным договорам с момента заключения договора до 31.12.2020.

Дополнительными соглашениями от 30.12.2020 к договорам подряда                  № 471-12-20, 472-12-20 от 22.12.2020 изменен п. 6.1, в которым указано, что Подрядчик обязан выполнить работы с момента заключения договора до 31.05.2021.
Информация по договорам подряда на работы по изготовлению площадок и изготовлению контейнеров от 22.12.2020 № 471-12-20, № 472-12-20, № 473-12-20 представлена в Таблице № 17.

        Таблица № 17
	Реквизиты договора
	Предмет контракта
	Место проведения работ
	Поставщик
	Цена контракта

	Договор от 22.12.2020

№ 471-12-20
	Выполнение работ по изготовлению площадок из профлиста с основанием из бетона и изготовление контейнеров с крышками для сбора твердых коммунальных отходов для нужд МО «Город Горно-Алтайск»
	Территория МО «Город Горно-Алтайск»: ул. Долгих, 6-8 (2 шт.); ул. Заречная, 69, ул. Луговая, 87-89; ул. Плодово-ягодная, 1/1 (2шт.); ул. Таежная, 1; ул. Красногвардейская.1


	ФКУ «Исправительная колония № 1 Отдела Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Алтай»


	585,0

	Договор от 22.12.2020

№ 472-12-20
	Выполнение работ по изготовлению площадок из профлиста с основанием из бетона и изготовление контейнеров с крышками для сбора твердых коммунальных отходов для нужд МО «Город Горно-Алтайск»
	Территория МО «Город Горно-Алтайск»: ул. Партизанская, 86-88; ул. Бийская, 23; ул. Луговая. 18; ул. Трофимова, 15; ул. Трактовая, 27; ул. Высокогорная, 10 (2 шт.)
	ФКУ «Исправительная колония № 1 Отдела Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Алтай»


	455,0

	Договор от 22.12.2020

№ 473-12-20
	Выполнение работ по изготовлению площадок из профлиста с основанием из бетона и изготовление контейнеров с крышками для сбора твердых коммунальных отходов для нужд МО «Город Горно-Алтайск»
	Территория МО «Город Горно-Алтайск»: ул. Заимка,14; ул. Больничная, 20; пер. Больничный,8
	ФКУ «Исправительная колония № 1 Отдела Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Алтай»


	195,0

	ИТОГО:
	
	
	
	1 235,0


Из Таблицы № 17, следует, что все договоры подряда на работы по изготовлению площадок и изготовлению контейнеров заключены в один день (22.12.2020). Общая сумма договоров составляет 1 235,0 тыс. рублей. 

Предметом всех вышеуказанных договоров является выполнение работ по изготовлению площадок из профлиста с основанием из бетона и изготовление контейнеров с крышками для сбора твердых коммунальных отходов для нужд МО «Город Горно-Алтайск». 

Помимо единого предмета контрактов, в них содержатся единые условия:

- о сроках, об условиях и порядке расчетов;

- о правах и обязанностях сторон;

- об ответственности сторон;

- о порядке сдачи приемки выполненных работ;

- о прочих условиях.

Исходя из анализа технических заданий (Приложение № 1 к договорам) следует, что изготовленный товар в рамках заключенных договоров обладает идентичными признаками и является схожим по назначению.

Кроме того, в техническом задании к договорам подряда на работы по изготовлению площадок и изготовлению контейнеров от 22.12.2020 № 471-12-20,    № 472-12-20, № 473-12-20 содержатся общие требования выполнения работ по изготовлению площадок из профлиста с основанием из бетона и изготовление контейнеров с крышками для сбора твердых коммунальных отходов для нужд МО «Город Горно-Алтайск» (финансирование мероприятий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами п. 1.1 Соглашения от 26.12.2020                         № 84701000-1-2020-021). 

Принимая во внимание тождественность предметов договоров, дату заключения контрактов – 22.12.2020, единый предмет договоров, следует вывод, что МУ «Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-Алтайска» осуществлено искусственное дробление закупок на несколько контрактов на сумму до 600,0 тыс. рублей по каждому, в целях формального соблюдения требований, предусмотренных п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона Федеральный закон № 44-ФЗ, и возможности ухода от конкурентных процедур.

Согласно ч. 1 ст. 24 Федерального закона № 44-ФЗ заказчики при осуществлении закупок используют конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

Вместе с тем, ч. 5 ст. 24 Федерального закона № 44-ФЗ установлено, что заказчики не вправе совершать действия, влекущие за собой необоснованное сокращение числа участников закупки.

Таким образом, в нарушение ч. 5 ст. 24 Федерального закона № 44-ФЗ МУ «Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-Алтайска» при заключении договоров подряда от 22.12.2020 № 471-12-20, 472-12-20, 473-12-20 с ФКУ «Исправительная колония № 1 Отдела Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Алтай» на общую сумму 1 235,0 тыс. рублей неправомерно выбран способ осуществления закупки у единственного поставщика, то есть без использования конкурентных способов определения поставщика.

В рамках реализации Соглашения от 26.12.2020 № 84620000-1-2020-016 согласно п. 11 ч.1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ между Администрацией района (аймака) МО «Онгудайский район» (Заказчик) и Федеральным казенным учреждением «Исправительная колония № 1 Отдела Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Алтай» (Поставщик) заключен муниципальный контракт от 28.12.2020 № 54/2020 (далее - муниципальный контракт от 28.12.2020 №54/2020), предметом которого является поставка контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов и контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов на сумму 1 600,0 тыс. рублей.
Согласно п. 3.1 муниципального контракта от 28.12.2020 №54/2020 Подрядчик обязан выполнить работы по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай ул. Советская, д. 78 в срок до 31.05.2021.

Согласно ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ в течение пяти рабочих дней с даты заключения контракта заказчик направляет информацию в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по казначейскому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Пунктом 12 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084, установлено, что заказчик формирует и направляет необходимую информацию и документы в Федеральное казначейство в течение 5 рабочих дней со дня заключения контракта.

В ходе проверки установлено, что в 2020 году Администрацией района (аймака) МО «Онгудайский район» муниципальный контракт от 28.12.2020 №54/2020 на сумму 1 600,0 тыс. рублей, заключенный согласно п. 11 ч.1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ включен в реестр договоров и размещен в единой информационной системе с нарушением сроков, (04.05.2021) т. е. позднее на 76 рабочих дней, что нарушает п. 12 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084, ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ.

В рамках реализации Соглашения от 26.12.2020 № 84630000-1-2020-016 руководствуясь нормами Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» между АУ «Управление по обеспечению деятельности Администрации МО «Улаганский район» (Заказчик) и ООО «Алтай Каандык» (Подрядчик) заключен договор строительства и оборудования мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов от 22.12.2020 б/н (далее - договор строительства и оборудования мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов от 22.12.2020 б/н), предметом которого является выполнение работ по строительству и оборудованию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и передача их заказчику на общую сумму 1 000,0 тыс. рублей.

Согласно п. п. 3.1, 3.2 договора строительства и оборудования мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов от 22.12.2020 б/н Подрядчик обязан выполнить работы по строительству и оборудованию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов по адресу: Республика Алтай, Улаганский район, с. Улаган, в срок до 01.02.2021.
Согласно ч. 15 ст. 4, ст. 4.1 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее -  Федеральный закон № 223-ФЗ) не подлежат размещению в единой информационной системе сведения об осуществлении закупок товаров, работ, услуг, о заключении договоров, составляющие государственную тайну, а также сведения о закупке, по которым принято решение Правительства Российской Федерации. Заказчик вправе не размещать в единой информационной системе следующие сведения:

1) о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч рублей. В случае, если годовая выручка заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем пять миллиардов рублей, заказчик вправе не размещать в единой информационной системе сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает пятьсот тысяч рублей;

2) о закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение депозитных вкладов) денежных средств организаций, получению кредитов и займов, доверительному управлению денежными средствами и иным имуществом, выдаче банковских гарантий и поручительств, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме, открытию и ведению счетов, включая аккредитивы, о закупке брокерских услуг, услуг депозитариев (применяется с 01.01.2018);

3) о закупке, связанной с заключением и исполнением договора купли-продажи, аренды (субаренды), договора доверительного управления государственным или муниципальным имуществом, иного договора, предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в отношении недвижимого имущества (применяется с 01.01.2018).

В течение трех рабочих дней со дня заключения договора, в том числе договора, заключенного заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) товаров, работ, услуг, стоимость которых превышает размеры, установленные ч. 15 ст. 4 Федерального закона № 223-ФЗ, заказчики вносят информацию и документы, в реестр договоров. Если в договор были внесены изменения, заказчики вносят в реестр договоров информацию и документы, в отношении которых были внесены изменения. Информация о результатах исполнения договора вносится заказчиками в реестр договоров в течение десяти дней со дня исполнения, изменения или расторжения договора.

В ходе проверки установлено, что в 2020 году АУ «Управление по обеспечению деятельности администрации МО «Улаганский район» договор строительства и оборудования мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов от 22.12.2020 б/н на сумму 1 000,0 тыс. рублей, заключенный с единственным поставщиком на основании Федерального закона № 223-ФЗ не включен в реестр договоров и не размещен в единой информационной системе, а также не внесена информация, которая вносится заказчиками в реестр договоров по результатам исполнения настоящих договоров, что нарушает ч. 15 ст. 4, ст. 4.1 Федерального закона № 223-ФЗ.

В рамках реализации Соглашения от 26.12.2020 № 84610000-1-2020-018 согласно Федерального закона № 44-ФЗ между МКУ «Тепло МО «Кош-Агачский район» (Заказчик) и Федеральным казенным учреждением «Исправительная колония № 1 Отдела Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Алтай» (Исполнитель) заключен муниципальный контракт от 24.12.2020 № 1 (далее - муниципальный контракт от 24.12.2020 № 1), предметом которого является поставка контейнерных площадок и контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов и контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов на сумму 1 280,1 тыс. рублей.

Согласно п. 2.1.1 муниципального контракта от 24.12.2020 № 1 Исполнитель осуществляет поставку контейнерных площадок и контейнеров в срок до 30.04.2021.

В 2020 году Администрацией МО «Кош-Агачский район» муниципальный контракт от 24.12.2020 № 1 на сумму 1 280,1 тыс. рублей, заключенный согласно Федерального закона № 44-ФЗ включен в реестр договоров и размещен в единой информационной системе, с нарушением сроков, (28.05.2011) т. е. позднее на 92 рабочих дня, что нарушает п. 12 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084, ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ.

В рамках реализации Соглашения от 26.12.2020 № 84645000-1-2020-022 согласно п. 11 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ между Администрацией МО  «Чойский район» (Заказчик) и Федеральным казенным учреждением «Исправительная колония № 1 Отдела Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Алтай» (Поставщик) заключен муниципальный контракт от 25.12.2020 № 5 (далее - муниципальный контракт от 25.12.2020 № 5), предметом которого является поставка контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов в комплекте с двумя контейнерами для сбора твердых коммунальных отходов на сумму 1 802,0 тыс. рублей.

Согласно п. 3.1 муниципального контракта от 25.12.2020 № 5 Поставщик самостоятельно доставляет товар Заказчику по адресу: Республика Алтай, Чойский район, с. Чоя, ул. Ленина, д. 27 в срок до 31.05.2021.

В 2020 году Администрацией МО «Чойский район» муниципальный контракт от 25.12.2020 № 5 на сумму 1 802,0 тыс. рублей, заключенный согласно п. 11 ч.1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ включен в реестр договоров и размещен в единой информационной системе, с нарушением сроков, (27.05.2021) т. е. позднее на 90 рабочих дней, что нарушает п. 12 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084, ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ.

Выводы
1. В нарушение п. п. 4.1.2, 4.1.3 Соглашения от 26.03.2020 № 43-СКК/2020 Минрегионразвития РА не был должным образом осуществлен контроль за соблюдением МУ «Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-Алтайска» условий предоставлении субсидий и не была должным образом осуществлена оценка использования субсидии с учетом обязательств по достижению значений показателей результативности использования субсидии.
2. Минрегионразвития РА в нарушение п. п. 3.1, 6.3 Договора субаренды транспортного средства без экипажа от 11.02.2021 №1 не требовало своевременного внесения арендной платы за период с 12.02.2021 по 12.06.2021 (4 месяца) в сумме 130,4 тыс. рублей от ООО «Ассоциация региональный экологический оператор» и возврата транспортного средства (мусоровоз КО-440-5 с идентификационным номером XVL483230L0002199). 

3. Минрегионразвития РА в нарушение п. п. 3.1, 6.3 Договора субаренды транспортного средства без экипажа от 19.02.2021 № 3 не требовало своевременного внесения арендной платы за период с 20.02.2021 по 20.06.2021 (4 месяца) в сумме 289,6 тыс. рублей от Индивидуального предпринимателя В. М. Галкина и возврата транспортного средства (мусоровоз КО-440-5 с идентификационным номером XVL483230K0002177).

4. Минрегионразвития РА в нарушение п. п. 3.1, 6.3 Договора субаренды транспортного средства без экипажа от 29.04.2021 № 5 не требовало своевременного внесения арендной платы за период с 29.04.2021 по 29.06.2021 (2 месяца) в сумме 144,8 тыс. рублей от АУ «Кызыл-Озек-Сервис» и возврата транспортного средства (мусоровоз КО-440-5 с идентификационным номером XVL483230М0002208).

5. Минрегионразвития РА в нарушение п. п. 3.1, 6.3 Договора субаренды транспортного средства без экипажа от 30.04.2021 № 6 не требовало своевременного внесения арендной платы за период с 01.05.2021 по 01.06.2021 (1 месяц) в сумме 72,4 тыс. рублей от ООО «Профиль-Сервис» и возврата транспортного средства (мусоровоз КО-440-5 с идентификационным номером XVL483230М0002209).

6. В нарушение ч. 5 ст. 24 Федерального закона № 44-ФЗ МУ «Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-Алтайска» при заключении договоров подряда от 22.12.2020 № 471-12-20, 472-12-20, 473-12-20 с ФКУ «Исправительная колония № 1 Отдела Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Алтай» на сумму 1 235,0 тыс. рублей неправомерно выбран способ осуществления закупки у единственного поставщика, то есть без использования конкурентных способов определения поставщика.
7. В нарушение п. 12 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084, ч. 3 ст. 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» муниципальный контракт от 28.12.2020 № 54/2020 на сумму 1 600,0 тыс. рублей, заключенный Администрацией района (аймака) МО «Онгудайский район», муниципальный контракт от 24.12.2020 № 1 на сумму 1 280,1 тыс. рублей, заключенный Администрацией МО «Кош-Агачский район», муниципальный контракт от 25.12.2020 № 5 на сумму 1 802,0 тыс. рублей, заключенный Администрацией МО «Чойский район», включены в реестр договоров и размещены в единой информационной системе, с нарушением сроков, Администрацией района (аймака) МО «Онгудайский район» позднее на 76 рабочих дней, Администрацией МО «Кош-Агачский район» позднее на 92 рабочих дня Администрацией МО «Чойский район» позднее на 90 рабочих дней.


8. Договор строительства и оборудования мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов от 22.12.2020 б/н на сумму 1 000,0 тыс. рублей, заключенный АУ «Управление по обеспечению деятельности администрации МО «Улаганский район» с единственным поставщиком, не включен в реестр договоров и не размещен в единой информационной системе, а также не внесена информация, которая вносится заказчиками в реестр договоров по результатам исполнения договоров, что нарушает ч. 15 ст. 4, ст. 4.1 Федерального закона от 18.07.2011           № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Предложения

1. Направить Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования средств, выделенных из республиканского бюджета Республики Алтай на реализацию подпрограммы «Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в республике Алтай» государственной программы Республики Алтай «Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды» в Министерстве регионального развития Республики Алтай для информации:

- в Государственное Собрание — Эл Курултай Республики Алтай;

- Главе Республики Алтай, Председателю Правительства Республики Алтай.
2.    Направить копию отчета в Прокуратуру Республики Алтай.

3. Направить представление по результатам проверки контрольного мероприятия в Министерство регионального развития Республики Алтай.
4. Направить информационное письмо в Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Алтай.
34

